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Resumen 
En el presente trabajo se analiza la viabilidad económico-financiera de un parque 
de producción de energía eléctrica a través de tecnología solar fotovoltaica con 
potencia nominal de 10MW en el ayuntamiento de O Rosal (Pontevedra) en relación a 
dos escenarios de retribución diferentes.   
 
Una vez que se contextualiza el proyecto comentando la evolución histórica del 
sector fotovoltaico y la situación actual en Galicia y España del mismo, centrándose 
detalladamente en el marco regulatorio que rodea al sector, se elabora un estudio de 
viabilidad a partir de dos escenarios.  
 
El primer escenario hace referencia al sistema de retribución establecido por los 
reales decretos 661/2007 y 1578/2008, mientras que el segundo será elaborado 
teniendo en cuenta el Real Decreto 413/2014. La principal diferencia entre ambos 
escenarios está en la previsión introducida en el RD 413/2014 en virtud de la cual la 
retribución de la instalación se determinará para conseguir que el proyecto pueda 
alcanzar una rentabilidad del 7,5% (TIR) a lo largo de su vida útil. 
 
El estudio comprenderá un intervalo temporal de 25 años (período que coincide 
con la amortización de los equipos), empezando su realización el 1 de Julio de 2009. 
El primer año y medio se destina a tramitación administrativa (autorización de la Xunta 
de Galicia, principalmente) y a construcción. Por lo tanto, es en el 2011 cuando se 
empieza la producción de energía y explotación de la instalación. 
 
Los planes financieros se elaborarán utilizando las proyecciones que se derivan 
de las estrategias de producto, capital, financiera y de corto plazo. Se expondrán los 
correspondientes estados financieros previsionales (Cuadro de Recursos Generados, 
Necesidades Netas de Capital Corriente, Presupuesto de Capital, Tesorería, Balances 
y Ratios) y se comentará la viabilidad del proyecto a partir de estos planes y sus 
resultados. 
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Finalmente, se compararán ambos escenarios, y se analizarán los cambios que 
provoca el cambio de legislación en el proyecto. Finalmente, se extraerán una serie de 
conclusiones. 
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Resumo 
No presente traballo analízase a viabilidade económico-financeira dun parque de 
produción de enerxía eléctrica a través da tecnoloxía solar fotovoltaica con potencia 
nominal de 10 MW no concello do Rosal (Pontevedra), en relación a dous escenarios 
de retribución diferentes. 
 
Unha vez que o proxecto é contextualizado comentando o desenvolvemento histórico 
da industria fotovoltaica e a situación actual en Galicia e España do mesmo, con foco 
en detalles sobre o marco regulatorio en todo o sector, un estudo de viabilidade é 
elaborado a partir de dous escenarios. 
 
O primeiro escenario fai referencia ó sistema de retribución establecido polos reales 
decretos 661/2007 e 1578/2008, mentras que o segundo, será preparado tendo en 
conta o Real Decreto 413/2014. A principal diferenza entre os dous escenarios 
encontrase na previsión introducida no RD 413/2014 en virtude da cal  a retribución da 
instalación determinarase para conseguir que o proxecto poida acadar unha 
rendibilidade do 7,5% (TIR) ó longo da súa vida útil. 
 
O estudo incluirá un intervalo temporal de 25 anos (período que coincide coa 
depreciación do equipo), comezando a súa posta en marcha o 1 de xullo de 2009. O 
primeiro ano e medio destínase a tramitación administrativa (autorización da Xunta de 
Galicia, principalmente) e a construción. Polo tanto, é en 2011 cando comeza a 
produción de enerxía e explotación das instalacións.  
 
Os plans financeiros serán elaborados utilizando ás proxeccións derivadas das 
estratexias de produto, capital, financeira e de curto prazo. Os correspondentes 
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estados financeiros previsionais (Cadro de Recursos Xerados,Necesidades Netas de 
Capital Corrente, Orzamento de Capital, Tesourería, Balances e Ratios) serán 
expostos e comentarase a viabilidade do proxecto a partir neses plans e resultados.  
 
Finalmente, ambos os escenarios serán comparados, e se analizarán os cambios que 
o cambio na lexislación provoca no proxecto. Finalmente,unha serie de conclusións 
serán extraídas. 
 
Palabras clave: viabilidade, solar fotovoltaico, regulación, escenario, plan financeiro 
Abstract 
In this paper, the economic and financial feasivility of an electricity production park 
through solar photovoltaic technology rated at 10MW in the city council of O Rosal 
(Pontevedra) in relation to two diferent payment scenarios is analyzed. 
 
Once the project is contextualized by commenting on the historical development of the 
photovoltaic industry and the current situation in Galicia and Spain, focusing in detail 
on the regulatory framework surrounding the sector, a feasibility study is drawn from 
two scenarios. 
 
The first scenario refers to the payment system established by the royal decrees 
661/2007 and 1578/2008 whereas the second will be prepared taking into account the 
Royal Decree 413/2014. The main difference between both scenarios is the prevision 
introduced in the RD 413/2014 whereby in the payment of the facility will be determined 
for the project to achieve a profitability of 7,5% (IRR) thorughout its life. 
 
The study will include a time interval of 25 years (period that matches with the 
depreciation of equipment), starting its implementation on July 1, 2009. First year and a 
half is considered of procedures (mainly administrative authorization by Xunta de 
Galicia) and construction. Therefore, it is in 2011 when it begins energy production and 
operation of the facility.  
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Financial plans will be developed using the projections coming from capital, product, 
financial and short term strategies. The corresponding financial statements (Generated 
Resources, Net Working Capital Needs, Capital Budgeting, Treasury, Balance Sheet 
and ratios) will be exposed and the viability of the project based on these plans and 
results will be commented. 
 
Finally, both scenarios are compared by analyzing the changes arising from the 
change in legislation that affects the project. Finaly, a series of conclusions will be 
drawn.  
 
Keywords: feasibility, solar photovoltaic, regulation, setting, financial plan 
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ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES: El caso de una planta de 
generación de energía eléctrica por medio de tecnología fotovoltaica. 
 
1. Introducción 
El sector de la energía es uno de los sectores más importantes e influyentes en el 
mundo hoy en día. Los problemas de escasez de petróleo y otros combustibles fósiles 
así como su fuerte contaminación están extendiendo una preocupación global sobre 
cómo afectará a la población cuando el problema se vaya agrandando. Una de las 
alternativas principales es la utilización de energías renovables, que precisamente, ya 
están adquiriendo una presencia importante en el mix energético de un número 
importante de países. En España, el problema global de la energía, agravado por una 
fuerte dependencia energética exterior que se quiere reducir, son los principales 
impulsores de la utilización de este tipo de energía. 
 
En el presente trabajo, se realizará un estudio de viabilidad del desarrollo de una 
planta solar fotovoltaica de 10 MW de potencia nominal en el ayuntamiento de O Rosal 
(Pontevedra). Se ha escogido esta localización geográfica por ser una de las que, 
dentro del territorio de Galicia, reciben más radiación solar al año. 
 
Con la realización del presente trabajo de fin de grado se intentará comprender y 
analizar en qué condiciones un proyecto de estas características es viable, y cómo los 
cambios en la regulación que afectan a este sector influyen en la viabilidad del mismo. 
Así, se plantearán dos escenarios a la hora de realizar el estudio. El primero se 
caracterizará por una estabilidad regulatoria desde su inicio hasta el final de su vida 
útil, omitiendo los cambios posteriores en la regulación; y el segundo escenario 
introducirá un nuevo esquema de retribución derivado de un cambio de norma 
después de unos años de puesta en marcha. 
 
En el primer capítulo se introducirá brevemente el sector fotovoltaico: su historia y 
su evolución en España y en Galicia. Además, también se explicará cómo funciona 
una planta de estas características, se elaborará un análisis DAFO del sector y por 
último, se analizará el marco regulatorio del mismo y sus múltiples modificaciones en 
los últimos años. 
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En el segundo capítulo se definirá el proyecto con más detalle. Se localizará la 
planta y se hablará de sus características técnicas en ambos escenarios, incluyendo 
detalles del producto, la retribución o los trámites administrativos necesarios para la 
puesta en marcha. 
 
En el capítulo siguiente, se expondrán los planes económico-financieros de 
ambos escenarios. Los resultados de estos planes y por lo tanto, del estudio de 
viabilidad, se comentarán en las conclusiones. 
 
Finalmente, habrá un cuarto capítulo en el que se compararán brevemente los 
dos escenarios haciendo especial hincapié en el marco regulatorio y cómo éste 
modifica los planes de viabilidad de los productores de energía a partir de fuentes de 
energía renovables.  
 
Finalmente, se propondrán unas conclusiones generales como punto final del 
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2. El Sector Fotovoltaico 
Cada año natural, el Sol arroja sobre la Tierra cuatro mil veces más energía de la 
que será consumida por el ser humano. Sin duda alguna es el recurso más natural e 
inagotable que se tiene en la tierra. Este hecho hace pensar que esta energía debería 
intentar aprovecharse de la mejor forma posible. Ahí entra la tecnología solar 
fotovoltaica, que junto con la solar térmica y solar termoeléctrica, aprovechan estas 
radiaciones solares para la producción, transmisión y utilización de energía. 
 
Los inicios de este sector y de este tipo de tecnología que transforma la luz del sol 
en electricidad tuvieron sus comienzos y fueron descubiertos y desarrollados en 1839 
por el físico francés Edmond Becquerel. Este proceso de desarrollo y entendimiento de 
esta tecnología fue lento y tardo varias décadas en convertirse en algo rentable y útil 
para su aplicación. Fue así cuando en 1957 (más de un siglo después) se utilizó y 
aplicó la captación solar a través de éste método en la industria aeronáutica, que 
empezó a utilizar esta tecnología para colocar paneles fotovoltaicos en las naves 
espaciales para así dotarlas de una fuente propia y autónoma de electricidad. Esta 
primera aplicación fue la más común y usada en países como EEUU o Rusia que 
encontraron en esta forma de captación de energía un amigo para sus proyectos 
espaciales (Energiza, 2013). 
 
Por otro lado, las primeras aplicaciones terrestres no llegaron hasta mediados del 
siglo XX, cuando todavía era bastante caro y no compensaba económicamente la 
utilización de esta tecnología. 
 
Después de estas primeras aplicaciones y apariciones poco a poco se fue 
extendiendo la utilización de éste tipo de energía renovable y limpia siempre apoyada 
por las derivadas crisis energéticas e inestabilidades en el sector así como las subidas 
de precio del petróleo y el propio abaratamiento de los costes de esta tecnología. Pero 
es sobre todo, en las últimas tres décadas, cuando se ha empezado a construir 
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2.1. Sector en España y Galicia 
 
En España, el mundo de las energías renovables ha ido cogiendo fuerza a lo 
largo de los últimos años debido, sobre todo, al paulatino encarecimiento del petróleo, 
la dependencia energética exterior existente y la preocupación e interés por el cuidado 
del medio ambiente. 
 
Además, España en particular tiene un muy buen recurso solar y es uno de los 
países dentro de la Unión Europea que más irradiación solar recibe al año debido a su 
posición geográfica por lo que la convierte en un lugar idóneo para este tipo de 
instalaciones. Sin embargo, no fue hasta 1984 cuando se construyó la primera planta 
fotovoltaica conectada a red y hasta la década de los noventa no se empezó a 
desarrollar  más profundamente este tipo de plantas. 
 
Poco a poco y apoyada por un marco regulatorio favorable y la disminución 
continua y considerable de los costes de inversión necesarios, España fue 
desarrollando esta tecnología convirtiéndose en una de las mayores potencias 
mundiales en cuanto a potencia instalada se refiere. En Octubre de 2013 España 
contaba con una potencia instalada de 4679 MW1, siendo las comunidades con más 
instalaciones y potencia instalada Castilla la Mancha y Castilla León. 
 
  
                                               
1
 Información obtenida en www.photon.info.com 
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Gráfico 1: Recurso solar en España. (Fuente: IDAE) 
 
En la actualidad, éste desarrollo ha sido frenado por un marco regulatorio mucho 
más exigente y no tan favorable como hace unos años provocado por el rápido 
crecimiento de las instalaciones y el peligro del coste que le suponía al Estado este 
hecho. 
 
Ahora bien, centrándonos en la comunidad gallega y la evolución que ha 
experimentado en los últimos años podemos decir que dentro de España no es la 
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comunidad con más instalaciones de este tipo ni el lugar más idóneo para la puesta en 
práctica del mismo, sin embargo, la irradiación solar media que percibe ésta 
comunidad sigue siendo bastante mayor que la de Alemania (país a nivel mundial con 
mas potencia instalada) y ha pasado en 6 años de tener únicamente 2 MW de 
potencia instalada a 17 MW2  
 
2.2. Funcionamiento básico de una planta solar 
fotovolataica 
 
En este apartado se explicará brevemente cómo funciona y en qué consiste el 
proceso de producción y posterior distribución a la red de energía eléctrica mediante el 
proceso fotovoltaico3 
 
Las partes que componen una planta solar fotovoltaica son: 
 
 Módulos fotovoltaicos: Se pueden considerar la parte más importante 
de la instalación ya que son los que captan la radiación solar. Existen 
diferentes tipos de módulos según el semiconductor que utilicen las 
células cristalinas de los mismos para transformar la radiación solar 
directamente en energía eléctrica. 
El semiconductor más común y más utilizado es el silicio, material 
más abundante en la Tierra después del oxígeno. A su vez existen tres 
subcategorías del mismo: 
 Silicio monocristalino: las células están compuestas por un único 
cristal de silicio. Hay diferentes teorías al respecto pero se dice 
que es la tecnología que más rendimiento ofrece. Este será el 
tipo de semiconductor que se utilizará en el presente proyecto. 
 Silicio policristalino: las células están compuestas por varios 
cristales de silicio. 
                                               
2
 Información obtenida en el Balance Energético de Galicia (www.inega.es) 
3
 Para la comprensión de este proceso así como el conocimiento de todas las partes que 
intervienen en el se ha contado con el asesoramiento de Álvaro Álvarez, director general del 
Grupo Hedomin. 
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 Silicio amorfo: es la composición más barata dentro de la gama 
de silicios pero también con la que se obtiene menos 
rendimiento. 
 Inversores: La energía que genera la planta a través de los módulos es 
energía en forma de corriente continua, forma en la que no puede ser 
distribuida ni consumida. De ahí la aparición de los inversores, que se 
encargan de transformar la corriente continua generada por los módulos 
en corriente alterna que es la que se distribuye a la red para su 
consumo. 
 Seguidores solares: Este componente es opcional que dependiendo de 
diferentes factores el productor puede decidir implantar o no. Se trata 
de una mejora del rendimiento de la planta ya que lo que hacen estos 
seguidores es que los módulos sigan al sol sobre un eje (seguidores a 
un eje) o sobre dos (seguidores a dos ejes). Los primeros mejoran el 
rendimiento de la planta sobre un 30% y los segundos alrededor del 
40%. Lógicamente también llevan un sobre coste asociado importante. 
En el presente proyecto se considerará la utilización de seguidores a un 
eje. 
 Cableado: Finalmente esta parte de la instalación es la que transporta y 




Gráfico 2: Resumen del proceso de generación de energía mediante el método 
fotovoltaico. (Fuente: www.twenergy.com) 
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 Inversión inicial que requiere la instalación muy elevada. 
 Alto coste de la mano de obra, dificultad de encontrar a gente experta en el 
conocimiento de la ingeniería del sector. 
 Lentos y complejos procesos administrativos. 
 Muchos emplazamientos tienen dificultad de conexión a la red de distribución o 
transporte. 




 Marco regulatorio cambiante e inestable y alta dependencia del sector a éste y 
a sus sistemas retributivos. 
 Rápidos cambios tecnológicos a los que los productores deben estar atentos 
para no caer en la obsolescencia. 
 Crisis económica general e inestabilidad del sector energético entre otros 
problemas por el déficit tarifario4 (que supera los 30.000 millones de euros a 




 Fuente energética gratuita, limpia e inagotable. 
 Puede utilizarse de forma descentralizada en cualquier lugar, ya que todo lo 
que necesita es luz, aunque no sea muy intensa. 
 Intensa curva de aprendizaje del sector, se aprovecha la experiencia y los 
costes se han ido reduciendo con el paso de los años. 
 Necesidad de cumplir el objetivo marcado por la directiva europea y el PER 
2011-20205 de que como mínimo el 20% del consumo bruto anual de energía 
provenga de fuentes de energía renovables. 
                                               
4
 Según Fabra y Fabra (2012) se define como “la diferencia entre los derecho de cobro 
reconocidos a las compañías eléctricas y lo ingresado a través de las tarifas eléctricas” 
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 Producción en España de todos los elementos de la cadena que intervienen en 
una instalación solar fotovoltaica. 
 Modo de producción de energía con escaso impacto ambiental ya que no emite 
gases contaminantes, no emite ruido alguno ni afecta al medio, únicamente 




 Colaboración en la lucha contra el cambio climático y protección del medio 
ambiente. 
 Fuente de energía alternativa a otras que se están encareciendo (petróleo y 
otros combustibles). 
 Posibles futuras mejoras en la regulación del sector. 
 Costes en continuo descenso, la inversión en este tipo de tecnología cada vez 
es más barata. 
2.4. Marco Regulatorio 
 
El sector de la energía, por ser un sector tan importante para la sociedad y para el 
Estado, debe ser un sector que este controlado y debidamente regulado para que se 
consiga un adecuado funcionamiento por parte de todos los agentes que intervienen 
en él, así como para garantizar a los consumidores el disfrute del servicio eléctrico. 
Por esto mismo, en este apartado se empezará analizando el marco regulatorio que 
envuelve a este sector y su evolución desde la primera ley del sector eléctrico, 
centrándose más adelante en el marco regulatorio del régimen especial (ahora ya 
extinto) y por ser el que más atañe a nuestro estudio, se pasará a comentar la 
regulación del sector fotovoltaico y su evolución.  
 
2.4.1. Ley 54/1997 
 
Se comenzará hablando de la ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico. 
 
                                                                                                                                         
5
 Plan de Energías Renovables elaborado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDAE) que contiene información sobre las diferentes energías renovables y 
marca objetivos relacionados con el consumo y la capacidad energética para 2020. 
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En primer lugar de lo que se encarga esta ley es de liberalizar en bastante medida 
el sector, sentando las bases por las que a partir de ese momento, se iba a regular 
todo el sistema eléctrico. La administración pasa a encargarse únicamente de las 
instalaciones de transporte de la energía, así como la gestión económica y técnica del 
sistema a través del operador del mercado y operador del sistema (ambos sociedades 
mercantiles) respectivamente, regulando las actividades de generación, transporte, 
distribución y comercialización. 
 
El operador del mercado a lo que se dedicará será a casar las ofertas de venta 
que reciba por parte de los productores de energía con las ofertas de adquisición por 
parte de los distribuidores, partiendo de la oferta más barata hasta igualar la demanda 
en cada período de programación. Por su parte, el operador del sistema se ocupará 
principalmente de coordinar el sistema de producción y transporte y controlar el 
funcionamiento de las instalaciones de producción controlando el nivel de garantía de 
abastecimiento de electricidad. 
 
Hablando de la retribución de la actividad de producción tenemos, según el 
artículo 16.1.a. que: Sobre la base del precio ofertado al operador del mercado por las 
distintas unidades de producción, la energía eléctrica se retribuirá en función del precio 
marginal correspondiente a la oferta realizada por la última unidad de producción cuya 
entrada en el sistema haya sido necesaria para atender la demanda de energía 
eléctrica. La norma destaca que para fijar la retribución habrá de tenerse en cuenta las 
pérdidas derivadas del transporte y otros costes derivados del funcionamiento 
 
Además también se retribuirá para las unidades de producción la garantía de 
potencia que presten al sistema y unos servicios complementarios que serán 
determinados reglamentariamente. 
 
Las tarifas eléctricas que deberán soportar los consumidores del suministro 
eléctrico incluirán en su cuantía el coste de producción de la energía eléctrica, los 
peajes que correspondan al transporte y distribución de la energía eléctrica, los costes 
de comercialización, los costes permanentes del sistema y los costes de 
diversificación y seguridad de abastecimiento. 
 
Ya abarcando la producción de energía eléctrica, esta ley hace una distinción 
entre régimen ordinario y régimen especial. 
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El régimen ordinario establece para los solicitantes de autorizaciones para 
instalaciones de producción de energía eléctrica los siguientes requisitos (Artículo 
21.2): 
 Las condiciones de eficiencia energética, técnicas y de seguridad de las 
instalaciones propuestas. 
 El adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del medio 
ambiente y la minimización de los impactos ambientales. 
 Las circunstancias del emplazamiento de la instalación. 
 Su capacidad legal, técnica y económica-financiera para la realización del 
proyecto. 
 
El sistema funcionaría del siguiente modo: los productores de energía eléctrica 
(producción que se realiza en un régimen de libre competencia) hacen ofertas de 
energía eléctrica que junto con la demanda de los distribuidores llegan a acuerdos de 
compra-venta no libres de ser regulados y gestionados en este caso por el operador 
del mercado. 
 
Para las unidades de producción de energía cuya potencia instalada sea superior 
a 50 MW estarán obligadas a realizar ofertas al operador de mercado para cada 
periodo de programación, el resto de unidades de producción podrán realizar ofertas 
para el periodo de programación que estimen oportuno.  
 
Por otro lado, los productores de energía eléctrica que se acogerían al régimen 
especial tendrían que tener alguna de las siguientes características (siempre con una 
potencia instalada no superior a 50 MW): 
 Autoproductores que utilicen formas de producción de electricidad asociadas a 
actividades no eléctricas. 
 Cuando se utilice como energía primaria alguna de las renovables no 
consumibles. 
 Cuando se utilicen como energía primaria residuos no renovables. 
 
El régimen retributito para estos productores en régimen especial será el mismo 
que para los del régimen ordinario exceptuando a las energías renovables no 
hidráulicas, que recibirán el precio del mercado más una prima fijada por el gobierno 
en función del nivel de tensión de entrega de la energía a la red, la contribución 
efectiva a la mejora del medio ambiente, al ahorro de energía primaria y a la eficiencia 
energética y los costes de inversión en que se hayan incurrido. Además, esta ley 
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permite a las instalaciones en régimen especial incorporar su energía excedentaria al 
sistema o pudiendo participar directamente en el mercado. Si deciden incorporar su 
energía excedentaria al sistema las instalaciones recibirían el precio medio final del 
mercado más una prima; si participan directamente en el mercado de producción 
recibirán una prima, el precio marginal horario, una remuneración por garantía de 
potencia y servicios complementarios (tal y como se vió en el sistema de retribuciones 
anteriormente) y se le imputará el coste de los desvíos. 
 
2.4.2. Real Decreto 661/2007 
 
Para el análisis y estudio general de cómo se regulaba la producción de energía 
eléctrica en régimen especial, se analizará esquemáticamente el real decreto 
661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial. 
 
Este real decreto tiene sus orígenes y razones de ser en el mejor 
aprovechamiento de los recursos energéticos disponibles que se tienen en España, en 
paliar la alta dependencia energética exterior del país y adaptarse a los cambios en la 
normativa europea. Todo ello modificando en cierta medida el régimen jurídico y 
económico de la actividad de producción en régimen especial.  
 
Esta norma divide los diferentes tipos de instalaciones que se acogen al régimen 
especial en categorías, grupos y subgrupos: en la categoría a) estarían los 
productores que utilicen la cogeneración u otras formas de producción de la 
electricidad a partir de energías residuales; la categoría b) abarcaría a todas las 
instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las energías renovables no 
consumibles, biomasa, o cualquier otro tipo de biocarburante, encontrándose el que a 
este trabajo más interesa en el grupo b)1.1. (energías renovables y utilización como 
energía primaria la energía solar fotovoltaica); y por último tendríamos la categoría c) 
en la que se agruparían las instalaciones que utilicen residuos con valorización 
energética no contemplados en la categoría anterior como energía primaria. 
 
Todas las instalaciones acogidas a este régimen deberán tener los debidos 
equipos de medida para poder liquidar, facturar y controlar la energía que vierten a la 
red. A su vez los productores en régimen especial cuya instalación tenga una potencia 
superior a 10 MW tendrán que conectarse a un centro de control para garantizar la  
fiabilidad del sistema eléctrico. 
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Centrándose ya en el régimen económico de este real decreto se empezará 
mencionando el mecanismo de retribución de las instalaciones. Las instalaciones 
tendrán, básicamente, dos opciones a la hora de vender energía: 
 Verter la electricidad a la red de transporte o distribución, percibiendo una 
tarifa regulada fija para todos los períodods de regulación, o bien 
 Vender la electricidad en el mercado de producción de energía eléctrica, 
obteniendo cuando proceda, una prima complementando la retribución 
negociada en el mercado. 
 
En este segundo caso se introduce la novedad ya que se establecen (para ciertas 
tecnologías) unos límites inferiores y superiores de retribución para que en caso de 
que el precio pactado en el mercado sea suficientemente alto se elimine la prima o 
para asegurar la rentabilidad de los productores cuando el precio negociado sea muy 
pequeño. Tanto estos límites como la tarifa regulada y la prima se fijan de forma 
diferente en función de la categoría, grupo y subgrupo al que pertenece la instalación. 
Además, a las instalaciones acogidas a este régimen se les sumará a su retribución un 
complemento por eficiencia y otro por energía reactiva, este último se fijará como un 
porcentaje en función del valor de potencia con el que se entregue la energía del valor 
de 7,8441 c€/kWh, que será revisado anualmente. 
El real decreto presenta unas tablas de tarifas reguladas, primas, complementos y 
límites inferior y superior para todas las categorías que se irán actualizando 
anualmente. Para el caso de la categoría b) se actualizan tomando como referencia el 
incremento del IPC menos 25 puntos básicos hasta el 31 de diciembre de 2012 y 50 
puntos básicos a partir de entonces. 
 




Este Real Decreto también instaura unos objetivos de potencia para las diferentes 
instalaciones del régimen especial, objetivos que hay que tener en cuenta ya que 
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afectan al régimen retributivo. En concreto, cuando se alcance el 85% del objetivo de 
potencia para un grupo o subgrupo, se establecerá un plazo dentro del cual las 
instalaciones que se inscriban en el Registro administrativo de instlaciones de 
producción en régimen especial tendrán derecho a la prima o tarifa regulada. 
 
En el caso de las instalaciones de producción de energía solar fotovoltaica el 
objetivo de potencia instalada de referencia sería de 371 MW. 
 
2.4.3. Real Decreto 1578/2008 
 
Sin embargo, un año después de que entrase en vigor el RD 661/2007, volvió a 
aprobarse un nuevo real decreto, esta vez centrado únicamente en el sector solar 
fotovoltaico, el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre. 
  
El principal motivo de su creación fue que el crecimiento de la potencia instalada 
de la tecnología solar fotovoltaica fue muy superior al esperado en relación a los cupos 
de potencia que marcaba el anterior decreto. A pesar de ser una buena noticia, ya que 
ayudaba a cumplir el Plan de Energías Renovables 2005-2010 (de hecho hacía que se 
superase el objetivo de potencia instalada con creces), además de disminuir la 
dependencia exterior de energía y contribuir al respeto por el medio ambiente era 
también un crecimiento peligroso y necesario de controlar. Por ello el gobierno decidió 
modificar ciertas políticas tanto en el marco retributivo como en el de potencia de las 
instalaciones, creando un nuevo registro de preasignación de retribución. 
 
En primer lugar, este real decreto divide a las instalaciones fotovoltaicas (b)1.1 en 
el anterior real decreto) en dos tipos. Según el apartado a) y b) del Artículo 3:  
a) Tipo 1. Instalaciones que estén ubicadas en cubiertas o fachadas de 
construcciones fijas, cerradas, hechas de materiales resistentes, dedicadas a usos 
residencial , de servicios, comercial o industrial, incluidas las de carácter agropecuario. 
O bien, instalaciones que estén ubicadas sobre estructuras fijas de soporte que 
tengan por objeto un uso de cubierta de aparcamiento o de sombreamiento, en ambos 
casos de áreas dedicadas a algunos de los usos anteriores, y se encuentren ubicadas 
en una parcela con referencia catastral urbana. 
Las instalaciones de este tipo se agrupan, a su vez, en dos subtipos: 
Tipo 1.1: instalaciones del tipo 1, con una potencia inferior o igual a 20 kW 
Tipo 1.2: instalaciones del tipo 1 , con una potencia superior a 20 kW 
b) Tipo 2. Instalaciones no incluidas en el tipo 1 anterior. 
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La siguiente novedad importante que atañe a esta nueva regulación es la creación 
del registro de preasignación de retribución. A partir de la puesta en marcha de este 
decreto, los productores que quieran tener derecho a retribución, deberán registrar sus 
proyectos en el susodicho registro. La inscripción en este registro irá clasificada por 
convocatorias, siendo diferente la tarifa correspondiente a cada convocatoria 
dependiendo de los cupos de potencia alcanzados. 
 
Los cupos de potencia base establecidos para las convocatorias del primer año 
son los siguientes: 
-Tipo 1: 267/m MW, repartiéndose el 10 % para el subtipo 1.1 y el 90% restante 
para el subtipo 1.2. 
-Tipo 2: 133/m MW. 
Siendo m, el número de convocatorias por año, las cuales normalmente son 4 por 
año (convocatorias trimestrales). Estas potencias base se incrementarán o reducirán 
cada año en la misma tasa porcentual en que disminuyan o aumenten las 
retribuciones durante el año anterior. 
 
En cuanto al régimen económico las tarifas que se fijan para la primera 
convocatoria para las instalaciones que sean inscritas en el registro de preasignación 
de retribución son de 34 c€/kWh para el subtipo 1.1 y de 32 c€/kWh para el subtipo 1.2 
y tipo 2. Estas tarifas irán variando en cada convocatoria comparando con su 
convocatoria anterior en función de si se alcanzó en esa convocatoria el 75% del cupo 
de potencia o no. Si la potencia registrada fue inferior a ese porcentaje la tarifa se 
mantiene, y si fue igual o mayor al mismo la tarifa disminuye paulatinamente hasta 
alcanzar una reducción del 10% anual. A continuación mostramos una tabla en la cual 
vemos la evolución de las tarifas y de los cupos de potencia para los 3 diferentes tipos 
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Tabla 2: Evolución de tarifas y cupos de potencia según el PREFO para instalaciones 
fotovoltaicas. (Fuente: idae.es)  
 
 
En general, se observa una reducción paulatina convocatoria a convocatoria tanto 
de las tarifas como de los cupos de potencia por lo que se podría extraer que cada vez 
se fue haciendo menos rentable la actividad de generación de energía mediante 
tecnología solar fotovoltaica. 
 
2.4.4. Real Decreto-ley 1/2012 
 
El rápido crecimiento y el auge de las inversiones en las tecnologías en régimen 
especial hicieron que en el caso de la energía eólica y la energía solar termoeléctrica y 
fotovoltaica se superasen con creces los objetivos para el 2010 de potencia instalada 
según el Plan de Energías Renovables 2005-2010. Este hecho creó un desequilibrio 
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entre los costes de producción y el valor de las primas recibidas por los productores 
que supuso un sobrecoste para el sistema. Esto unido al déficit tarifario presente en el 
sector energético español desde hace unos años, hizo que se aprobase el Real 
Decreto-ley 1/2012, de 27 de Enero, por el que se procede a la suspensión de los 
procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos 
económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 
cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.  
 
Por lo tanto, este último cambio regulatorio afecta al régimen especial 
mayoritariamente, eliminando las tarifas, primas, y demás incentivos económicos para 
las instalaciones que a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley no 
estuviesen inscritas en el registro de preasignación de retribución. 
 
2.4.5. Real Decreto-ley 2/2013 
 
Este breve real decreto modificó el Real Decreto 661/2007. Supuso, para los 
productores de energía eléctrica en régimen especial, un cambio en las dos posibles 
formas de vender su energía producida, pudiendo aún ceder la energía producida al 
sistema percibiendo por ello una tarifa regulada o vendiendo la energía en el mercado 
pero sin complemento de prima. 
 
2.4.6. Real Decreto-ley 9/2013 
 
Todas las medidas que paulatinamente fue tomando la administración Estatal en 
busca de conseguir que el mercado eléctrico fuese estable, sostenible y viable 
cumpliendo además las obligaciones con el medio ambiente y con las economías 
domésticas no fueron suficientes para paliar los problemas que arrastra el sistema 
eléctrico desde hace unos años ni para conseguir la no aparición del déficit tarifario a 
partir de 2013 tal y como se tenía previsto.  
 
Según datos del año 2013 de la CNE, su saldo de deuda acumulado supera los 
25.000 millones de euros. También durante los últimos años ha existido una 
contracción de la demanda constante lo que a su vez ha hecho disminuir los ingresos 
del sistema. 
 
Por todas estas razones fue necesario crear el reciente Real Decreto-ley 9/2013, 
de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad 
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financiera del sistema eléctrico. El cambio fundamental que caracteriza a este texto 
normativo y que afecta en particular a los productores de energía en régimen especial 
(área que más interesa al presente trabajo) es la creación de un nuevo régimen 
jurídico y económico para los productores de energía eléctrica que usen fuentes de 
energía renovable, cogeneración y residuos.  
 
Este nuevo régimen consiste en que los productores venderán al mercado su 
energía y recibirán a mayores, cuando proceda, una retribución específica que cubra 
los costes de la instalación que no se llegan a saldar solo con la venta de su energía al 
mercado. Los factores que influirán a la hora de calcular esta retribución específica 
serán: 
 Los ingresos estándar por la venta de la energía generada valorada al 
precio del mercado. 
 Los costes estándar de explotación. 
 El valor estándar de la inversión inicial. 
 
 
Lo que hace esta norma es crear unos parámetros estándar según el tipo de 
instalación de la que se esté hablando, parámetros que tendrán una vigencia de 6 
años y podrán ser revisados antes de cada período regulatorio (ahora 6 años) 
entendiéndose prorrogados para los siguientes 6 años si no se lleva a cabo tal 
revisión. Este régimen retributivo no sobrepasará el valor mínimo necesario que 
permita a estas instalaciones cubrir sus costes para competir en el mercado en 
igualdad con el resto de tecnologías y obtener una rentabilidad razonable acorde con 
cada tipo de instalación. Esta rentabilidad razonable será tomada en referencia con el 
rendimiento medio en el mercado secundario de las Obligaciones del Estado a diez 
años más trescientos puntos básicos (desde el año 2003 al 2013 es un rendimiento del 
7’5%). Todo ello significa que esta nueva normativa asegura a las instalaciones una 
rentabilidad del 7,5%. 
 
Además, para el control de este nuevo sistema retributivo se crea un nuevo 
registro, el Registro de régimen retributivo específico, todos estos detalles de las 
retribuciones específicas así como el funcionamiento de este nuevo régimen se 
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2.4.7. Ley 24/2013 
 
La continuidad de problemas estructurales como los ya mencionados déficit 
tarifario, alta deuda del sistema o la inestabilidad del mismo dieron lugar a esta nueva 
Ley 24/2013, de 26 de Diciembre, del Sector Eléctrico. Por lo tanto, una nueva ley que 
regula todo el sistema eléctrico y promulga y asienta los cambios que poco a poco se 
fueron introduciendo a través de diferentes textos normativos por requerimientos del 
sistema y que han motivado la necesidad de dotar al sistema eléctrico de un nuevo 
marco regulatorio.  
 
Para analizar de forma sintética y directa el nuevo marco regulatorio los cambios 
fundamentales relativos a la producción de energía eléctrica serán expuestos: 
 
 Se produce una unificación regulatoria para el régimen ordinario y régimen 
especial, sin prejuicio de las consideraciones singulares que sea preciso 
establecer. Ello debido a la alta penetración del segundo tipo de tecnologías 
en el mercado.  
 Uno de los principios básicos que contempla esta ley, referente a la 
sostenibilidad económica del sistema, es que todos los ingresos del sistema 
eléctrico deberán ser suficientes para satisfacer los costes del mismo. Si 
debido a cualquier medida normativa tomada alguna partida de costes sube o 
de ingresos se reduce, deberá ser acompañada por otra partida de costes que 
disminuya o una subida en los ingresos del sistema por otro lado. 
 El artículo 14 de la ley, titulado “retribución de las actividades”, asienta las 
bases de la nueva forma de retribuir a los agentes que intervienen en el 
sistema eléctrico. En cuanto a los productores de energía, todos ellos deberán 
vender al mercado su energía producida. En cuestión de renovables, y acorde 
con el anterior Real Decreto-ley, este texto también promulga las bases del 
nuevo sistema retributivo consistente en los estándares según el tipo de 
tecnología y diferentes características y la retribución específica que tendrían 
derecho a percibir los productores para asegurarse una rentabilidad razonable. 
 
2.4.8. Real Decreto 413/2014 
 
Como ya anticipaba el Real Decreto-ley 9/2013 y la Ley 24/2013, finalmente se 
emitió el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 
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producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos. Este nuevo Real Decreto, principalmente, desarrolla los 
términos que explican el nuevo régimen jurídico y económico para las renovables, 
contenido ya en las dos normas mencionadas con anterioridad.  
 
Por lo tanto, es una repetición, a la vez que ampliación, de lo que ya ha sido 
explicado hasta cierto punto. Sin embargo, para entender un poco mejor en qué 
consiste este nuevo régimen retributivo se expondrá y explicará con más detalle 
ciertos puntos. 
 
Cabe mencionar en qué consistiría la nueva retribución que podrían recibir las 
instalaciones a lo largo de su vida útil: 
 
 Por un lado, una retribución a la inversión. Consistente en un término por 
unidad de potencia instalada que cubra, cuando proceda, los costes de 
inversión para cada instalación tipo que no puedan ser recuperados con la 
venta de la energía al mercado. 
 Por otro lado, la llamada retribución a la operación. Esta parte de la retribución 
consistirá en un término a la operación que cubra la diferencia entre los costes 
de explotación y los ingresos percibidos en el mercado de producción en dicha 
instalación tipo. 
 
Para el cálculo de estas retribuciones se considerarán los tres indicadores 
mencionados con anterioridad en el Real Decreto-ley 9/2013.  
 
En el presente Real Decreto, el concepto de rentabilidad razonable considerado 
hasta la fecha cambia ligeramente para las nuevas instalaciones. Ahora, el valor se 
establece en una rentabilidad antes de impuestos entorno al rendimiento medio de las 
Obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario de los 24 meses 
previos al mes de mayo del año anterior al del inicio del período regulatorio 
incrementado en 300 puntos básicos. 
 
En el caso del presente proyecto, este nuevo sistema le afectará de forma 
retroactiva (analizándose en el segundo escenario), es decir, sobre la planta que se 
instala bajo el amparo de los reales decretos 661/2007 y 1578/2008 se aplicarán los 
cambios relativos a la nueva norma con el objetivo de analizar cómo afecta al estudio 
de viabilidad de la planta. Dicho esto, analizando la disposición adicional segunda del 
presente Real Decreto, se concluye que para este tipo de instalaciones que disponían 
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de régimen primado con anterioridad al Real Decreto-ley 9/2013, se establecerá como 
rentabilidad razonable la ya mencionada del 7,5%.  
3. Definición del proyecto 
La actividad que se va a desarrollar en este proyecto consiste en la construcción, 
montaje y explotación de una planta solar fotovoltaica de 10 MW de potencia instalada. 
La zona en la que se implantará el proyecto será en el término municipal de O Rosal 
(Pontevedra).  
 
Más concretamente el lugar donde se encuentra la parcela en la que se realizará 
la obra está en la zona de Olla dentro del ayuntamiento anteriormente mencionado. El 
terreno en el que se instalará la planta tiene una extensión de 10 hectáreas, es un 
terreno aislado y fundamentalmente plano. Su precio asciende a 600.000 € (sin incluir 
los gastos de adaptación del terreno). Se ha escogido esta zona por ser dentro de la 
comunidad gallega la zona que nos podrá garantizar más horas de sol con una media 
de 1300 horas al año y una radiación media anual de 1400 kWh/m2. Esta ubicación de 
la instalación será la misma para todos los escenarios presentados 
independientemente de las posibles variaciones de otros factores. 
 
A efectos de determinar la posible retribución del proyecto así como para conocer 
el tiempo que nos llevaría la realización de todos los trámites necesarios para la 
puesta en marcha de la planta se establecerá como punto de partida el 1 de julio de 
2009. 
 
A continuación se presentarán y mencionarán las principales características de 
los dos escenarios que se elaborarán en este proyecto cuya principal diferencia será el 
cambio de legislación bajo la cual estarán amparados, comparando, observando y 
analizando los cambios que conllevó para instalaciones de este tipo. Ambos 
escenarios se elaborarán contemplando un horizonte temporal de 25 años por coincidir 
este período tanto con la amortización de los equipos como con los años de retribución 
que te asegura la legislación. 
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3.1. Escenario 1 
En este escenario se situará el régimen económico y administrativo de la 
instalación en cuestión en el ámbito regulatorio del real decreto 667/2007 y 1578/2008. 
 
Según el real decreto y su división de las instalaciones de generación de energía 
eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica en función de ciertas características, el 
tipo de instalación se encontraría en el grupo 2 (instalaciones en suelo).  
 
 Descripción de la instalación 
 
En cuanto al tipo de instalación que se construirá en este escenario, la instalación 
fotovoltaica tendrá una potencia instalada de 10 MW lo que supondrá una inversión del 
entorno de los 26 millones de euros. El terreno que ocupará esta instalación será de 
unos 80000 m2 (8000 m2 por MW instalado), ya que cada panel dispone de una 
potencia pico de 240 W, el número de paneles a instalar será aproximadamente de 
42000 paneles y cada uno de ellos ocupa 1,7 m2. Los paneles que se utilizarán 
estarán fabricados con silicio monocristalino, por ser el semiconductor mas común y 
barato para este tipo de tecnología e instalación. 
 
Gráfico 3: Modulo fotovoltaico con tecnología monocristalina. (Fuente: 
www.directindustry.es) 
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Debido a la situación de poca irradiación solar sobre el suelo gallego unido a que 
el sol no incide de forma directa durante todo el año se ha decidido que los paneles 
solares lleven incorporados un sistema de seguimiento, que aumentará los costes de 
inversión y mantenimiento pero también proporcionará un incremento en la 
rentabilidad de la instalación hasta un 30 %. Los módulos fotovoltaicos tendrán una 
amortización de 25 años e irán reduciendo su rendimiento paulatinamente año tras 
año, para nuestro horizonte temporal de 25 años se ha elaborado una tabla que 
representa la progresiva disminución del rendimiento y por lo tanto de la eficiencia de 
los paneles fotovoltaicos: 
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 Trámites administrativos y conexión a la red 
 
Antes de analizar la retribución a la que estaría acogida la instalación se estudiará 
los pasos que se tendrían que seguir en el ámbito administrativo, es decir, avales, 
autorizaciones y requisitos que son necesarios para poder poner en marcha una 
instalación de este tipo en el contexto temporal del presente proyecto. A su vez, el 
seguimiento de estos pasos previos a la propia generación influiría significativamente 
en el estudio, ya que dependiendo de la duración al realizarlos, se podrá empezar 
antes o después la actividad de producción de energía eléctrica y con ello empezar a 
generar ingresos. 
 
El primer paso que se tendría que dar sería el depósito de un aval ante la 
Dirección General de Política Energética y Minas de 500€/kW de potencia instalada. 
En este caso la potencia de la planta es de 10000 kW por lo que el aval 
correspondiente a depositar sumaría la cantidad de 5.000.000 €. Este aval será 
cancelado en cuanto se obtenga la inscripción definitiva en el Registro administrativo 
de instalaciones de producción en régimen especial. 
 
A continuación se pedirá ante el ayuntamiento del Rosal la licencia urbanística 
para la realización de las obras y el montaje de la instalación. Esta licencia tardará un 
mes y nos costará 39.000 € (calculado como un 0,15% del presupuesto)6. 
 
Una vez que ya se tiene depositado el aval y obtenida la licencia de obras, llega el 
que probablemente sea el paso más complicado, obtener el acceso y la conexión a la 
red7. 
 
En este punto se debe decidir si se opta por intentar la conexión a la red de 
distribución o a la red de transporte. Al ser una instalación de gran potencia, aunque 
los trámites administrativos pueden ser más complejos y tediosos, se decide solicitar 
acceso y conexión a la red de transporte ya que dispone de más capacidad que la de 
distribución. 
 
La empresa encargada de gestionar esta red, haciendo la función de operador del 
sistema y gestor de la red de transporte es la Red Eléctrica de España. Para nuevas 
                                               
6
 Datos obtenidos por parte del Concello de O Rosal. 
7
 Para los procedimientos y términos de acceso y conexión a la red así como los de 
autorizaciones administrativas necesarias tendremos presente el Real Decreto 1955/2000, de 1 
de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. 
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instalaciones, como es el caso del presente proyecto, es necesaria la concesión de 
acceso a la red como requisito para la concesión de conexión a la misma, aunque 
estos dos procedimientos podrán realizarse de forma simultánea.  
 
En primer lugar se tendrá que remitir al operador del sistema la solicitud de 
acceso a la red de transporte en el que se incluirá un formulario con las características 
técnicas de la instalación y el punto de conexión al que se solicita el acceso. En el 
plazo de un mes, Red Eléctrica comunicará al solicitante si existe algún error o 
anomalía en la solicitud e información aportada que deberá ser subsanada igualmente 
en el plazo de un mes a partir de la comunicación de ésta. Una vez que toda la 
documentación esté entregada, el operador del sistema analizará la viabilidad del 
acceso en el punto solicitado teniendo en cuenta el cumplimiento de criterios de 
seguridad, regularidad y calidad del suministro. 
 
En el plazo de dos meses Red Eléctrica emitirá el Informe de Viabilidad de 
Acceso (IVA), que en caso de ser favorable, será enviado tanto al agente solicitante (la 
empresa) como al propietario de la red de transporte en el punto de conexión 
solicitado. Este informe tendrá una validez de 6 meses antes de los cuales deberá 
resolverse con éxito la petición de conexión. 
 
Por lo tanto, después de recibir este informe se tendrá que presentar a la empresa 
transportista propietaria del punto de conexión el proyecto básico de la instalación así 
como su programa de ejecución. Esta empresa elaborará un informe comprobando el 
cumplimiento de las condiciones técnicas para realizar la conexión y lo remitirá en el 
plazo de un mes al operador del sistema y gestor de la red de transporte que analizará 
si existe alguna restricción derivada de la nueva información antes de transcurrido otro 
mes. Si según el operador del sistema todo está en orden, éste remitirá el ya definitivo 
informe de verificación de las condiciones técnicas de conexión que, junto al informe 
favorable del acceso a la red y la también previa autorización administrativa que tendrá 
que conceder el órgano de la comunidad autónoma (se explicará este proceso en el 
siguiente párrafo), constituirá el contrato de acceso a la red. En el presente proyecto 
se establecerá como punto de acceso y conexión a la red la subestación de Atios, por 
ser una subestación cercana y de considerado tamaño por lo que se supondrá que 
tendría capacidad para verter la energía producida por la planta. 
 
La solicitud para la autorización administrativa de la instalación de generación y 
de las instalaciones de conexión necesarias para la puesta en servicio será 
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presentada ante la Delegación Provincial de la Consellería de Economía e Industria en 
Santiago de Compostela una vez que ya se tiene el punto de conexión. Los requisitos 
para esta autorización y por lo tanto para que se haga efectiva la inclusión de la 
instalación en el régimen especial son los siguientes: 
 
 Se deberá notificar a la administración el grupo al que se solicita su 
inclusión según el artículo 2 del RD 661/2007, en este caso el 
grupo b.1.1. 
 También se deberá acreditar las principales características 
técnicas y de funcionamiento de la instalación. 
 Deberá realizarse una evaluación cuantificada de la energía 
eléctrica que va a ser transferida en su caso a la red. 
 
Esta autorización administrativa se resolverá por el órgano competente en 3 
meses y será necesaria para la firma del contrato técnico de acceso a red. 
 
A continuación se presentará el proyecto de ejecución ante el mismo órgano que 
la solicitud de autorización administrativa y transcurridos tres meses se tendría la 
resolución de la solicitud que reconocería a la planta como instalación acogida al 
régimen especial y se podría por fin iniciar las obras y el montaje de la planta solar 
fotovoltaica. En este ante proyecto y proyecto irían incluidas las separatas referentes a 
bienes y derechos afectados por la instalación que serían reportadas a las 
administraciones, organismos o empresas públicas propietarias de estos bienes. En 
este escenario y en el siguiente no sería necesario añadir ningún tipo de separata en 
este aspecto. 
 
Por lo tanto aquí se empezaría con la construcción de la planta en sí. El montaje y 
la colocación de todos los equipos llevaría una duración total de 3 meses. Mientras se 
realizan estas obras se continuaría con los últimos procedimientos administrativos. 
 
Una vez resueltos todos estos trámites quedaría realizar la inscripción previa y 
definitiva en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía 
eléctrica en el régimen especial según estipula el RD 661/2007 y realizar el acta de 
puesta en servicio. Ambos trámites serán llevados de nuevo por los órganos 
competentes de la Comunidad Autónoma. 
 
La solicitud para la inscripción previa en el registro deberá ir acompañada por el 
acta de puesta en servicio provisional en pruebas y el contrato técnico de acceso a red 
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de transporte. En el plazo de un mes la instalación estará inscrita en este registro y se 
tendrá un tiempo máximo de tres meses para realizar la inscripción definitiva.  
 
Se llega por lo tanto al último paso antes de proceder a la inclusión en el registro 
de preasignación de retribución, la inscripción definitiva en el registro de instalaciones 
de producción en régimen especial. Junto a esta inscripción definitiva se presentará 
simultáneamente la solicitud del acta de puesta en servicio de la instalación. Una vez 
solicitados serán resueltos en el plazo de un mes y se recuerda que esta inscripción 
definitiva tiene efectos inmediatos en la cancelación del aval depositado al inicio de los 
trámites administrativos.  
 
En total, suponemos una duración en la realización de los trámites y de las obras 




Ya que la instalación en este escenario está acogida al real decreto 1578/2008 la 
tarifa regulada asignada a la instalación dependería del momento en que se entrase 
en el registro de preasignación de retribución. De acuerdo con la duración de las obras 
y los trámites administrativos, se tomará como precio de retribución base para la 
instalación la tarifa correspondiente al primer trimestre de 2011. Según la tabla 2, se le 
asignaría al primer escenario del proyecto una retribución de 0,251644 €/kWh. Viendo 
la variación del IPC en los últimos 10 años y basándose en esos datos para la 
elaboración de una evolución media de este ratio se estima una evolución del mismo 
de un 2,6 % anual. Por lo tanto una vez que se tiene la retribución asignada, se debe 
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1   0,251644 
2 2,60% 0,258187 
3 2,60% 0,264900 
4 2,60% 0,271787 
5 2,60% 0,278853 
6 2,60% 0,286104 
7 2,60% 0,293542 
8 2,60% 0,301174 
9 2,60% 0,309005 
10 2,60% 0,317039 
11 2,60% 0,325282 
12 2,60% 0,333739 
13 2,60% 0,342417 
14 2,60% 0,351320 
15 2,60% 0,360454 
16 2,60% 0,369826 
17 2,60% 0,379441 
18 2,60% 0,389307 
19 2,60% 0,399429 
20 2,60% 0,409814 
21 2,60% 0,420469 
22 2,60% 0,431401 
23 2,60% 0,442617 
24 2,60% 0,454125 
25 2,60% 0,465933 
 
3.2. Escenario 2 
 
Este segundo escenario a estudiar se situará en el ámbito del último Real Decreto 
aprobado concerniente a este tipo de instalación, el Real Decreto 413/2013, que afecta 
de forma retroactiva a las instalaciones que ya obtenían retribución por parte de los 
reales decretos 661/2007 y 1578/2008. Por lo tanto, el presente escenario se basará 
principalmente en cómo el cambio en la regulación, concretamente en lo relativo al 
cambio en la retribución que ésta implica, afectaría a la instalación inicial y a la 
viabilidad de la misma. 
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 Trámites administrativos 
 
En cuanto a los trámites administrativos ante el cambio de normativa, el apartado 
1 de la disposición transitoria primera del Real Decreto 413/2014 sostiene: 
Las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos que tuvieran reconocida retribución 
primada a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de Julio, quedarán 
automáticamente inscritas en el registro de régimen retributivo específico (…) 
 
Según la nueva legislación, no se tendría que realizar ningún trámite 
administrativo a mayores a excepción de, de acuerdo con la disposición adicional 
segunda del Real Decreto, en el plazo de 6 meses desde que se produzca la 
inscripción automática en el registro, una declaración responsable de ayudas públicas 
percibidas. Formulario que se ha de cumplimentar independientemente de si se hayan 




Para la retribución en este escenario y según la regulación aplicable, se tendría 
que acudir al mercado de energía y hacer oferta al operador del mercado. Para una 
estimación de la posible retribución que se obtendría acudiendo al mercado, se ha 
realizado una media del precio de la energía en el mercado diario de los últimos diez 
años (desde el 2004 hasta el 2013) y se tomará como referencia este valor, 
incrementándolo año a año con el valor de la inflación, al igual que en el escenario 1. 
Este valor retributivo inicial será de 0,045 €/kWh, que se aplicará a partir del año 2014, 
para simplificar los cálculos. La clave de este escenario será analizar cuál sería la 
retribución específica necesaria (en €/kWh) para que el proyecto alcance una 
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4.  Planes financieros: Análisis de 
viabilidad 
En este apartado se estudiarán y analizarán las estrategias de los planes 
financieros en los escenarios presentados. Esto se hará con el objetivo de estudiar la 
viabilidad en cada uno de ellos, llegar a las conclusiones necesarias, determinar si 
éstos son económicamente viables y comparar ambos escenarios con la intención de 
analizar la influencia del cambio de legislación en proyectos de este tipo. Se irán 
incorporando ciertas tablas de Excel (programa utilizado para la elaboración de estos 
planes) para la ayuda a la comprensión del proceso. 
 
 
La evolución temporal del proyecto abarcará desde el año 2009 al año 2035. Esto 
se explica debido a que los dos primeros años de estudio corresponden a los de 
trámites administrativos y construcción de la obra con sus correspondientes costes y 
espacios de tiempo necesarios. 
 
4.1. Plan Financiero Escenario 1 
 
El primer paso para elaborar el plan económico-financiero del primer escenario 
será la determinación de las estrategias que se llevarán a cabo según la metodología 
propuesta por Durbán, et al. (2009).  
 
4.1.1. Estrategia de Capital 
 
 Política de inversión 
 
En el primer año de estudio se procedería a la compra del terreno donde se 
realizaría la obra que, tras previa consulta con el propietario del mismo, el precio 
ascendería a 6€ el metro cuadrado y al tratarse de un terreno de 10000 metros 
cuadrados la suma total a pagar sería de 600.000€. En el segundo año de estudio se 
encuentra el desembolso por inversión destinado tanto la adaptación del terreno que 
haga posible la obra de la instalación como a la inversión propiamente dicha por los 
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conceptos y elementos que componen la planta. Desembolso, como ya se ha dicho, 
que se realizará en el año 2010 y por lo tanto un año antes de empezar la producción 
y venta de la energía. En la siguiente tabla mostramos el detalle de la inversión por los 
diferentes conceptos de la misma8:  
 
Tabla 5: Resumen de inversiones. (Fuente: Elaboración propia) 
INVERSIONES 2009 2010 
Compra terreno 600.000   
Adaptación terreno   3.150 
Paneles   13.967.200 
Estructura colocada   3.653.000 
Inversores   2.792.400 
Ingeniería, alarmas y cajas de 
nivel   1.934.400 
Instalación eléctrica   3.653.000 




Como se observa, la inversión total que requiere el montaje de la instalación es de 
600.000€ en el año 2009 y 26.031.500€ en el año 2010. Esta inversión se desglosa 
como sigue: 
o Acondicionamiento del terreno: el terreno en el que se monta la 
instalación requiere de una serie de obras para adaptarlo y 
acondicionarlo con el objetivo de que sea posible la construcción y 
el montaje de los elementos de la instalación. 
o Paneles: se refiere a los módulos propiamente dichos, en nuestro 
caso 42000 paneles de silicio monocristalino. Vemos que la mayor 
parte de la inversión es destinada a este concepto. 
o Estructura colocada: en esta sección invertimos en toda la 
estructura que se utilizaría para el soporte de los paneles, así como 
los seguidores empleados para la mejora del rendimiento de la 
instalación.  
o Inversores: al ser una instalación de gran tamaño se necesitan un 
gran número de inversores. 
o Ingeniería, alarmas y cajas de nivel: este concepto se refiere a la 
ingeniería que ha de llevarse a cabo para garantizar el buen 
                                               
8
  Para el conocimiento de los costes de las operaciones de inversión se ha consultado al 
grupo Hedomin (empresa dedicada a la instalación y creación de plantas solares) 
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funcionamiento de la instalación, es decir, el vallado, las alarmas, 
cámaras de seguridad y cajas de nivel cuya función es aislar los 
paneles en caso de que algo fallase. 
o Instalación eléctrica: este último concepto de inversión incluye todo 
el cableado y demás equipo necesario para conectar toda la 
instalación eléctrica de la instalación así como la conexión a la 
subestación a la cual se verterá la energía producida.  
Se considera que en el resto de años de estudio del proyecto no habrá ninguna 
inversión significativa. 
 
 Política de financiación 
 
Para adoptar de la forma más acertada las decisiones sobre políticas de 
financiación en este escenario con el objetivo de que se cubran los gastos por 
inversión ya explicados y demás gastos que se explicarán en los siguientes apartados 
se calcularon los flujos de caja libre acumulados: 
 
Gráfico 4: Flujos de caja libre acumulados del escenario 1. (Fuente: Elaboración propia) 
 
Como se observa en el gráfico, en el año 2009 se requiere una financiación que 
ronde los 600.000€ y en el año 2010 (cuando se realiza la fuerte inversión) se 
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necesitarán unos 26.000.000€ de financiación. Dados estos datos, la empresa decide 
financiarse tanto con financiamiento externo como propio9: 
 
La sociedad se constituye con una cuantía de capital social aportada por los 
socios de 1.400.000 euros pero con un desembolso en el primer año del 75% de esta 
cantidad desembolsándose el restante 25% en el segundo año. Esto se debe a que en 
el año 2009 solo tenemos el gasto de la licencia de obra y la compra del terreno por lo 
que esta aportación de los socios debería ser suficiente para cubrir estos gastos. 
 
En el primer año (2009) se tiene, a su vez, el desembolso por el aval requerido 
por la Dirección General de Política Energética y Minas por una cuantía de 5.000.000€ 
que hará incurrir en unos gastos financieros por valor de 75.000€ en el primer año y 
100.000€ en el segundo. 
 
Para el año 2010, a parte del resto de capital social aportado por los socios 
(1.050.000€), se ha negociado dos tipos de préstamos para hacer frente al gasto por 
inversión que se pagará en su totalidad en este año. 
 
o Por un lado un préstamo bancario a 10 años con dos años de carencia en 
la cuota de amortización por una cantidad de 10.000.000 de euros. Tanto 
los intereses como las cuotas amortizativas se pagarán trimestralmente 
siendo el tipo nominal anual del 6% y el trimestral del 1,5%. El préstamo lo 
cobraríamos el 01/01/2010 y al tener dos años de carencia, en el 2010 y 
2011 solo pagaríamos intereses por cantidad de 600.000 euros cada año y 
de ahí en adelante ya pagaríamos de forma continuada intereses y 
amortizaciones según el modelo francés. 
o El otro préstamo se trata de una deuda subordinada que nos aportan los 
socios participando en el riesgo del proyecto como prueba de confianza en 
el mismo. Esta deuda será de 15.000.000 de euros siguiendo el mismo 
modelo que el anterior préstamo pero con un año y medio de carencia en la 
cuota de amortización (ya que se cobra a mediados del año 2010) a un tipo 
anual del 4% y uno trimestral del 1%. El vencimiento en este caso es a 12 
años. Por lo tanto el primer año y medio de vigencia solo se pagaría a los 
socios en concepto de intereses y a partir de entonces tanto intereses como 
cuotas de amortización trimestrales. 
 
                                               
9
 Para conocer los intereses de préstamo y los costes financieros derivados de la 
financiación externa se ha consultado a La Caixa. 
 Enrique Domínguez Domínguez  
42 
ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES: El caso de una planta de 
generación de energía eléctrica por medio de tecnología fotovoltaica. 
ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES: Análisis de la viabilidad 
económico-financiera de una instalación fotovoltaica. 
Tabla 6: Financiación total del escenario 1. (Fuente: Elaboración propia) 
Aportación al Capital y Financiación 2.009 2.010 
Capital 1.400.000   
Desembolsado 75% 25% 
Capital a tesorería 1.050.000 350.000 
Financiación Externa     
Capital prestado   10.000.000 
Inters nominal anual   6,00% 
Número de pagos al año   4 
Duración en años   10 
Interés trimestral   1,50% 
Número de periodos   32 
Años de carencia   2 
Deuda subordinada     
Capital prestado   15.000.000 
Interés nominal anual   4,00% 
Número de pagos al año   4 
Duración en años   12 
Interés trimestral   1,00% 
Número de períodos   40 
Años de carencia   1,5 
 
 




Se comienza analizando los datos básicos de la instalación, así: 
 
Tabla 7: Datos técnicos de la instalación. (Fuente: Elaboración propia) 
Potencia Nominal Instalada (kW) 10.000 
Horas equivalentes (horas/año) 1.690 
Producción en tarifa (kWh/año) 16.900.000 
Pérdidas en el traspaso de energía (%) 0,04 
Producción neta (kWh/año) 16.224.000 
 
Como se puede observar y ya se ha mencionado con anterioridad, la instalación 
tiene 10 MW de potencia nominal instalada y por la zona en la que está situada recibe 
una media de horas al año de 1300. Sumando a esta cantidad la rentabilidad que le 
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proporciona a los paneles la inclusión de seguidores se obtendrían unas horas 
equivalentes al año de 1690. Se sabe que dependiendo del año la radiación solar 
podrá ser mayor o menor dependiendo de las condiciones climatológicas que se den 
durante el mismo pero como este dato es un dato desconocido a priori los cálculos se 
realizan partiendo de los datos medios de horas de sol al año proporcionados por el 
IDAE. 
 
Este “tiempo de producción” multiplicado por los kW instalados resultaría en una 
producción de 16.900.000 kWh/año.  
 
Además, decir que no toda la energía que los paneles absorben es inyectada 
correctamente a la red. Los módulos generan corriente continua, que gracias a los 
inversores de la planta, se transforma en corriente alterna para poder así transmitirla. 
En este proceso de transformación de corriente junto con el transporte de la energía al 
centro de transformación de la distribuidora eléctrica se producen ciertas pérdidas que 
se estima que reducen la producción bruta en un 4%. 
 
La producción neta resultante se multiplicaría por la retribución correspondiente a 
cada año actualizada con el IPC (ya vista en la tabla 4) y teniendo en cuenta la bajada 
en el rendimiento de los módulos. Esto daría como resultado los ingresos previstos por 
la venta de la energía para el horizonte temporal marcado. En el primer año de 
producción (año 2011) se obtendrían unos ingresos de 4.082.672€. Como se puede 
observar, ya desde el primer año que se obtienen ingresos, al ser una planta de gran 
tamaño que produce mucha energía, la cifra de ventas que se obtiene es 
considerablemente grande lo que indica que problabemente se pueda recuperar el 
dinero invertido en un horizonte de tiempo no muy largo.  
 
Por lo tanto, a pesar de la bajada del rendimiento de los módulos, la subida del 
precio de venta de energía derivada de la evolución del IPC proporcionaría un 
aumento de los ingresos cada año pasando a percibir en el último año de estudio 
aproximadamente 2.000.000€ más que en el primero. Es decir, en el año 2035 el 
ingreso por ventas alcanzaría los 6.030.891€. Según la estimación año a año realizada 
por la empresa la evolución de los ingresos anuales percibidos por la misma se recoge 
en el siguiente gráfico: 
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o Servicios Exteriores 
 
Los servicios exteriores incluyen gastos en diferentes conceptos, así: 
 
 Gastos Operación y Mantenimiento: Estos son los gastos que 
toda planta fotovoltaica repercute y se refieren a los gastos 
por limpieza de los módulos, posibles repuestos que sean 
necesarios y demás gastos relacionados con la conservación 
en buen estado de todos los equipos de la planta. En base a 
datos facilitados por otras plantas del sector se calcula como 
un 2% sobre la facturación total por lo tanto en el primer año 
de producción y venta de energía (2011) el gasto por este 
concepto ascendería a 81.653€ incrementándose año a año 
junto con la facturación. 
 
 Servicios Profesionales: Para la ayuda con todos los trámites 
administrativos así como para la correcta gestión de la 
empresa la compañía decide contratar externamente a un 
despacho profesional que gestione todos los asuntos 
administrativos. Se empieza contratándolo desde mediados 
del año 2010 pagando 500€ al mes, es decir, 3.000€ ese año 
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se pagarían 6.000€ por este concepto. Estos precios irán 
aumentando debido a la inflación. 
 
 Seguro: Al ser una planta de gran tamaño e inversión la 
empresa debe contratar también un seguro en caso de que 
cualquier situación negativa o inconveniente pueda darse. 
Tomando datos de otros proyectos del sector un seguro para 
este tipo de instalación asciende a 8.000€ por MW instalado 
por lo que el pago del seguro comenzará en el año de 
producción por una cuantía de 80.000€ aumentando a su vez 
año tras año por el aumento del IPC. 
 
 Otros servicios: Por último dentro de los servicios exteriores 
se encuentran los demás gastos como facturas de teléfono, 
material de oficina, suministros y otros que dado el objetivo al 
que se dedica nuestra actividad no se estima como un gasto 




Dentro de los tributos se encuentra la licencia de obra que permita realizar 
la construcción de la instalación, el ICIO (Impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras) y el IBI anual. 
 
 Licencia de obra: previa consulta al ayuntamiento de O Rosal 
la cuantía que se ha de pagar por este tributo es el resultado 
de aplicar a la inversión inicial del proyecto (26.000.000 sin 
contar la compra y adaptación del terreno) el 0,15% lo que 
sumaría 39.000€ que se pagarían el primer año. 
 
 ICIO: El ICIO es un impuesto que deben pagar todas las 
nuevas instalaciones que necesiten una licencia de obra para 
su realización por lo que afectaría al presente proyecto. El 
porcentaje se aplica sobre el coste de la inversión total 
necesaria para la realización de la obra y lo marca cada 
ayuntamiento. Por carecer de datos suficientes en el 
ayuntamiento de O Rosal se toma como referencia el 
porcentaje utilizado en el ayuntamiento de Vigo que asciende 
al 3’5%. Por lo tanto aplicando este porcentaje al 
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presupuesto total (26.603.150€) se tendría un ICIO a pagar 
de 931.110€ que se pagaría el segundo año de estudio ya 
que es en el cual se empezarían las obras. 
 
 IBI: El tributo que se pagará anualmente a la Administración 
Tributaria corresponderá al Impuesto de Bienes Inmuebles. 
Se calculará como un porcentaje sobre el valor catastral de la 
instalación, que será la suma del valor del suelo (que se 
supondrá, por falta de conocimiento, al 50% del precio de 
compra) más el valor de la inversión, que sumarán 
26.300.000€. Tras la consulta al ayuntamiento de O Rosal se 
sabe que el porcentaje a aplicar será del 0,28% por lo que el 




Se decide contratar a un solo empleado profesional en el ámbito de la 
energía solar fotovoltaica, de sus materiales y de su proceso de generación y 
producción que se encargaría de comprobar y asegurar que la planta funciona 
correctamente así como de advertir cualquier incidencia que pudiera producirse 
para solucionar la misma. El empleado sería contratado el 1 de Julio del año 
2010, que es cuando comienza la construcción de la planta, y su salario 
ascendería a 2.000€ mensuales por lo que ese primer año cobraría 12.000€ 
brutos y los siguientes 24.000€ brutos actualizando con el IPC. Además en el 
estudio también se tiene en cuenta el tipo de cotización a la Seguridad Social 
según los Presupuestos Generales del Estado que sería del 33,4% anual. En la 
tabla 8 vemos el gasto en personal de los años 2010 y 2011, incrementando el 
salario acorde con el IPC en los años posteriores. 
 
 Tabla 8: Gastos de personal en los tres primeros años del escenario 1. (Fuente: 
Elaboración propia) 
Personal 2.009 2.010 2.011 
Salario base   12.000 24.000 
Tipo de cotización   16,70% 33,40% 
Cotización a la S.S.   2.004,00 8.016,00 
Gasto total personal   14004,00 32016,00 
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Finalmente, en el gráfico 7 se muestra la evolución de los gastos para el 
período de planificación: 
 
 
Gráfico 6: Evolución de los gastos generales en el escenario 1. (Fuente: Elaboración 
propia) 
 
4.1.3. Estrategia financiera 
 
 Dotación a la amortización 
 
Todo el inmovilizado material se amortiza de forma lineal estimando una vida útil 
del mismo de 25 años coincidiendo este horizonte temporal con el de estudio de 
viabilidad planteado y de acuerdo a las Tablas de Amortización de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria. La cuota de amortización anual (a partir del año de 
comienzo de la producción) sería de 1.040.000€. 
 
 Dotación a dividendos y reservas 
 
La política adoptada en cuestión de reparto de dividendos por la empresa, 
previendo ya que desde el primer año de producción se obtiene un resultado positivo, 
consiste en el reparto del 40% de los beneficios a los accionistas. Dotando el 60% 
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4.1.4. Estrategia de corto plazo 
 
La venta de energía, que es liquidada por la CNE (ahora integrada en la CNMC), 
se cobra con 45 días de retraso una vez que ésta es vertida a la red. 
 
Para el pago a proveedores se considerará que se paga todo al contado debido a 
que la mayoría de pagos son materiales, repuestos o suministros por lo que se supone 
un pago al contado de todos esos bienes y servicios adquiridos. 
 
La tesorería objetivo se marca todos los años como el 10% de los gastos 
generales que incluyen a los servicios exteriores, los tributos y el personal.  
 
El tipo impositivo será del 25% hasta los primeros 300.000€ de beneficio y del 
30% en el posible beneficio restante según la Ley del Impuesto sobre Sociedades. En 
los años en los que pueda haber bases imponibles negativas éstas se compensarán 
en los años sucesivos sin que pudiese resultar negativa la base y con el límite de 5 
años. Situación que solo se da en los dos primeros años de estudio por lo que estas 
dos primeras bases se podrían compensar en el tercer y cuarto año de estudio con los 
beneficios obtenidos en estos dos primeros años. 
 
Para simplificar los cálculos, en el presente proyecto no se ha tenido en cuenta la 
aplicación del IVA a efectos de cálculo, suponiendo la liquidación de este impuesto el 
último día del trimestre. 
 
4.1.5. Conclusiones del primer escenario 
 
La aplicación de todas las estrategias que se han desarrollado con anterioridad 
daría lugar al plan económico-financiero presentado en el anexo 1. Como se puede ver 
en el Presupuesto de Capital de este plan todos los saldos de superávit/déficit 
acumulado son positivos exceptuando el del año 2010 y 2011 y los de los años 2019, 
2020 y 2021. Los primeros déficits se deben a la alta inversión de los primeros años, 
mostrando que la financiación aportada en el proyecto no sería suficiente para 
abarcarla. Por su parte, los déficits en los siguientes años estarían explicados por la 
amortización financiera que desde que empiezan los préstamos es siempre superior a 
la autofinanciación, provocando déficits de capital y finalmente déficits acumulados. La 
cuantía de estas tensiones en la tesorería no son excesivamente altas o preocupantes, 
exceptuando la del año 2010, que tendría un valor negativo de -2.364.036€. A partir 
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del año 2022, y con la deuda externa ya saldada, los saldos vuelven a ser positivos y 
van aumentando su valor a medida que avanzan los períodos de estudio alcanzando 
en los años finales unos valores excesivamente grandes (35.142.949€ en el 2035, 
último año de estudio) que revelan unos excedentes de tesorería y recursos 
infrautilizados.  
 
Por lo tanto y una vez analizado todo esto, se llega a la conclusión de que el plan 
económico-financiero del escenario 1 sería viable pero revisable. 
 
Para afrontar esta situación la empresa decide tomar diferentes medidas, en 
concreto decide variar la política de financiación y la de reparto de dividendos. 
 
Por un lado, para solventar el primer problema de tesorería, decide aumentar el 
capital social aportado por los socios de 1.400.000€ a 4.000.000€, desembolsando en 
el año 2009 el 25% y en el 2010 el 75% restante. En cuanto a los préstamos (tanto el 
bancario como la deuda subordinada), se decide estirar los pagos durante todo el 
periodo de estudio para así alisar y disminuir las cuantías anuales a pagar. 
 
Por otro lado, la política de mayor reparto de dividendo se basa en la comparación 
entre el flujo de caja para el accionista (reparto óptimo de dividendo por parte de la 
empresa a los socios) y el dividendo efectivamente entregado. Observando esto se 
desprende que el reparto de dividendos está muy por debajo de los flujos de caja por 
lo que se decide subir el ratio de reparto de beneficio del 40% al 80% a partir del 
primer año de obtención de beneficio (2011). 
 
Con la modificación y ajuste de estas políticas se obtiene el plan financiero 
revisado del escenario 2 (Anexo 2). Observando el presupuesto de capital se puede 
ver que la empresa consigue aliviar los problemas de tesorería parciales presentes en 
los diferentes años de estudio a la vez que alisar y reducir el alto superávit acumulado 
del último año de estudio pasando de 35.142.949€ a 14.546.007€. El valor final sigue 
siendo bastante elevado pero concuerda con el objetivo principal de este tipo de 
empresas que suele ser la alta rentabilidad final del proyecto. 
 
Analizando algunos de los ratios que se han calculado para el control del plan 
económico se observa que la rentabilidad económica es positiva ya desde el año 
2011(año de inicio de la producción) y que su valor emieza en el 10,27% llegando a 
alcanzar el 34,82% aumentando paulatinamente año a año durante todo el período de 
estudio. Esto revela que existe un porcentaje considerable del beneficio de explotación 
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en relación al activo total de la empresa y éste va en aumento a medida que pasan los 
años. 
 
En cuanto a la rentabilidad financiera ésta empieza a ser positiva en el 2011 
cuando ya obtenemos beneficio neto. A partir de entonces y durante todo el período de 
planificación se mantiene positiva pero decreciente empezando con un 80,94% y 
terminando en el año 2035 con un 27,84%. Esta rentabilidad muestra que en el último 
año de estudio, por cada 100€ aportados por los socios se genera un beneficio de 27€. 
 
Observando los flujos de caja libre acumulados de este escenario, se desprende 
que el payback del proyecto, momento en el cual la empresa recupera la inversión 
realizada, correspondería al año 2019. 
 
Por último, se ha realizado un análisis del VAN y la TIR del proyecto. Para 
calcular el VAN, se han utilizado tres tipos diferentes de coste de capital medio 
ponderado (ccmp), del 5%, 7,5% y 10%. En los tres cálculos con los tres tipos 
diferentes de actualización el VAN resulta positivo ya que la TIR del proyecto (cifra con 
la que el VAN resulta nulo) alcanza el 11,79%. Otro dato que se ha calculado para 
analizar la rentabilidad del proyecto es la TIR para el accionista que tiene un valor de 
47,44%. Esta alta diferencia entre la TIR del proyecto y del accionista se debe a los 
altos ingresos que reciben los accionistas debido a la política del 80% del beneficio 
destinado a dividendos. 
 
En la presente situación económica, que la TIR del proyecto alcance un valor de 
11,79% indica que el proyecto sería bastante rentable por lo que interesaría su 
realización práctica. 
 
4.2. Plan financiero escenario 2 
 
A continuación se explicará y analizará como la aparición del Real Decreto 
413/2014 afectaría a la instalación desarrollada en el escenario 1, considerando las 
condiciones que la norma propone y centrando el análisis en los cambios financieros y 
de análisis de viabilidad que provocaría. Conviene mencionar y tener en cuenta que al 
afectar este Real Decreto a la instalación a partir del año 2014, las estrategias y 
políticas iniciales tomadas por la empresa no sufren ningún tipo de modificación.  
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Como ya se ha citado con anterioridad, la retribución a la que optaría la empresa 
en este escenario sería, a partir de 2014 y después de tres años percibiendo la misma 
retribución que en el escenario 1, de 0,045 €/kWh. Con esta retribución, analizando los 
datos finales del estudio, se obtiene una TIR negativa de -1,01%. Por lo tanto, y para 
el adecuado análisis de este escenario, el primer paso que se realizará será calcular 
qué retribución específica correspondería al proyecto para obtener (tal y como dicta la 
regulación) una rentabilidad del 7,5%. Después de los cálculos pertinentes, se 
resuelve que para obtener la rentabilidad deseada se deberá percibir una retribución a 
partir de 2014 por valor de 0,171067 €/kWh.  
 
Como las estrategias de capital, financiera, de producto, y de corto plazo no 
sufren ninguna modificación a priori, no se explicarán de nuevo sus políticas y se 
pasará a analizar los resultados del escenario con respecto a su viabilidad. Sin 
embargo, previo a este paso, se comentarán ciertos factores que sí sufren cambios y 
son de interés su exposición. 
 
Gráfico 7: Flujos de caja libre acumulados del escenario 2. (Fuente: Elaboración propia) 
 
Como se ve en el gráfico, en este caso los flujos de caja acumulados tardan más 
tiempo en alcanzar valores positivos. Esto es probable que muestre más problemas a 
la hora de financiar la inversión y los gastos que en el primer escenario. 
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Gráfico 8: Evolución de ingresos por ventas en el escenario 2. (Fuente: Elaboración propia) 
 
La disminución en el 2014 de la retribución hace que el parque pase a generar 
casi la mitad de los ingresos de un año para otro. Sin duda esto es un inconveniente 
importante para la empresa que generará consecuencias en todo el estudio de 
viabilidad de la misma. 
 
4.2.1. Conclusiones del segundo escenario 
 
El cambio en la regulación y por consiguiente en la retribución obtenida para el 
proyecto daría lugar al plan financiero del segundo escenario. Las primeras 
consecuencias que se observan en el Presupuesto de Capital, quitando los mismos 
problemas en los años 2010 y 2011 que en el primer escenario, es el déficit 
acumulado que aparece ya en el año 2014. Este déficit se debe a que la disminución 
en la retribución es tan repentina y repercute tanto en los planes de la empresa que 
provoca que no se pueda hacer frente a las deudas financieras. Durante los siguientes 
años y hasta el 2021 (momento en que el préstamo externo ya está liquidado) existe 
déficit de capital, prolongándose el déficit acumulado hasta el año 2026. El saldo 
acumulado final del Presupuesto de Capital asciende a 17.144.056 € pero como se ha 
descrito, existen numerosos déficits acumulados intermedios que muestran tensiones 
en la tesorería por lo que habría que revisar nuevamente el estudio. 
 
Siguiendo las pautas del primer escenario se decide adoptar las mismas 
decisiones en cuanto a cambio de políticas para la revisión y alisado del escenario. La 
revisión del plan financiero del escenario 2 daría lugar al plan financiero detallado en el 
Anexo 3. Con el aumento de la aportación inicial de los socios, el estiramiento de los 
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dividendos (del 40% al 80%) se consigue estabilidad financiera durante toda la 
duración del proyecto. Todos los saldos acumulados del presupuesto de capital son 
positivos con un saldo final de 7.272.398€. Por lo tanto, en este escenario revisado se 
encuentra el plan financiero con el presupuesto más alisado. Sin embargo, esto no 
sería lo más idóneo para la empresa ya que en proyectos de este tipo se busca un 
mayor resultado final que aporte mucha liquidez. 
 
Prosiguiendo con el análisis de algunos de los ratios calculados, se puede 
observar  que la rentabilidad económica empieza con el mismo valor que en el primer 
escenario hasta el año 2013 pegando un fuerte desplome del 10% al 5% en el 2014 
debido a que el beneficio disminuyó considerablemente. Desde entonces se produce 
un paulatino crecimiento del ratio, acorde con el aumento anual de los beneficios, 
terminando con un valor del 30,67%, bastante similar al del primer escenario. 
 
En cuanto a la rentabilidad financiera sucede una situación similar. A partir del 
año 2014 comienza en un valor bastante pequeño (6,87%) pero a partir de ahí crece 
año a año hasta alcanzar un valor de 27,18%, muy similar al del primer escenario. La 
diferencia que se observa se desprende de la tendencia de la rentabilidad en cada uno 
de los escenarios, siendo en éste una tendencia al crecimiento y en el primer 
escenario una tendencia al decrecimiento. 
 
En el presente escenario, y en base a los flujos de caja libre acumulados, se 
estima que la empresa recuperaría la inversión realizada en el año 2022. 
 
Además, se ha calculado también el VAN para los mismos tres tipos de coste de 
capital medio ponderado que en el primer escenario. Lógicamente, y con el tipo de 
descuento del 5% se obtiene un VAN positivo al estar por debajo de la TIR y con el 
10% un valor negativo siendo el valor que anula el VAN (como ya se ha comentado 
con anterioridad y debido a la regulación aplicable) el 7,5%. 
 
En este escenario, y en la presente situación económica, se obtendría una 
rentabilidad que dependiendo de diversos factores podría resultar atractiva y animaría 
a la realización del proyecto en la práctica, sin embargo, no sería una empresa tan 
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4.3.  Comparación de los dos escenarios 
 
Una vez planteados los planes financieros de ambos escenarios saltan a la luz 
varias diferencias. De estos análisis se desprende que el cambio en la regulación ha 
mermado considerablemente las ventajas y los incentivos de los cuales los 
productores de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables y en 
concreto, los que utilizan tecnología solar fotovoltaica, gozaban. Esto repercute tanto 
en ingresos como en rentabilidad y realmente plantea la realización de proyectos de 




Tabla 9: Comparación de parámetros entre ambos escenarios. (Fuente: Elaboración 
propia) 
  ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 
Retribución(€/kWh) 0,2516 0,1710 
Precio Mercado(€/kWh) 0,045 0,045 
Prima(€/kWh) 0,2066 0,1260 
TIR 11,56% 7,50% 
 
Como se ve en la tabla, la diferencia en la prima recibida de un escenario a otro 
es considerablemente amplia, así como la rentabilidad obtenida. Por lo tanto, el límite 
en la rentabilidad que puede obtener la instalación reduce bastante las oportunidades 
de la misma. Todo esto es muy criticado por asociaciones de productores de energía 
eléctrica a partir de fuentes renovables. Estas asociaciones reclaman que este tipo de 
producción de energía eléctrica está siendo la única señalada y damnificada a la hora 
de corregir y modificar el sistema eléctrico, perjudicándola enormemente. A su vez, 
muestran los amplios beneficios que este tipo de producción energética aportan a la 
sociedad y al propio sistema eléctrico. Según la Asociación de Empresas de Energías 
Renovables (APPA, 2014): “las instalaciones de energías renovables generarán 
ahorros por valor de 214.000 millones de euros a lo largo de toda su vida útil, 50.000 
millones más del valor de las primas que recibirán durante ese tiempo”. También 
reclaman la ayuda que estas instalaciones aportan en la disminución de la 
dependencia energética del país. 
 
Por último, tomando como base el VAN del escenario 1, se ha calculado un 
análisis diferencial en el cual se ve cómo evoluciona este valor cuando cambian dos 
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parámetros que afectan fuertemente al proyecto y al propio cálculo del VAN: el precio 
y el tipo de descuento. 
 
Tabla 10: Análisis comparativo del VAN del escenario 1 ante cambios en el precio y el tipo 
de descuento. (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
Observando esta tabla, se puede aproximar hasta qué punto el proyecto sería 
rentable, teniendo en cuenta el precio al que se operaría con diferentes tasas de 
descuento. Se ve que para un 5% de ccmp la retribución podría disminuir hasta, 
aproximadamente, 0,13 €/kWh. Usando un tipo de descuento más realista, por 
ejemplo, el 10%, se estima que el precio no podría ser inferior a 0,23 €/kWh. También, 
y en relación al escenario 2, se ve que para un precio cerca de 0,17 €/kWh la tasa de 
descuento que anularía el VAN rondaría el 7,5%.  
5.  Conclusiones 
 
En este trabajo se ha realizado un estudio de viabilidad para una planta de 
producción de energía eléctrica a través de tecnología solar fotovoltaica en el 
ayuntamiento de O Rosal (Pontevedra). 
 
Para la realización del proyecto, se ha descrito la situación general de la energía 
solar fotovoltaica desde una perspectiva histórica. Posteriormente, la exposición se ha 
centrado en la situación en España y en Galicia para así contextualizar el proyecto.  
 
Seguidamente, se ha estudiado el marco regulatorio del sector de las energías 
renovables y concretamente del sector fotovoltaico. En los últimos años este marco 
regulatorio ha resultado ser muy inestable y cambiante, afectando una y otra vez a los 
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productores de energía obtenida mediante este tipo de tecnología. En definitiva, las 
continuas modificaciones de las normas que afectan a las energías renovables son un 
factor clave a analizar a la hora de plantear un proyecto de estas características. 
 
Dentro del propio estudio de viabilidad se han planteado dos escenarios. Ambos 
escenarios empezarían su realización en julio de 2009 siendoles de aplicación los 
reales decretos 661/2007 y 1578/2008. La diferencia entre el primer escenario y el 
segundo es que en este último estaría afectado, a partir del año 2014, por el Real 
Decreto 413/2014 (ofreciendo una prima que aportaría al proyecto, como máximo, una 
rentabilidad del 7,5%). A partir de decisiones estratégicas y políticas de actuación, se 
han elaborado los planes económico-financieros de ambos escenarios para analizar 
como afectaría un cambio normativo al desarrollo del proyecto fotovoltaico. 
 
Una vez realizados y analizados los planes financieros, se ha determinado que 
ambos escenarios son viables, ya que ambos tienen un superávit acumulado positivo 
en el presupuesto de capital el último año de estudio. Sin embargo, ambos planes son 
susceptibles de revisión debido a que el superávit acumulado final es muy elevado y 
ambos escenarios presentan déficits acumulados parciales por lo que habría que 
cambiar ciertas estrategias para paliar esta situación. Para alisar los saldos 
acumulados intermedios en el presupuesto de capital y eliminar los déficits parciales, 
se ha decidido aumentar el capital social inicial aportado por los socios, aumentar el 
período para la devolución del préstamo y la deuda subordinada durante toda la 
duración del proyecto y adaptar la política de dividendos a la generación de 
excedentes de tesorería durante el período de planificación establecido. 
 
Posteriormente, se ha analizado la efectuabilidad del proyecto en ambos 
escenarios y su capacidad de creación de valor del proyecto. Para ello, se ha hecho el 
cálculo del Valor Actual Neto utilizando los flujos de caja libres para diferentes niveles 
de coste de capital medio ponderado. Ello permite establecer un análisis de 
sensibilidad del VAN ante diferentes tipos de descuento y, por tanto, determinar en 
qué contexto de riesgo el proyecto genera valor (VAN>0). También se ha realizado el 
cálculo de la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto. 
 
En el primer escenario el VAN resulta positivo utilizando los tres tipos de ccmp 
planteados (5%, 7,5% y 10%), alcanzando la TIR un valor de 11,79%. En 
consecuencia, en este escenario, el proyecto sería efectuable para tipos de descuento 
(ccmp) inferiores a 11,79%. SI se mantuviese la regulación que define el primer 
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escenario, cabría afirmar que este proyecto sería razonablemente atractivo en el 
contexto económico financiero actual. La recuperación de la inversión realizada en 
este escenario tendría lugar en el año 2019. 
 
En el segundo escenario, definido por el RD 413/2014, en el cual la retribución se 
determina para obtener una TIR final del 7,5% a lo largo de toda la vida útil del 
proyecto, el VAN resulta positivo para el tipo del 5% y negativo para el 10%. Esta 
rentabilidad pondría mucho más en duda la realización del proyecto. En este caso, la 
inversión realizada se recuperaría en el año 2022. 
 
Finalmente, y como objetivo último del presente trabajo, se ha hecho un análisis 
comparando ambos escenarios y como el cambio en la regulación afecta al estudio de 
viabilidad de un mismo proyecto. Parece evidente que la situación creada por el 
cambio regulatorio experimentado en 2014 erosiona la tasa interna de rentabilidad del 
proyecto y compromete su realización de acuerdo con el criterio del valor actual neto. 
El límite de rentabilidad que afecta a proyectos de este tipo disminuye su capacidad de 
generación de valor en relación a legislaciones anteriores. Por lo que, aunque en base 
a la TIR de ambos escenarios, el primer escenario sería preferible a la hora de la 
realización práctica, lo cierto es que al proyecto presentado en este trabajo le afectaría 
la nueva regulación, quedando como única posibilidad el segundo escenario. En la 
presente situación económica, este escenario sería bastante cuestionable en cuanto a 
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Tabla 11: Cuadro de Recursos Generados. (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
Tabla 12: Necesidades Netas de Capital Corriente. (Fuente: Elaboración propia) 
NNCC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
Clientes 0 0 503.343 510.749 518.265 525.890 533.628 541.480 549.447 557.532 565.735 574.060 582.506 592.751 603.175 613.783 624.578 635.562 646.740 658.114 669.688 681.465 693.450 705.646 718.056 730.684 743.535 
Variación clientes 0 0 503.343 7.406 7.515 7.626 7.738 7.852 7.967 8.085 8.204 8.324 8.447 10.244 10.425 10.608 10.794 10.984 11.178 11.374 11.574 11.778 11.985 12.196 12.410 12.628 12.850 
Tesorería operativa 3.900 95.171 27.700 28.137 28.583 29.040 29.508 29.986 30.475 30.975 31.487 32.010 32.546 33.121 33.710 34.313 34.930 35.561 36.208 36.869 37.546 38.240 38.950 39.676 40.420 41.181 41.961 
Variación tesorería operativa 3.900 91.271 -67.471 437 447 457 467 478 489 500 512 524 536 575 589 603 617 631 646 662 677 693 710 727 744 761 780 
VARIACION ACTIVOS 
CORRIENTES 
3.900 91.271 435.872 7.843 7.962 8.083 8.205 8.330 8.456 8.585 8.715 8.848 8.982 10.820 11.013 11.211 11.411 11.616 11.824 12.036 12.251 12.471 12.695 12.922 13.154 13.390 13.630 
HP acreedora por ids 0 0 0 330.864 523.820 568.345 614.527 662.446 712.186 763.835 817.486 873.238 931.193 986.337 1.027.979 1.063.601 1.088.017 1.112.851 1.138.111 1.163.802 1.189.934 1.216.513 1.243.547 1.271.043 1.299.009 1.327.454 1.356.385 
Variación Hpapids 0 0 0 330.864 192.956 44.525 46.182 47.919 49.740 51.649 53.651 55.752 57.955 55.143 41.642 35.622 24.416 24.834 25.259 25.692 26.132 26.579 27.034 27.496 27.966 28.445 28.931 
Dividendos ptes pago 0 0 626.268 528.824 508.899 550.455 593.559 638.283 684.707 732.913 782.987 835.022 889.114 940.581 979.447 1.012.694 1.035.483 1.058.661 1.082.237 1.106.216 1.130.605 1.155.412 1.180.644 1.206.307 1.232.409 1.258.957 1.285.959 
Variación dividendos ptes pago 0 0 626.268 -97.443 -19.925 41.556 43.103 44.725 46.424 48.206 50.074 52.035 54.092 51.467 38.866 33.247 22.788 23.179 23.575 23.979 24.390 24.807 25.231 25.663 26.102 26.548 27.002 
VARIACION PASIVOS 
CORRIENTES 
0 0 626.268 233.421 173.031 86.081 89.286 92.644 96.164 99.855 103.726 107.786 112.047 106.610 80.509 68.869 47.204 48.013 48.835 49.671 50.521 51.386 52.265 53.159 54.068 54.993 55.933 
NNCC 3.900 91.271 -190.396 -225.578 -165.069 -77.999 -81.080 -84.314 -87.707 -91.270 -95.010 -98.939 -103.065 -95.791 -69.495 -57.658 -35.793 -36.397 -37.011 -37.635 -38.270 -38.915 -39.571 -40.237 -40.914 -41.603 -42.303 
NNCC ACUM. 3.900 95.171 -95.224 -320.802 -485.871 -563.870 -644.950 -729.264 -816.971 -908.241 -1.003.252 -1.102.190 -1.205.255 -1.301.046 -1.370.541 -1.428.199 -1.463.992 -1.500.389 -1.537.400 -1.575.035 -1.613.305 -1.652.220 -1.691.791 -1.732.028 -1.772.942 -1.814.545 -1.856.848 
 
  
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
VENTAS 0 0 4.082.672 4.142.745 4.203.701 4.265.554 4.328.318 4.392.005 4.456.628 4.522.203 4.588.743 4.656.262 4.724.774 4.807.868 4.892.423 4.978.465 5.066.020 5.155.115 5.245.777 5.338.033 5.431.912 5.527.442 5.624.652 5.723.572 5.824.231 5.926.661 6.030.892 
GASTOS GENERALES -39.000 -951.714 -1.317.003 -1.321.369 -1.325.835 -1.330.403 -1.335.076 -1.339.856 -1.344.747 -1.349.749 -1.354.868 -1.360.104 -1.365.461 -1.371.213 -1.377.101 -1.383.128 -1.389.297 -1.395.611 -1.402.075 -1.408.692 -1.415.465 -1.422.398 -1.429.496 -1.436.762 -1.444.200 -1.451.815 -1.459.610 
Servicios Exteriores 0 -6.600 -171.347 -174.881 -178.492 -182.184 -185.958 -189.816 -193.760 -197.792 -201.914 -206.128 -210.436 -215.112 -219.896 -224.790 -229.797 -234.919 -240.160 -245.521 -251.007 -256.619 -262.361 -268.236 -274.247 -280.397 -286.690 
Tributos -39.000 -931.110 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 
Personal 0 -14.004 -32.016 -32.848 -33.702 -34.579 -35.478 -36.400 -37.347 -38.318 -39.314 -40.336 -41.385 -42.461 -43.565 -44.697 -45.860 -47.052 -48.275 -49.530 -50.818 -52.140 -53.495 -54.886 -56.313 -57.777 -59.279 
Amortizaciones 0 0 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 
BAII -39.000 -951.714 2.765.669 2.821.376 2.877.866 2.935.151 2.993.242 3.052.148 3.111.882 3.172.454 3.233.875 3.296.158 3.359.313 3.436.655 3.515.322 3.595.337 3.676.723 3.759.504 3.843.702 3.929.342 4.016.447 4.105.044 4.195.156 4.286.810 4.380.031 4.474.846 4.571.282 
Gastos Financieros -75.000 -1.000.000 -1.200.000 -1.168.450 -1.081.798 -990.668 -894.817 -793.994 -687.928 -576.336 -458.921 -335.365 -205.335 -98.866 -38.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BAI -114.000 -1.951.714 1.565.669 1.652.925 1.796.068 1.944.484 2.098.424 2.258.155 2.423.954 2.596.117 2.774.955 2.960.793 3.153.978 3.337.789 3.476.597 3.595.337 3.676.723 3.759.504 3.843.702 3.929.342 4.016.447 4.105.044 4.195.156 4.286.810 4.380.031 4.474.846 4.571.282 
Impuesto de Sociedades 0 0 0 -330.864 -523.820 -568.345 -614.527 -662.446 -712.186 -763.835 -817.486 -873.238 -931.193 -986.337 -1.027.979 -1.063.601 -1.088.017 -1.112.851 -1.138.111 -1.163.802 -1.189.934 -1.216.513 -1.243.547 -1.271.043 -1.299.009 -1.327.454 -1.356.385 
BN -114.000 -1.951.714 1.565.669 1.322.061 1.272.247 1.376.139 1.483.897 1.595.708 1.711.768 1.832.282 1.957.468 2.087.555 2.222.785 2.351.452 2.448.618 2.531.736 2.588.706 2.646.653 2.705.591 2.765.539 2.826.513 2.888.531 2.951.609 3.015.767 3.081.022 3.147.392 3.214.897 
Dividendos 0 0 626.268 528.824 508.899 550.455 593.559 638.283 684.707 732.913 782.987 835.022 889.114 940.581 979.447 1.012.694 1.035.483 1.058.661 1.082.237 1.106.216 1.130.605 1.155.412 1.180.644 1.206.307 1.232.409 1.258.957 1.285.959 
Dotación a reservas -114.000 -1.951.714 939.402 793.237 763.348 825.683 890.338 957.425 1.027.061 1.099.369 1.174.481 1.252.533 1.333.671 1.410.871 1.469.171 1.519.042 1.553.224 1.587.992 1.623.355 1.659.323 1.695.908 1.733.118 1.770.966 1.809.460 1.848.613 1.888.435 1.928.938 
AUTOFINANCIACIÓN -114.000 -1.951.714 1.979.402 1.833.237 1.803.348 1.865.683 1.930.338 1.997.425 2.067.061 2.139.369 2.214.481 2.292.533 2.373.671 2.450.871 2.509.171 2.559.042 2.593.224 2.627.992 2.663.355 2.699.323 2.735.908 2.773.118 2.810.966 2.849.460 2.888.613 2.928.435 2.968.938 
                            
CASH FLOW DE EXPLOT. 
DESPUES DE IMPUESTOS 
-39.000 -951.714 3.805.669 3.530.512 3.394.046 3.406.806 3.418.714 3.429.702 3.439.696 3.448.619 3.456.389 3.462.920 3.468.120 3.490.318 3.527.342 3.571.736 3.628.706 3.686.653 3.745.591 3.805.539 3.866.513 3.928.531 3.991.609 4.055.767 4.121.022 4.187.392 4.254.897 
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Tabla 13: Presupuesto de Capital. (Fuente: Elaboración propia) 
PRESUPUESTO DE CAPITAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
Inversiones 600.000 26.003.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Accionistas pendientes de desembolso 350.000                                                     
Amortización Financiera   0 0 1.748.664 1.835.316 1.926.447 2.022.297 2.123.121 2.229.187 2.340.778 2.458.193 2.581.749 2.711.779 1.481.165 1.541.306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NNCC 3.900 91.271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL INVERSIONES 953.900 26.094.421 0 1.748.664 1.835.316 1.926.447 2.022.297 2.123.121 2.229.187 2.340.778 2.458.193 2.581.749 2.711.779 1.481.165 1.541.306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Autofinanciación -114.000 -1.951.714 1.979.402 1.833.237 1.803.348 1.865.683 1.930.338 1.997.425 2.067.061 2.139.369 2.214.481 2.292.533 2.373.671 2.450.871 2.509.171 2.559.042 2.593.224 2.627.992 2.663.355 2.699.323 2.735.908 2.773.118 2.810.966 2.849.460 2.888.613 2.928.435 2.968.938 
Capital - Ampliaciones de Capital 1.400.000 0                                                   
Préstamos   25.000.000                                                   
Disminucuón Accionistas pendientes   350.000                                                   
Desinversiones en CC 0 0 190.396 225.578 165.069 77.999 81.080 84.314 87.707 91.270 95.010 98.939 103.065 95.791 69.495 57.658 35.793 36.397 37.011 37.635 38.270 38.915 39.571 40.237 40.914 41.603 42.303 
TOTAL FINANCIACIÓN 1.286.000 23.398.286 2.169.797 2.058.815 1.968.418 1.943.682 2.011.418 2.081.739 2.154.768 2.230.639 2.309.491 2.391.472 2.476.736 2.546.662 2.578.666 2.616.700 2.629.016 2.664.388 2.700.366 2.736.959 2.774.178 2.812.033 2.850.536 2.889.697 2.929.528 2.970.038 3.011.241 
DEFICIT/SUPERAVIT  332.100 -2.696.136 2.169.797 310.151 133.102 17.235 -10.878 -41.382 -74.418 -110.139 -148.702 -190.278 -235.043 1.065.497 1.037.361 2.616.700 2.629.016 2.664.388 2.700.366 2.736.959 2.774.178 2.812.033 2.850.536 2.889.697 2.929.528 2.970.038 3.011.241 
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO 332.100 -2.364.036 -194.238 115.913 249.014 266.250 255.371 213.989 139.571 29.432 -119.270 -309.548 -544.591 520.907 1.558.267 4.174.967 6.803.983 9.468.372 12.168.738 14.905.696 17.679.874 20.491.908 23.342.444 26.232.141 29.161.669 32.131.707 35.142.949 
 
Tabla 14: Presupuesto de tesorería. (Fuente: Elaboración propia) 
PRESUPUESTO DE TESORERIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
Cobros por ventas 0 0 3.579.329 4.135.339 4.196.186 4.257.929 4.320.580 4.384.153 4.448.661 4.514.119 4.580.539 4.647.938 4.716.327 4.797.623 4.881.998 4.967.857 5.055.226 5.144.131 5.234.600 5.326.659 5.420.338 5.515.665 5.612.668 5.711.376 5.811.821 5.914.033 6.018.042 
                                                        
Servicios exteriores 0 6.600 171.347 174.881 178.492 182.184 185.958 189.816 193.760 197.792 201.914 206.128 210.436 215.112 219.896 224.790 229.797 234.919 240.160 245.521 251.007 256.619 262.361 268.236 274.247 280.397 286.690 
Tributos  39.000 931.110 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 
Personal 0 14.004 32.016 32.848 33.702 34.579 35.478 36.400 37.347 38.318 39.314 40.336 41.385 42.461 43.565 44.697 45.860 47.052 48.275 49.530 50.818 52.140 53.495 54.886 56.313 57.777 59.279 
TESORERIA DE EXPLOTACIÓN -39.000 -951.714 3.302.326 3.853.970 3.910.351 3.967.526 4.025.504 4.084.296 4.143.915 4.204.369 4.265.672 4.327.834 4.390.867 4.466.410 4.544.897 4.624.729 4.705.929 4.788.519 4.872.524 4.957.968 5.044.873 5.133.266 5.223.172 5.314.615 5.407.621 5.502.218 5.598.432 
Cobros por ampliación de capital 1.050.000 350.000                                                   
Cobros por préstamos a largo plazo   25.000.000                                                   
Amortización financeira 0 0 0 1.748.664 1.835.316 1.926.447 2.022.297 2.123.121 2.229.187 2.340.778 2.458.193 2.581.749 2.711.779 1.481.165 1.541.306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inversiones 600.000 26.003.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TESORERIA POR OPERACIONES 
DE CAPITAL 
450.000 -653.150 0 -1.748.664 -1.835.316 -1.926.447 -2.022.297 -2.123.121 -2.229.187 -2.340.778 -2.458.193 -2.581.749 -2.711.779 -1.481.165 -1.541.306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Impuesto de sociedades   0 0 0 -330.864 -523.820 -568.345 -614.527 -662.446 -712.186 -763.835 -817.486 -873.238 -931.193 -986.337 -1.027.979 -1.063.601 -1.088.017 -1.112.851 -1.138.111 -1.163.802 -1.189.934 -1.216.513 -1.243.547 -1.271.043 -1.299.009 -1.327.454 
TESORERIA POR OPERACIONES 
DE CIRCULANTE 
0 0 0 0 -330.864 -523.820 -568.345 -614.527 -662.446 -712.186 -763.835 -817.486 -873.238 -931.193 -986.337 -1.027.979 -1.063.601 -1.088.017 -1.112.851 -1.138.111 -1.163.802 -1.189.934 -1.216.513 -1.243.547 -1.271.043 -1.299.009 -1.327.454 
Intereses 75.000 1.000.000 1.200.000 1.168.450 1.081.798 990.668 894.817 793.994 687.928 576.336 458.921 335.365 205.335 98.866 38.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dividendos   0 0 626.268 528.824 508.899 550.455 593.559 638.283 684.707 732.913 782.987 835.022 889.114 940.581 979.447 1.012.694 1.035.483 1.058.661 1.082.237 1.106.216 1.130.605 1.155.412 1.180.644 1.206.307 1.232.409 1.258.957 
TESORERIA POR RETRIBUCIONES 
DE RECURSOS FINANC. A L/P 
-75.000 -1.000.000 -1.200.000 -1.794.718 -1.610.623 -1.499.567 -1.445.273 -1.387.552 -1.326.211 -1.261.044 -1.191.834 -1.118.352 -1.040.357 -987.979 -979.305 -979.447 -1.012.694 -1.035.483 -1.058.661 -1.082.237 -1.106.216 -1.130.605 -1.155.412 -1.180.644 -1.206.307 -1.232.409 -1.258.957 
FLUJO DE TESORERIA NETA 336.000 -2.604.864 2.102.326 310.588 133.548 17.692 -10.411 -40.904 -73.929 -109.638 -148.190 -189.754 -234.508 1.066.073 1.037.949 2.617.303 2.629.633 2.665.020 2.701.012 2.737.620 2.774.855 2.812.727 2.851.246 2.890.424 2.930.271 2.970.800 3.012.021 
TESORERIA ACUMULADA 336.000 -2.268.864 -166.538 144.049 277.598 295.290 284.879 243.975 170.046 60.407 -87.783 -277.537 -512.045 554.028 1.591.977 4.209.280 6.838.913 9.503.933 12.204.945 14.942.566 17.717.421 20.530.148 23.381.394 26.271.817 29.202.089 32.172.889 35.184.910 
                            
                            SALDO DE TESORERIA 
OPERATIVA 
3.900 95.171 27.700 28.137 28.583 29.040 29.508 29.986 30.475 30.975 31.487 32.010 32.546 33.121 33.710 34.313 34.930 35.561 36.208 36.869 37.546 38.240 38.950 39.676 40.420 41.181 41.961 
SALDO DE TESORERIA NO 
OPERATIVA (SUPER./DEFIC. 
ACUM. PC) 
332.100 -2.364.036 -194.238 115.913 249.014 266.250 255.371 213.989 139.571 29.432 -119.270 -309.548 -544.591 520.907 1.558.267 4.174.967 6.803.983 9.468.372 12.168.738 14.905.696 17.679.874 20.491.908 23.342.444 26.232.141 29.161.669 32.131.707 35.142.949 
SALDO DE TESORERIA TOTAL 336.000 -2.268.864 -166.538 144.049 277.598 295.290 284.879 243.975 170.046 60.407 -87.783 -277.537 -512.045 554.028 1.591.977 4.209.280 6.838.913 9.503.933 12.204.945 14.942.566 17.717.421 20.530.148 23.381.394 26.271.817 29.202.089 32.172.889 35.184.910 
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                           VARIACION TESORERIA 
OPERATIVA 
3.900 91.271 -67.471 437 447 457 467 478 489 500 512 524 536 575 589 603 617 631 646 662 677 693 710 727 744 761 780 
VARIACION TESORERIA NO 
OPERATIVA (SUPER/DEF. PC) 
332.100 -2.696.136 2.169.797 310.151 133.102 17.235 -10.878 -41.382 -74.418 -110.139 -148.702 -190.278 -235.043 1.065.497 1.037.361 2.616.700 2.629.016 2.664.388 2.700.366 2.736.959 2.774.178 2.812.033 2.850.536 2.889.697 2.929.528 2.970.038 3.011.241 
VARIACION DE TESORERIA 
TOTAL=FLUJO DE TESORERIA 
NETA 
336.000 -2.604.864 2.102.326 310.588 133.548 17.692 -10.411 -40.904 -73.929 -109.638 -148.190 -189.754 -234.508 1.066.073 1.037.949 2.617.303 2.629.633 2.665.020 2.701.012 2.737.620 2.774.855 2.812.727 2.851.246 2.890.424 2.930.271 2.970.800 3.012.021 
 
Tabla 15: Balances. (Fuente: Elaboración propia) 
BALANCE PREVISIONAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
ACTIVO FIJO (No Corriente) 950.000 26.603.150 25.563.150 24.523.150 23.483.150 22.443.150 21.403.150 20.363.150 19.323.150 18.283.150 17.243.150 16.203.150 15.163.150 14.123.150 13.083.150 12.043.150 11.003.150 9.963.150 8.923.150 7.883.150 6.843.150 5.803.150 4.763.150 3.723.150 2.683.150 1.643.150 603.150 
Inmobilizado material 600.000 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 
AAIM 0 0 -1.040.000 -2.080.000 -3.120.000 -4.160.000 -5.200.000 -6.240.000 -7.280.000 -8.320.000 -9.360.000 -10.400.000 -11.440.000 -12.480.000 -13.520.000 -14.560.000 -15.600.000 -16.640.000 -17.680.000 -18.720.000 -19.760.000 -20.800.000 -21.840.000 -22.880.000 -23.920.000 -24.960.000 -26.000.000 
Inversiones de socios 350.000                                                     
ACTIVO CIRCULANTE (Corriente) 336.000 -2.268.864 336.805 654.799 795.862 821.180 818.507 785.455 719.493 617.939 477.952 296.522 70.461 1.146.779 2.195.153 4.823.063 7.463.491 10.139.495 12.851.685 15.600.679 18.387.109 21.211.613 24.074.844 26.977.463 29.920.145 32.903.573 35.928.444 
Clientes 0 0 503.343 510.749 518.265 525.890 533.628 541.480 549.447 557.532 565.735 574.060 582.506 592.751 603.175 613.783 624.578 635.562 646.740 658.114 669.688 681.465 693.450 705.646 718.056 730.684 743.535 
Tesorería 336.000 -2.268.864 -166.538 144.049 277.598 295.290 284.879 243.975 170.046 60.407 -87.783 -277.537 -512.045 554.028 1.591.977 4.209.280 6.838.913 9.503.933 12.204.945 14.942.566 17.717.421 20.530.148 23.381.394 26.271.817 29.202.089 32.172.889 35.184.910 
Tesorería operativa 3.900 95.171 27.700 28.137 28.583 29.040 29.508 29.986 30.475 30.975 31.487 32.010 32.546 33.121 33.710 34.313 34.930 35.561 36.208 36.869 37.546 38.240 38.950 39.676 40.420 41.181 41.961 
Tesorería no operativa 332.100 -2.364.036 -194.238 115.913 249.014 266.250 255.371 213.989 139.571 29.432 -119.270 -309.548 -544.591 520.907 1.558.267 4.174.967 6.803.983 9.468.372 12.168.738 14.905.696 17.679.874 20.491.908 23.342.444 26.232.141 29.161.669 32.131.707 35.142.949 
TOTAL ACTIVO 1.286.000 24.334.286 25.899.955 25.177.949 24.279.012 23.264.330 22.221.657 21.148.605 20.042.643 18.901.089 17.721.102 16.499.672 15.233.611 15.269.929 15.278.303 16.866.213 18.466.641 20.102.645 21.774.835 23.483.829 25.230.259 27.014.763 28.837.994 30.700.613 32.603.295 34.546.723 36.531.594 
  
                           
BALANCE PREVISIONAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
FONDOS PROPIOS 1.286.000 -665.714 273.687 1.066.924 1.830.273 2.655.956 3.546.294 4.503.719 5.530.780 6.630.149 7.804.630 9.057.163 10.390.834 11.801.705 13.270.876 14.789.918 16.343.141 17.931.133 19.554.488 21.213.811 22.909.719 24.642.838 26.413.803 28.223.264 30.071.877 31.960.312 33.889.251 
Capital social 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 
Reservas -114.000 -2.065.714 -1.126.313 -333.076 430.273 1.255.956 2.146.294 3.103.719 4.130.780 5.230.149 6.404.630 7.657.163 8.990.834 10.401.705 11.870.876 13.389.918 14.943.141 16.531.133 18.154.488 19.813.811 21.509.719 23.242.838 25.013.803 26.823.264 28.671.877 30.560.312 32.489.251 
PASIVO ESIJIBLE L/P (No Corriente) 0 25.000.000 25.000.000 23.251.336 21.416.020 19.489.574 17.467.277 15.344.157 13.114.970 10.774.192 8.315.999 5.734.249 3.022.470 1.541.306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prestamos a LP 0 25.000.000 25.000.000 23.251.336 21.416.020 19.489.574 17.467.277 15.344.157 13.114.970 10.774.192 8.315.999 5.734.249 3.022.470 1.541.306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PASIVO ESIJIBLE C/P (Corriente) 0 0 626.268 859.689 1.032.719 1.118.801 1.208.086 1.300.730 1.396.893 1.496.748 1.600.474 1.708.260 1.820.307 1.926.918 2.007.426 2.076.295 2.123.500 2.171.512 2.220.347 2.270.018 2.320.540 2.371.925 2.424.191 2.477.350 2.531.418 2.586.411 2.642.344 
Dividendos pdtes pago 0 0 626.268 528.824 508.899 550.455 593.559 638.283 684.707 732.913 782.987 835.022 889.114 940.581 979.447 1.012.694 1.035.483 1.058.661 1.082.237 1.106.216 1.130.605 1.155.412 1.180.644 1.206.307 1.232.409 1.258.957 1.285.959 
HP Acreedora 0 0 0 330.864 523.820 568.345 614.527 662.446 712.186 763.835 817.486 873.238 931.193 986.337 1.027.979 1.063.601 1.088.017 1.112.851 1.138.111 1.163.802 1.189.934 1.216.513 1.243.547 1.271.043 1.299.009 1.327.454 1.356.385 
TOTAL PASIVO 1.286.000 24.334.286 25.899.955 25.177.949 24.279.012 23.264.330 22.221.657 21.148.605 20.042.643 18.901.089 17.721.102 16.499.672 15.233.611 15.269.929 15.278.303 16.866.213 18.466.641 20.102.645 21.774.835 23.483.829 25.230.259 27.014.763 28.837.994 30.700.613 32.603.295 34.546.723 36.531.594 
                            
BALANCE FINANCIEIRO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
Activo No Corriente 950.000 26.603.150 25.563.150 24.523.150 23.483.150 22.443.150 21.403.150 20.363.150 19.323.150 18.283.150 17.243.150 16.203.150 15.163.150 14.123.150 13.083.150 12.043.150 11.003.150 9.963.150 8.923.150 7.883.150 6.843.150 5.803.150 4.763.150 3.723.150 2.683.150 1.643.150 603.150 
Capital Corriente/Fondo de rotación 336.000 -2.268.864 -289.463 -204.890 -236.857 -297.620 -389.579 -515.275 -677.401 -878.809 -1.122.521 -1.411.738 -1.749.846 -780.139 187.726 2.746.768 5.339.991 7.967.983 10.631.338 13.330.661 16.066.569 18.839.688 21.650.653 24.500.114 27.388.727 30.317.162 33.286.101 
TOTAL ACTIVO 1.286.000 24.334.286 25.273.687 24.318.260 23.246.293 22.145.530 21.013.571 19.847.875 18.645.749 17.404.341 16.120.629 14.791.412 13.413.304 13.343.011 13.270.876 14.789.918 16.343.141 17.931.133 19.554.488 21.213.811 22.909.719 24.642.838 26.413.803 28.223.264 30.071.877 31.960.312 33.889.251 
  
                           
Fondos Propios 1.286.000 -665.714 273.687 1.066.924 1.830.273 2.655.956 3.546.294 4.503.719 5.530.780 6.630.149 7.804.630 9.057.163 10.390.834 11.801.705 13.270.876 14.789.918 16.343.141 17.931.133 19.554.488 21.213.811 22.909.719 24.642.838 26.413.803 28.223.264 30.071.877 31.960.312 33.889.251 
Pasivo no corriente 0 25.000.000 25.000.000 23.251.336 21.416.020 19.489.574 17.467.277 15.344.157 13.114.970 10.774.192 8.315.999 5.734.249 3.022.470 1.541.306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL PASIVO 1.286.000 24.334.286 25.273.687 24.318.260 23.246.293 22.145.530 21.013.571 19.847.875 18.645.749 17.404.341 16.120.629 14.791.412 13.413.304 13.343.011 13.270.876 14.789.918 16.343.141 17.931.133 19.554.488 21.213.811 22.909.719 24.642.838 26.413.803 28.223.264 30.071.877 31.960.312 33.889.251 
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Tabla 16: Control. (Fuente: Elaboración propia) 
RATIOS DE CASH-FLOW 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
D/Qdi 0,00% 0,00% 16,46% 14,98% 14,99% 16,16% 17,36% 18,61% 19,91% 21,25% 22,65% 24,11% 25,64% 26,95% 27,77% 28,35% 28,54% 28,72% 28,89% 29,07% 29,24% 29,41% 29,58% 29,74% 29,91% 30,07% 30,22% 
Intereses/Qdi -192,31% -105,07% 31,53% 33,10% 31,87% 29,08% 26,17% 23,15% 20,00% 16,71% 13,28% 9,68% 5,92% 2,83% 1,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
CAT/Qdi 0,00% 0,00% 27,33% 29,46% 30,64% 30,53% 30,42% 30,32% 30,24% 30,16% 30,09% 30,03% 29,99% 29,80% 29,48% 29,12% 28,66% 28,21% 27,77% 27,33% 26,90% 26,47% 26,05% 25,64% 25,24% 24,84% 24,44% 
R/Qdi 292,31% 205,07% 24,68% 22,47% 22,49% 24,24% 26,04% 27,92% 29,86% 31,88% 33,98% 36,17% 38,46% 40,42% 41,65% 42,53% 42,80% 43,07% 43,34% 43,60% 43,86% 44,12% 44,37% 44,61% 44,86% 45,10% 45,33% 
                            
APALANCAMIENTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
Costes fijos/Ventas 0,00% 0,00% 32,26% 31,90% 31,54% 31,19% 30,85% 30,51% 30,17% 29,85% 29,53% 29,21% 28,90% 28,52% 28,15% 27,78% 27,42% 27,07% 26,73% 26,39% 26,06% 25,73% 25,41% 25,10% 24,80% 24,50% 24,20% 
Costes fijos/ BAII -100,00% -100,00% 47,62% 46,83% 46,07% 45,33% 44,60% 43,90% 43,21% 42,55% 41,90% 41,26% 40,65% 39,90% 39,17% 38,47% 37,79% 37,12% 36,48% 35,85% 35,24% 34,65% 34,07% 33,52% 32,97% 32,44% 31,93% 
GAO 0,00% 0,00% 147,62% 146,83% 146,07% 145,33% 144,60% 143,90% 143,21% 142,55% 141,90% 141,26% 140,65% 139,90% 139,17% 138,47% 137,79% 137,12% 136,48% 135,85% 135,24% 134,65% 134,07% 133,52% 132,97% 132,44% 131,93% 
GF/BAII -192,31% -105,07% 43,39% 41,41% 37,59% 33,75% 29,89% 26,01% 22,11% 18,17% 14,19% 10,17% 6,11% 2,88% 1,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
GF/BN -65,79% -51,24% 76,64% 88,38% 85,03% 71,99% 60,30% 49,76% 40,19% 31,45% 23,44% 16,06% 9,24% 4,20% 1,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
GAF 0,3421 0,4876 1,7664 1,7069 1,6023 1,5095 1,4264 1,3516 1,2838 1,2220 1,1654 1,1133 1,0651 1,0296 1,0111 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
GAT 0,00% 0,00% 260,76% 250,63% 234,05% 219,37% 206,27% 194,50% 183,86% 174,19% 165,36% 157,26% 149,80% 144,04% 140,72% 138,47% 137,79% 137,12% 136,48% 135,85% 135,24% 134,65% 134,07% 133,52% 132,97% 132,44% 131,93% 
                            
RATIOS ECONÓMICOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
re   -74,01% 11,37% 11,16% 11,83% 12,63% 13,52% 14,52% 15,68% 17,01% 18,58% 20,45% 22,71% 25,62% 26,35% 27,09% 24,86% 23,00% 21,44% 20,09% 18,93% 17,92% 17,02% 16,23% 15,52% 14,88% 14,30% 
                            
RATIOS DE ESTRUCTURA FINANCIERA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
e=FA/FP 0,00% -3755,37% 9134,51% 2179,29% 1170,10% 733,81% 492,55% 340,70% 237,13% 162,50% 106,55% 63,31% 29,09% 13,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
L=FA/FT 0,00% 102,74% 98,92% 95,61% 92,13% 88,01% 83,12% 77,31% 70,34% 61,91% 51,59% 38,77% 22,53% 11,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Ga=FP/FT 100,00% -2,74% 1,08% 4,39% 7,87% 11,99% 16,88% 22,69% 29,66% 38,09% 48,41% 61,23% 77,47% 88,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Gd=FA/FT 0,00% 102,74% 98,92% 95,61% 92,13% 88,01% 83,12% 77,31% 70,34% 61,91% 51,59% 38,77% 22,53% 11,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
cfp=d/VCFP(t-1)   0,00% -94,07% 193,22% 47,70% 30,08% 22,35% 18,00% 15,20% 13,25% 11,81% 10,70% 9,82% 9,05% 8,30% 7,63% 7,00% 6,48% 6,04% 5,66% 5,33% 5,04% 4,79% 4,57% 4,37% 4,19% 4,02% 
cfa=CF/VCFA(t-1)   0,00% 4,80% 4,67% 4,65% 4,63% 4,59% 4,55% 4,48% 4,39% 4,26% 4,03% 3,58% 3,27% 2,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
cft=(d+CF)/VCFT(t-1)   77,76% 7,50% 6,72% 6,54% 6,63% 6,72% 6,82% 6,92% 7,02% 7,14% 7,26% 7,40% 7,75% 7,63% 7,63% 7,00% 6,48% 6,04% 5,66% 5,33% 5,04% 4,79% 4,57% 4,37% 4,19% 4,02% 
rn=re-cft   -151,77% 3,86% 4,45% 5,29% 6,00% 6,80% 7,71% 8,76% 9,99% 11,45% 13,19% 15,31% 17,87% 18,72% 19,46% 17,86% 16,53% 15,40% 14,44% 13,60% 12,88% 12,23% 11,66% 11,15% 10,69% 10,28% 
Rf   -151,77% -235,19% 483,06% 119,24% 75,19% 55,87% 45,00% 38,01% 33,13% 29,52% 26,75% 24,54% 22,63% 20,75% 19,08% 17,50% 16,19% 15,09% 14,14% 13,32% 12,61% 11,98% 11,42% 10,92% 10,47% 10,06% 
re-cfa   -74,01% 6,57% 6,49% 7,18% 8,00% 8,92% 9,98% 11,20% 12,62% 14,32% 16,41% 19,13% 22,35% 23,83% 27,09% 24,86% 23,00% 21,44% 20,09% 18,93% 17,92% 17,02% 16,23% 15,52% 14,88% 14,30% 
Rf   -151,77% -235,19% 483,06% 119,24% 75,19% 55,87% 45,00% 38,01% 33,13% 29,52% 26,75% 24,54% 22,63% 20,75% 19,08% 17,50% 16,19% 15,09% 14,14% 13,32% 12,61% 11,98% 11,42% 10,92% 10,47% 10,06% 
re 0,00% -74,01% 11,37% 11,16% 11,83% 12,63% 13,52% 14,52% 15,68% 17,01% 18,58% 20,45% 22,71% 25,62% 26,35% 27,09% 24,86% 23,00% 21,44% 20,09% 18,93% 17,92% 17,02% 16,23% 15,52% 14,88% 14,30% 
i   0,00% 4,80% 4,67% 4,65% 4,63% 4,59% 4,55% 4,48% 4,39% 4,26% 4,03% 3,58% 3,27% 2,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
re-i 0,00% 0,00% 6,57% 6,49% 7,18% 8,00% 8,92% 9,98% 11,20% 12,62% 14,32% 16,41% 19,13% 22,35% 23,83% 27,09% 24,86% 23,00% 21,44% 20,09% 18,93% 17,92% 17,02% 16,23% 15,52% 14,88% 14,30% 
(FA/FP)t-1 0,00% -3755,37% 9134,51% 2179,29% 1170,10% 733,81% 492,55% 340,70% 237,13% 162,50% 106,55% 63,31% 29,09% 13,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Rf 0,00% -151,77% -235,19% 483,06% 119,24% 75,19% 55,87% 45,00% 38,01% 33,13% 29,52% 26,75% 24,54% 22,63% 20,75% 19,08% 17,50% 16,19% 15,09% 14,14% 13,32% 12,61% 11,98% 11,42% 10,92% 10,47% 10,06% 
efecto financiero 0,00% 205,07% -2069,33% 5410,11% 1422,50% 841,42% 584,54% 438,40% 343,28% 275,88% 225,25% 185,54% 153,33% 125,37% 111,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
efecto fiscal 100,00% 100,00% 100,00% 79,98% 70,84% 70,77% 70,71% 70,66% 70,62% 70,58% 70,54% 70,51% 70,48% 70,45% 70,43% 70,42% 70,41% 70,40% 70,39% 70,38% 70,37% 70,37% 70,36% 70,35% 70,34% 70,34% 70,33% 










                           
 Enrique Domínguez Domínguez  
65 
ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES: Análisis de la viabilidad 
económica-financiera de una instalación fotovoltaica. 
RATIOS DE CIRCULANTE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
d2   0,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
d1+d2-d3   0,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
Stot=ATN/FA 0,00% 97,34% 101,09% 104,59% 108,55% 113,63% 120,30% 129,35% 142,17% 161,54% 193,85% 257,95% 443,79% 865,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Stecn.=AC/PC 0,00% 0,00% 53,78% 76,17% 77,06% 73,40% 67,75% 60,39% 51,51% 41,29% 29,86% 17,36% 3,87% 59,51% 109,35% 232,29% 351,47% 466,93% 578,81% 687,25% 792,36% 894,28% 993,11% 1088,96% 1181,95% 1272,17% 1359,72% 
Saccidtest=(Cl+Tes)/PC 0,00% 0,00% 53,78% 76,17% 77,06% 73,40% 67,75% 60,39% 51,51% 41,29% 29,86% 17,36% 3,87% 59,51% 109,35% 232,29% 351,47% 466,93% 578,81% 687,25% 792,36% 894,28% 993,11% 1088,96% 1181,95% 1272,17% 1359,72% 
Stes=Tes/PC 0,00% 0,00% -26,59% 16,76% 26,88% 26,39% 23,58% 18,76% 12,17% 4,04% -5,48% -16,25% -28,13% 28,75% 79,30% 202,73% 322,06% 437,66% 549,69% 658,26% 763,50% 865,55% 964,50% 1060,48% 1153,59% 1243,92% 1331,58% 
Rcc=CC/AC 100,00% 100,00% -85,94% -31,29% -29,76% -36,24% -47,60% -65,60% -94,15% -142,22% -234,86% -476,10% -2483,41% -68,03% 8,55% 56,95% 71,55% 78,58% 82,72% 85,45% 87,38% 88,82% 89,93% 90,82% 91,54% 92,14% 92,65% 
                            
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
BAII/V 0,00% 0,00% 67,74% 68,10% 68,46% 68,81% 69,15% 69,49% 69,83% 70,15% 70,47% 70,79% 71,10% 71,48% 71,85% 72,22% 72,58% 72,93% 73,27% 73,61% 73,94% 74,27% 74,59% 74,90% 75,20% 75,50% 75,80% 
V/ATN(t-1)   0,00 0,17 0,16 0,17 0,18 0,20 0,21 0,22 0,24 0,26 0,29 0,32 0,36 0,37 0,38 0,34 0,32 0,29 0,27 0,26 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 
ATN(t-1)/FP(t-1)   1,00 -36,55 92,35 22,79 12,70 8,34 5,93 4,41 3,37 2,63 2,07 1,63 1,29 1,13 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
BAI/BAII 292,31% 205,07% 56,61% 58,59% 62,41% 66,25% 70,11% 73,99% 77,89% 81,83% 85,81% 89,83% 93,89% 97,12% 98,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
BN/BAI 100,00% 100,00% 100,00% 79,98% 70,84% 70,77% 70,71% 70,66% 70,62% 70,58% 70,54% 70,51% 70,48% 70,45% 70,43% 70,42% 70,41% 70,40% 70,39% 70,38% 70,37% 70,37% 70,36% 70,35% 70,34% 70,34% 70,33% 
re=(BAII/V)*(V/ATNt-1)   0,00% 11,37% 11,16% 11,83% 12,63% 13,52% 14,52% 15,68% 17,01% 18,58% 20,45% 22,71% 25,62% 26,35% 27,09% 24,86% 23,00% 21,44% 20,09% 18,93% 17,92% 17,02% 16,23% 15,52% 14,88% 14,30% 
rf=BN/FP(t-1)   -151,77% -235,19% 483,06% 119,24% 75,19% 55,87% 45,00% 38,01% 33,13% 29,52% 26,75% 24,54% 22,63% 20,75% 19,08% 17,50% 16,19% 15,09% 14,14% 13,32% 12,61% 11,98% 11,42% 10,92% 10,47% 10,06% 
                            
RATIOS ECONÓMICOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
re 0,00% 0,00% 11,37% 11,16% 11,83% 12,63% 13,52% 14,52% 15,68% 17,01% 18,58% 20,45% 22,71% 25,62% 26,35% 27,09% 24,86% 23,00% 21,44% 20,09% 18,93% 17,92% 17,02% 16,23% 15,52% 14,88% 14,30% 
 
ANEXO 2: PLAN FINANCIERO DEL ESCENARIO 1 REVISADO 
Tabla 17: Cuadro de Recursos Generados. (Fuente: Elaboración Propia) 
  
 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
VENTAS 0 0 4.082.672 4.142.745 4.203.701 4.265.554 4.328.318 4.392.005 4.456.628 4.522.203 4.588.743 4.656.262 4.724.774 4.807.868 4.892.423 4.978.465 5.066.020 5.155.115 5.245.777 5.338.033 5.431.912 5.527.442 5.624.652 5.723.572 5.824.231 5.926.661 6.030.892 
GASTOS GENERALES -39.000 -951.714 -1.317.003 -1.321.369 -1.325.835 -1.330.403 -1.335.076 -1.339.856 -1.344.747 -1.349.749 -1.354.868 -1.360.104 -1.365.461 -1.371.213 -1.377.101 -1.383.128 -1.389.297 -1.395.611 -1.402.075 -1.408.692 -1.415.465 -1.422.398 -1.429.496 -1.436.762 -1.444.200 -1.451.815 -1.459.610 
Servicios exteriores 0 -6.600 -171.347 -174.881 -178.492 -182.184 -185.958 -189.816 -193.760 -197.792 -201.914 -206.128 -210.436 -215.112 -219.896 -224.790 -229.797 -234.919 -240.160 -245.521 -251.007 -256.619 -262.361 -268.236 -274.247 -280.397 -286.690 
Tributos -39.000 -931.110 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 
Personal 0 -14.004 -32.016 -32.848 -33.702 -34.579 -35.478 -36.400 -37.347 -38.318 -39.314 -40.336 -41.385 -42.461 -43.565 -44.697 -45.860 -47.052 -48.275 -49.530 -50.818 -52.140 -53.495 -54.886 -56.313 -57.777 -59.279 
Amortizaciónes 0 0 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 
BAII -39.000 -951.714 2.765.669 2.821.376 2.877.866 2.935.151 2.993.242 3.052.148 3.111.882 3.172.454 3.233.875 3.296.158 3.359.313 3.436.655 3.515.322 3.595.337 3.676.723 3.759.504 3.843.702 3.929.342 4.016.447 4.105.044 4.195.156 4.286.810 4.380.031 4.474.846 4.571.282 
Gastos Financieros -75.000 -1.000.000 -1.200.000 -1.190.041 -1.162.721 -1.134.045 -1.103.944 -1.072.343 -1.039.165 -1.004.327 -967.743 -929.322 -888.968 -846.578 -802.047 -755.261 -706.101 -654.442 -600.152 -543.091 -483.111 -420.058 -353.767 -284.066 -210.771 -133.690 -52.620 
BAI -114.000 -1.951.714 1.565.669 1.631.334 1.715.145 1.801.106 1.889.298 1.979.805 2.072.717 2.168.127 2.266.132 2.366.836 2.470.346 2.590.076 2.713.275 2.840.076 2.970.622 3.105.061 3.243.550 3.386.251 3.533.336 3.684.986 3.841.389 4.002.744 4.169.260 4.341.156 4.518.662 
Impuesto de Sociedades 0 0 0 -324.387 -499.544 -525.332 -551.789 -578.941 -606.815 -635.438 -664.840 -695.051 -726.104 -762.023 -798.982 -837.023 -876.187 -916.518 -958.065 -1.000.875 -1.045.001 -1.090.496 -1.137.417 -1.185.823 -1.235.778 -1.287.347 -1.340.599 
BN -114.000 -1.951.714 1.565.669 1.306.948 1.215.602 1.275.774 1.337.508 1.400.863 1.465.902 1.532.689 1.601.292 1.671.785 1.744.242 1.828.054 1.914.292 2.003.053 2.094.436 2.188.543 2.285.485 2.385.376 2.488.335 2.594.490 2.703.972 2.816.921 2.933.482 3.053.809 3.178.063 
Dividendos 0 0 1.252.535 1.045.558 972.481 1.020.619 1.070.007 1.120.691 1.172.721 1.226.151 1.281.034 1.337.428 1.395.394 1.462.443 1.531.434 1.602.443 1.675.548 1.750.834 1.828.388 1.908.300 1.990.668 2.075.592 2.163.178 2.253.537 2.346.786 2.443.047 2.542.451 
Dotación a reservas -114.000 -1.951.714 313.134 261.390 243.120 255.155 267.502 280.173 293.180 306.538 320.258 334.357 348.848 365.611 382.858 400.611 418.887 437.709 457.097 477.075 497.667 518.898 540.794 563.384 586.696 610.762 635.613 
AUTOFINANCIACIÓN -114.000 -1.951.714 1.353.134 1.301.390 1.283.120 1.295.155 1.307.502 1.320.173 1.333.180 1.346.538 1.360.258 1.374.357 1.388.848 1.405.611 1.422.858 1.440.611 1.458.887 1.477.709 1.497.097 1.517.075 1.537.667 1.558.898 1.580.794 1.603.384 1.626.696 1.650.762 1.675.613 
                            
CASH FLOW DE EXPLOT. DESPUÉS DE 
IMPUESTOS 
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Tabla 18: Necesidades Netas de Capital Corriente. (Fuente: Elaboración propia) 
NNCC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
Clientes 0 0 503.343 510.749 518.265 525.890 533.628 541.480 549.447 557.532 565.735 574.060 582.506 592.751 603.175 613.783 624.578 635.562 646.740 658.114 669.688 681.465 693.450 705.646 718.056 730.684 743.535 
Variación clientes 0 0 503.343 7.406 7.515 7.626 7.738 7.852 7.967 8.085 8.204 8.324 8.447 10.244 10.425 10.608 10.794 10.984 11.178 11.374 11.574 11.778 11.985 12.196 12.410 12.628 12.850 
Tesorería operativa 3.900 95.171 27.700 28.137 28.583 29.040 29.508 29.986 30.475 30.975 31.487 32.010 32.546 33.121 33.710 34.313 34.930 35.561 36.208 36.869 37.546 38.240 38.950 39.676 40.420 41.181 41.961 
Variación tesorería operativa 3.900 91.271 -67.471 437 447 457 467 478 489 500 512 524 536 575 589 603 617 631 646 662 677 693 710 727 744 761 780 
VARIACIÓN ACTIVOS CORRIENTES 3.900 91.271 435.872 7.843 7.962 8.083 8.205 8.330 8.456 8.585 8.715 8.848 8.982 10.820 11.013 11.211 11.411 11.616 11.824 12.036 12.251 12.471 12.695 12.922 13.154 13.390 13.630 
HP acreedora por ids 0 0 0 324.387 499.544 525.332 551.789 578.941 606.815 635.438 664.840 695.051 726.104 762.023 798.982 837.023 876.187 916.518 958.065 1.000.875 1.045.001 1.090.496 1.137.417 1.185.823 1.235.778 1.287.347 1.340.599 
Variación Hpapids 0 0 0 324.387 175.157 25.788 26.457 27.152 27.874 28.623 29.402 30.211 31.053 35.919 36.960 38.040 39.164 40.332 41.546 42.810 44.126 45.495 46.921 48.407 49.955 51.569 53.252 
Dividendos ptes pagamento 0 0 1.252.535 1.045.558 972.481 1.020.619 1.070.007 1.120.691 1.172.721 1.226.151 1.281.034 1.337.428 1.395.394 1.462.443 1.531.434 1.602.443 1.675.548 1.750.834 1.828.388 1.908.300 1.990.668 2.075.592 2.163.178 2.253.537 2.346.786 2.443.047 2.542.451 
Variación dividendos ptes pagam. 0 0 1.252.535 -206.977 -73.077 48.138 49.387 50.684 52.031 53.429 54.883 56.394 57.965 67.049 68.991 71.009 73.106 75.286 77.553 79.913 82.368 84.924 87.586 90.359 93.249 96.262 99.403 
VARIACIÓN PASIVOS CORRIENTES 0 0 1.252.535 117.410 102.080 73.926 75.845 77.836 79.904 82.052 84.285 86.605 89.018 102.969 105.951 109.049 112.270 115.618 119.100 122.723 126.493 130.419 134.507 138.766 143.204 147.830 152.655 
NNCC 3.900 91.271 -816.663 -109.567 -94.118 -65.844 -67.640 -69.506 -71.448 -73.468 -75.569 -77.757 -80.036 -92.149 -94.937 -97.839 -100.858 -104.002 -107.276 -110.687 -114.242 -117.948 -121.812 -125.843 -130.050 -134.441 -139.025 
NNCC ACUM. 3.900 95.171 -721.492 -831.059 -925.177 -991.021 -1.058.660 -1.128.167 -1.199.614 -1.273.082 -1.348.651 -1.426.409 -1.506.445 -1.598.594 -1.693.531 -1.791.370 -1.892.228 -1.996.230 -2.103.506 -2.214.193 -2.328.435 -2.446.382 -2.568.194 -2.694.038 -2.824.088 -2.958.528 -3.097.554 
 
Tabla 19: Presupuesto de Capital. (Fuente: Elaboración propia) 
PRESUPUESTO DE CAPITAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
Inversiones 600.000,00 26.003.150,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Accionistas  3.000.000                                                     
Amortización Financiera   0 0 574.058 601.378 630.054 660.155 691.756 724.934 759.772 796.356 834.777 875.131 917.521 962.052 1.008.838 1.057.998 1.109.657 1.163.947 1.221.008 1.280.988 1.344.041 1.410.332 1.480.033 1.553.328 1.630.409 1.711.479 
NNCC 3.900 91.271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL INVERSIONES 3.603.900 26.094.421 0 574.058 601.378 630.054 660.155 691.756 724.934 759.772 796.356 834.777 875.131 917.521 962.052 1.008.838 1.057.998 1.109.657 1.163.947 1.221.008 1.280.988 1.344.041 1.410.332 1.480.033 1.553.328 1.630.409 1.711.479 
Autofinanciación -114.000 -1.951.714 1.353.134 1.301.390 1.283.120 1.295.155 1.307.502 1.320.173 1.333.180 1.346.538 1.360.258 1.374.357 1.388.848 1.405.611 1.422.858 1.440.611 1.458.887 1.477.709 1.497.097 1.517.075 1.537.667 1.558.898 1.580.794 1.603.384 1.626.696 1.650.762 1.675.613 
Capital - Amliaciones de capital 4.000.000 0                                                   
Préstamos   25.000.000                                                   
Disminución Accionistas pendientes   3.000.000                                                   
Desinversiones en CC 0 0 816.663 109.567 94.118 65.844 67.640 69.506 71.448 73.468 75.569 77.757 80.036 92.149 94.937 97.839 100.858 104.002 107.276 110.687 114.242 117.948 121.812 125.843 130.050 134.441 139.025 
TOTAL FINANCIACIÓN 3.886.000 26.048.286 2.169.797 1.410.956 1.377.239 1.360.999 1.375.141 1.389.679 1.404.628 1.420.005 1.435.828 1.452.114 1.468.884 1.497.760 1.517.796 1.538.449 1.559.745 1.581.711 1.604.373 1.627.762 1.651.909 1.676.846 1.702.607 1.729.228 1.756.746 1.785.203 1.814.638 
DEFICIT/SUPERAVIT  282.100 -46.136 2.169.797 836.899 775.860 730.945 714.986 697.923 679.694 660.233 639.472 617.338 593.753 580.239 555.744 529.611 501.747 472.054 440.426 406.754 370.921 332.805 292.275 249.195 203.418 154.794 103.159 
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Tabla 20: Presupuesto de Tesorería. (Fuente: Elaboración propia) 
PRESUPUESTO DE TESORERIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
Cobros por ventas 0 0 3.579.329 4.135.339 4.196.186 4.257.929 4.320.580 4.384.153 4.448.661 4.514.119 4.580.539 4.647.938 4.716.327 4.797.623 4.881.998 4.967.857 5.055.226 5.144.131 5.234.600 5.326.659 5.420.338 5.515.665 5.612.668 5.711.376 5.811.821 5.914.033 6.018.042 
                                                        
Servicios exteriores 0 6.600 171.347 174.881 178.492 182.184 185.958 189.816 193.760 197.792 201.914 206.128 210.436 215.112 219.896 224.790 229.797 234.919 240.160 245.521 251.007 256.619 262.361 268.236 274.247 280.397 286.690 
Tributos  39.000 931.110 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 
Personal 0 14.004 32.016 32.848 33.702 34.579 35.478 36.400 37.347 38.318 39.314 40.336 41.385 42.461 43.565 44.697 45.860 47.052 48.275 49.530 50.818 52.140 53.495 54.886 56.313 57.777 59.279 
TESORERÍA DE EXPLOTACIÓN -39.000 -951.714 3.302.326 3.853.970 3.910.351 3.967.526 4.025.504 4.084.296 4.143.915 4.204.369 4.265.672 4.327.834 4.390.867 4.466.410 4.544.897 4.624.729 4.705.929 4.788.519 4.872.524 4.957.968 5.044.873 5.133.266 5.223.172 5.314.615 5.407.621 5.502.218 5.598.432 
Cobros por ampliación de capital 1.000.000 3.000.000                                                   
Cobros por préstamos a largo plazo   25.000.000                                                   
Amortización financeira 0 0 0 574.058 601.378 630.054 660.155 691.756 724.934 759.772 796.356 834.777 875.131 917.521 962.052 1.008.838 1.057.998 1.109.657 1.163.947 1.221.008 1.280.988 1.344.041 1.410.332 1.480.033 1.553.328 1.630.409 1.711.479 
Inversiones 600.000 26.003.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TESORERÍA POR OPERACIONES 
DE CAPITAL 
400.000 1.996.850 0 -574.058 -601.378 -630.054 -660.155 -691.756 -724.934 -759.772 -796.356 -834.777 -875.131 -917.521 -962.052 -1.008.838 -1.057.998 -1.109.657 -1.163.947 -1.221.008 -1.280.988 -1.344.041 -1.410.332 -1.480.033 -1.553.328 -1.630.409 -1.711.479 
Impuesto de sociedades   0 0 0 -324.387 -499.544 -525.332 -551.789 -578.941 -606.815 -635.438 -664.840 -695.051 -726.104 -762.023 -798.982 -837.023 -876.187 -916.518 -958.065 -1.000.875 -1.045.001 -1.090.496 -1.137.417 -1.185.823 -1.235.778 -1.287.347 
TESORERÍA POR OPERACIONES 
DE CIRCULANTE 
0 0 0 0 -324.387 -499.544 -525.332 -551.789 -578.941 -606.815 -635.438 -664.840 -695.051 -726.104 -762.023 -798.982 -837.023 -876.187 -916.518 -958.065 -1.000.875 -1.045.001 -1.090.496 -1.137.417 -1.185.823 -1.235.778 -1.287.347 
Intereses 75.000 1.000.000 1.200.000 1.190.041 1.162.721 1.134.045 1.103.944 1.072.343 1.039.165 1.004.327 967.743 929.322 888.968 846.578 802.047 755.261 706.101 654.442 600.152 543.091 483.111 420.058 353.767 284.066 210.771 133.690 52.620 
Dividendos   0 0 1.252.535 1.045.558 972.481 1.020.619 1.070.007 1.120.691 1.172.721 1.226.151 1.281.034 1.337.428 1.395.394 1.462.443 1.531.434 1.602.443 1.675.548 1.750.834 1.828.388 1.908.300 1.990.668 2.075.592 2.163.178 2.253.537 2.346.786 2.443.047 
TESORERÍA POR 
RETRIBUCIONES DE RECURSOS 


























-2.264.490 -2.286.695 -2.308.544 -2.329.991 -2.350.986 -2.371.479 -2.391.412 -2.410.726 -2.429.359 -2.447.244 -2.464.308 -2.480.476 -2.495.667 
FLUJO DE TESORERÍA NETA 286.000 45.136 2.102.326 837.335 776.307 731.402 715.454 698.401 680.183 660.734 639.984 617.861 594.289 580.814 556.332 530.214 502.364 472.685 441.072 407.416 371.599 333.498 292.985 249.921 204.162 155.555 103.938 
TESORERÍA ACUMULADA 286.000 331.136 2.433.462 3.270.797 4.047.104 4.778.506 5.493.959 6.192.360 6.872.544 7.533.277 8.173.261 8.791.123 9.385.411 9.966.225 10.522.558 11.052.771 11.555.135 12.027.821 12.468.893 12.876.309 13.247.907 13.581.406 13.874.390 14.124.311 14.328.474 14.484.029 14.587.968 
                            
                            
SALDO DE TESORERÍA 
OPERATIVA 
3.900 95.171 27.700 28.137 28.583 29.040 29.508 29.986 30.475 30.975 31.487 32.010 32.546 33.121 33.710 34.313 34.930 35.561 36.208 36.869 37.546 38.240 38.950 39.676 40.420 41.181 41.961 
SALDO DE TESORERÍA NO 
OPERATIVA (SUPER./DEFIC. 
ACUM. PC) 
282.100 235.964 2.405.762 3.242.660 4.018.521 4.749.465 5.464.452 6.162.375 6.842.069 7.502.302 8.141.775 8.759.112 9.352.865 9.933.104 10.488.848 11.018.459 11.520.206 11.992.259 12.432.685 12.839.439 13.210.361 13.543.166 13.835.441 14.084.635 14.288.054 14.442.848 14.546.007 
SALDO DE TESORERÍA TOTAL 286.000 331.136 2.433.462 3.270.797 4.047.104 4.778.506 5.493.959 6.192.360 6.872.544 7.533.277 8.173.261 8.791.123 9.385.411 9.966.225 10.522.558 11.052.771 11.555.135 12.027.821 12.468.893 12.876.309 13.247.907 13.581.406 13.874.390 14.124.311 14.328.474 14.484.029 14.587.968 
                            
                            
VARIACIÓN TESORERÍA 
OPERATIVA 
3.900 91.271 -67.471 437 447 457 467 478 489 500 512 524 536 575 589 603 617 631 646 662 677 693 710 727 744 761 780 
VARIACIÓN TESORERÍA NO 
OPERATIVA (SUPER./DEFIC. PC) 
282.100 -46.136 2.169.797 836.899 775.860 730.945 714.986 697.923 679.694 660.233 639.472 617.338 593.753 580.239 555.744 529.611 501.747 472.054 440.426 406.754 370.921 332.805 292.275 249.195 203.418 154.794 103.159 
VARIACIÓN TESORERÍA 
TOTAL=FLUJO TESORERÍA NETA 
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Tabla 21: Balances. (Fuente: Elaboración propia) 
BALANCE PREVISIONAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
ACTIVO FIJO (No Corriente) 3.600.000 26.603.150 25.563.150 24.523.150 23.483.150 22.443.150 21.403.150 20.363.150 19.323.150 18.283.150 17.243.150 16.203.150 15.163.150 14.123.150 13.083.150 12.043.150 11.003.150 9.963.150 8.923.150 7.883.150 6.843.150 5.803.150 4.763.150 3.723.150 2.683.150 1.643.150 603.150 
Inmobilizado material 600.000 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 
AAIM 0 0 -1.040.000 -2.080.000 -3.120.000 -4.160.000 -5.200.000 -6.240.000 -7.280.000 -8.320.000 -9.360.000 -10.400.000 -11.440.000 -12.480.000 -13.520.000 -14.560.000 -15.600.000 -16.640.000 -17.680.000 -18.720.000 -19.760.000 -20.800.000 -21.840.000 -22.880.000 -23.920.000 -24.960.000 -26.000.000 
Inversiones de socios 3.000.000                                                     
ACTIVO CIRCULANTE (Corriente) 286.000 331.136 2.936.805 3.781.546 4.565.369 5.304.396 6.027.587 6.733.840 7.421.991 8.090.809 8.738.997 9.365.182 9.967.918 10.558.976 11.125.733 11.666.555 12.179.713 12.663.383 13.115.633 13.534.422 13.917.595 14.262.871 14.567.841 14.829.957 15.046.530 15.214.713 15.331.502 
Clientes 0 0 503.343 510.749 518.265 525.890 533.628 541.480 549.447 557.532 565.735 574.060 582.506 592.751 603.175 613.783 624.578 635.562 646.740 658.114 669.688 681.465 693.450 705.646 718.056 730.684 743.535 
Tesorería 286.000 331.136 2.433.462 3.270.797 4.047.104 4.778.506 5.493.959 6.192.360 6.872.544 7.533.277 8.173.261 8.791.123 9.385.411 9.966.225 10.522.558 11.052.771 11.555.135 12.027.821 12.468.893 12.876.309 13.247.907 13.581.406 13.874.390 14.124.311 14.328.474 14.484.029 14.587.968 
Tesorería operativa 3.900 95.171 27.700 28.137 28.583 29.040 29.508 29.986 30.475 30.975 31.487 32.010 32.546 33.121 33.710 34.313 34.930 35.561 36.208 36.869 37.546 38.240 38.950 39.676 40.420 41.181 41.961 
Tesorería no operativa 282.100 235.964 2.405.762 3.242.660 4.018.521 4.749.465 5.464.452 6.162.375 6.842.069 7.502.302 8.141.775 8.759.112 9.352.865 9.933.104 10.488.848 11.018.459 11.520.206 11.992.259 12.432.685 12.839.439 13.210.361 13.543.166 13.835.441 14.084.635 14.288.054 14.442.848 14.546.007 
TOTAL ACTIVO 3.886.000 26.934.286 28.499.955 28.304.696 28.048.519 27.747.546 27.430.737 27.096.990 26.745.141 26.373.959 25.982.147 25.568.332 25.131.068 24.682.126 24.208.883 23.709.705 23.182.863 22.626.533 22.038.783 21.417.572 20.760.745 20.066.021 19.330.991 18.553.107 17.729.680 16.857.863 15.934.652 
  
                           
BALANCE PREVISIONAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
FONDOS PROPIOS 3.886.000 1.934.286 2.247.420 2.508.809 2.751.929 3.007.084 3.274.586 3.554.759 3.847.939 4.154.477 4.474.735 4.809.092 5.157.941 5.523.551 5.906.410 6.307.020 6.725.908 7.163.616 7.620.713 8.097.788 8.595.455 9.114.353 9.655.148 10.218.532 10.805.228 11.415.990 12.051.603 
Capital social 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 
Reservas -114.000 -2.065.714 -1.752.580 -1.491.191 -1.248.071 -992.916 -725.414 -445.241 -152.061 154.477 474.735 809.092 1.157.941 1.523.551 1.906.410 2.307.020 2.725.908 3.163.616 3.620.713 4.097.788 4.595.455 5.114.353 5.655.148 6.218.532 6.805.228 7.415.990 8.051.603 
PASIVO ESIJIBLE L/P (No corriente) 0 25.000.000 25.000.000 24.425.942 23.824.564 23.194.510 22.534.355 21.842.600 21.117.666 20.357.894 19.561.538 18.726.761 17.851.630 16.934.109 15.972.057 14.963.218 13.905.220 12.795.564 11.631.617 10.410.608 9.129.621 7.785.580 6.375.248 4.895.215 3.341.888 1.711.479 0 
Prestamos a LP 0 25.000.000 25.000.000 24.425.942 23.824.564 23.194.510 22.534.355 21.842.600 21.117.666 20.357.894 19.561.538 18.726.761 17.851.630 16.934.109 15.972.057 14.963.218 13.905.220 12.795.564 11.631.617 10.410.608 9.129.621 7.785.580 6.375.248 4.895.215 3.341.888 1.711.479 0 
PASIVO ESIJIBLE C/P (Corriente) 0 0 1.252.535 1.369.945 1.472.025 1.545.951 1.621.796 1.699.632 1.779.537 1.861.589 1.945.874 2.032.479 2.121.497 2.224.466 2.330.416 2.439.466 2.551.735 2.667.353 2.786.453 2.909.176 3.035.669 3.166.088 3.300.594 3.439.360 3.582.564 3.730.394 3.883.049 
Dividendos pdtes pagamento 0 0 1.252.535 1.045.558 972.481 1.020.619 1.070.007 1.120.691 1.172.721 1.226.151 1.281.034 1.337.428 1.395.394 1.462.443 1.531.434 1.602.443 1.675.548 1.750.834 1.828.388 1.908.300 1.990.668 2.075.592 2.163.178 2.253.537 2.346.786 2.443.047 2.542.451 
HP Acreedora 0 0 0 324.387 499.544 525.332 551.789 578.941 606.815 635.438 664.840 695.051 726.104 762.023 798.982 837.023 876.187 916.518 958.065 1.000.875 1.045.001 1.090.496 1.137.417 1.185.823 1.235.778 1.287.347 1.340.599 
TOTAL PASIVO 3.886.000 26.934.286 28.499.955 28.304.696 28.048.519 27.747.546 27.430.737 27.096.990 26.745.141 26.373.959 25.982.147 25.568.332 25.131.068 24.682.126 24.208.883 23.709.705 23.182.863 22.626.533 22.038.783 21.417.572 20.760.745 20.066.021 19.330.991 18.553.107 17.729.680 16.857.863 15.934.652 
                            
BALANCE FINANCIEIRO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
Activo No Corriente 3.600.000 26.603.150 25.563.150 24.523.150 23.483.150 22.443.150 21.403.150 20.363.150 19.323.150 18.283.150 17.243.150 16.203.150 15.163.150 14.123.150 13.083.150 12.043.150 11.003.150 9.963.150 8.923.150 7.883.150 6.843.150 5.803.150 4.763.150 3.723.150 2.683.150 1.643.150 603.150 
Capital Corriente/Fondo de rotación 286.000 331.136 1.684.270 2.411.601 3.093.344 3.758.445 4.405.791 5.034.208 5.642.455 6.229.220 6.793.123 7.332.704 7.846.421 8.334.510 8.795.317 9.227.089 9.627.978 9.996.030 10.329.180 10.625.247 10.881.926 11.096.783 11.267.246 11.390.597 11.463.966 11.484.319 11.448.453 
TOTAL ACTIVO 3.886.000 26.934.286 27.247.420 26.934.751 26.576.494 26.201.595 25.808.941 25.397.358 24.965.605 24.512.370 24.036.273 23.535.854 23.009.571 22.457.660 21.878.467 21.270.239 20.631.128 19.959.180 19.252.330 18.508.397 17.725.076 16.899.933 16.030.396 15.113.747 14.147.116 13.127.469 12.051.603 
  
                           
Fondos Propios 3.886.000 1.934.286 2.247.420 2.508.809 2.751.929 3.007.084 3.274.586 3.554.759 3.847.939 4.154.477 4.474.735 4.809.092 5.157.941 5.523.551 5.906.410 6.307.020 6.725.908 7.163.616 7.620.713 8.097.788 8.595.455 9.114.353 9.655.148 10.218.532 10.805.228 11.415.990 12.051.603 
Pasivo no corriente 0 25.000.000 25.000.000 24.425.942 23.824.564 23.194.510 22.534.355 21.842.600 21.117.666 20.357.894 19.561.538 18.726.761 17.851.630 16.934.109 15.972.057 14.963.218 13.905.220 12.795.564 11.631.617 10.410.608 9.129.621 7.785.580 6.375.248 4.895.215 3.341.888 1.711.479 0 
TOTAL PASIVO 3.886.000 26.934.286 27.247.420 26.934.751 26.576.494 26.201.595 25.808.941 25.397.358 24.965.605 24.512.370 24.036.273 23.535.854 23.009.571 22.457.660 21.878.467 21.270.239 20.631.128 19.959.180 19.252.330 18.508.397 17.725.076 16.899.933 16.030.396 15.113.747 14.147.116 13.127.469 12.051.603 
 
Tabla 22: Control. (Fuente: Elaboración propia) 
 
RATIOS DE CASH-FLOW 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
D/Qdi 0,00% 0,00% 32,91% 29,56% 28,45% 29,58% 30,73% 31,90% 33,08% 34,28% 35,50% 36,73% 37,99% 39,37% 40,77% 42,19% 43,63% 45,09% 46,58% 48,09% 49,62% 51,19% 52,79% 54,42% 56,09% 57,79% 59,53% 
Intereses/Qdi -192,31% -105,07% 31,53% 33,65% 34,01% 32,87% 31,71% 30,52% 29,31% 28,08% 26,81% 25,52% 24,20% 22,79% 21,35% 19,88% 18,39% 16,85% 15,29% 13,69% 12,04% 10,36% 8,63% 6,86% 5,04% 3,16% 1,23% 
CAT/Qdi 0,00% 0,00% 27,33% 29,40% 30,42% 30,15% 29,87% 29,60% 29,34% 29,07% 28,82% 28,56% 28,31% 28,00% 27,69% 27,38% 27,08% 26,78% 26,49% 26,21% 25,93% 25,65% 25,38% 25,11% 24,86% 24,60% 24,35% 
R/Qdi 292,31% 205,07% 8,23% 7,39% 7,11% 7,40% 7,68% 7,97% 8,27% 8,57% 8,87% 9,18% 9,50% 9,84% 10,19% 10,55% 10,91% 11,27% 11,64% 12,02% 12,41% 12,80% 13,20% 13,61% 14,02% 14,45% 14,88% 
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APALANCAMIENTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
Costes fijos/Ventas 0,00% 0,00% 32,26% 31,90% 31,54% 31,19% 30,85% 30,51% 30,17% 29,85% 29,53% 29,21% 28,90% 28,52% 28,15% 27,78% 27,42% 27,07% 26,73% 26,39% 26,06% 25,73% 25,41% 25,10% 24,80% 24,50% 24,20% 
Costes fijos/ BAII -100,00% -100,00% 47,62% 46,83% 46,07% 45,33% 44,60% 43,90% 43,21% 42,55% 41,90% 41,26% 40,65% 39,90% 39,17% 38,47% 37,79% 37,12% 36,48% 35,85% 35,24% 34,65% 34,07% 33,52% 32,97% 32,44% 31,93% 
GAO 0,00% 0,00% 147,62% 146,83% 146,07% 145,33% 144,60% 143,90% 143,21% 142,55% 141,90% 141,26% 140,65% 139,90% 139,17% 138,47% 137,79% 137,12% 136,48% 135,85% 135,24% 134,65% 134,07% 133,52% 132,97% 132,44% 131,93% 
GF/BAII -192,31% -105,07% 43,39% 42,18% 40,40% 38,64% 36,88% 35,13% 33,39% 31,66% 29,93% 28,19% 26,46% 24,63% 22,82% 21,01% 19,20% 17,41% 15,61% 13,82% 12,03% 10,23% 8,43% 6,63% 4,81% 2,99% 1,15% 
GF/BN -65,79% -51,24% 76,64% 91,06% 95,65% 88,89% 82,54% 76,55% 70,89% 65,53% 60,44% 55,59% 50,97% 46,31% 41,90% 37,71% 33,71% 29,90% 26,26% 22,77% 19,42% 16,19% 13,08% 10,08% 7,19% 4,38% 1,66% 
GAF 0,3421 0,4876 1,7664 1,7295 1,6779 1,6296 1,5843 1,5416 1,5014 1,4632 1,4270 1,3926 1,3599 1,3269 1,2956 1,2659 1,2377 1,2108 1,1850 1,1604 1,1367 1,1140 1,0921 1,0710 1,0506 1,0308 1,0116 
GAT 0,00% 0,00% 260,76% 253,95% 245,09% 236,83% 229,10% 221,84% 215,01% 208,58% 202,49% 196,73% 191,26% 185,63% 180,31% 175,29% 170,54% 166,02% 161,73% 157,64% 153,73% 150,00% 146,42% 142,99% 139,69% 136,52% 133,47% 
       
0 
                    
RATIOS ECONÓMICOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
re   -24,49% 10,27% 10,35% 10,68% 11,04% 11,42% 11,83% 12,25% 12,71% 13,19% 13,71% 14,27% 14,94% 15,65% 16,43% 17,29% 18,22% 19,26% 20,41% 21,70% 23,16% 24,82% 26,74% 28,98% 31,63% 34,82% 
                            
RATIOS DE ESTRUCTURA FINANCIERA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
e=FA/FP 0,00% 1292,47% 1112,39% 973,61% 865,74% 771,33% 688,16% 614,46% 548,80% 490,02% 437,16% 389,40% 346,10% 306,58% 270,42% 237,25% 206,74% 178,62% 152,63% 128,56% 106,21% 85,42% 66,03% 47,91% 30,93% 14,99% 0,00% 
L=FA/FT 0,00% 92,82% 91,75% 90,69% 89,65% 88,52% 87,31% 86,00% 84,59% 83,05% 81,38% 79,57% 77,58% 75,40% 73,00% 70,35% 67,40% 64,11% 60,42% 56,25% 51,51% 46,07% 39,77% 32,39% 23,62% 13,04% 0,00% 
Ga=FP/FT 100,00% 7,18% 8,25% 9,31% 10,35% 11,48% 12,69% 14,00% 15,41% 16,95% 18,62% 20,43% 22,42% 24,60% 27,00% 29,65% 32,60% 35,89% 39,58% 43,75% 48,49% 53,93% 60,23% 67,61% 76,38% 86,96% 100,00% 
Gd=FA/FT 0,00% 92,82% 91,75% 90,69% 89,65% 88,52% 87,31% 86,00% 84,59% 83,05% 81,38% 79,57% 77,58% 75,40% 73,00% 70,35% 67,40% 64,11% 60,42% 56,25% 51,51% 46,07% 39,77% 32,39% 23,62% 13,04% 0,00% 
cfp=d/VCFP(t-1)   0,00% 64,75% 46,52% 38,76% 37,09% 35,58% 34,22% 32,99% 31,87% 30,84% 29,89% 29,02% 28,35% 27,73% 27,13% 26,57% 26,03% 25,52% 25,04% 24,58% 24,15% 23,73% 23,34% 22,97% 22,61% 22,27% 
cfa=CF/VCFA(t-1)   0,00% 4,80% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,75% 4,75% 4,75% 4,74% 4,74% 4,73% 4,72% 4,71% 4,69% 4,67% 4,64% 4,60% 4,54% 4,46% 4,31% 4,00% 3,07% 
cft=(d+CF)/VCFT(t-1)   25,73% 9,11% 8,20% 7,93% 8,11% 8,30% 8,50% 8,71% 8,93% 9,17% 9,43% 9,71% 10,04% 10,39% 10,78% 11,20% 11,66% 12,17% 12,73% 13,37% 14,08% 14,89% 15,83% 16,92% 18,21% 19,77% 
rn=re-cft   -50,22% 1,16% 2,15% 2,76% 2,94% 3,13% 3,33% 3,54% 3,77% 4,02% 4,28% 4,57% 4,90% 5,26% 5,66% 6,09% 6,56% 7,09% 7,68% 8,33% 9,08% 9,93% 10,91% 12,06% 13,42% 15,05% 
Rf   -50,22% 80,94% 58,15% 48,45% 46,36% 44,48% 42,78% 41,24% 39,83% 38,54% 37,36% 36,27% 35,44% 34,66% 33,91% 33,21% 32,54% 31,90% 31,30% 30,73% 30,18% 29,67% 29,18% 28,71% 28,26% 27,84% 
re-cfa   -24,49% 5,47% 5,59% 5,92% 6,28% 6,66% 7,07% 7,50% 7,95% 8,44% 8,96% 9,53% 10,19% 10,92% 11,70% 12,57% 13,52% 14,57% 15,74% 17,06% 18,56% 20,28% 22,29% 24,67% 27,63% 31,75% 
Rf   -50,22% 80,94% 58,15% 48,45% 46,36% 44,48% 42,78% 41,24% 39,83% 38,54% 37,36% 36,27% 35,44% 34,66% 33,91% 33,21% 32,54% 31,90% 31,30% 30,73% 30,18% 29,67% 29,18% 28,71% 28,26% 27,84% 
re 0,00% -24,49% 10,27% 10,35% 10,68% 11,04% 11,42% 11,83% 12,25% 12,71% 13,19% 13,71% 14,27% 14,94% 15,65% 16,43% 17,29% 18,22% 19,26% 20,41% 21,70% 23,16% 24,82% 26,74% 28,98% 31,63% 34,82% 
i   0,00% 4,80% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,75% 4,75% 4,75% 4,74% 4,74% 4,73% 4,72% 4,71% 4,69% 4,67% 4,64% 4,60% 4,54% 4,46% 4,31% 4,00% 3,07% 
re-i 0,00% -24,49% 5,47% 5,59% 5,92% 6,28% 6,66% 7,07% 7,50% 7,95% 8,44% 8,96% 9,53% 10,19% 10,92% 11,70% 12,57% 13,52% 14,57% 15,74% 17,06% 18,56% 20,28% 22,29% 24,67% 27,63% 31,75% 
(FA/FP)t-1 0,00% 1292,47% 1112,39% 973,61% 865,74% 771,33% 688,16% 614,46% 548,80% 490,02% 437,16% 389,40% 346,10% 306,58% 270,42% 237,25% 206,74% 178,62% 152,63% 128,56% 106,21% 85,42% 66,03% 47,91% 30,93% 14,99% 0,00% 
Rf 0,00% -50,22% 80,94% 58,15% 48,45% 46,36% 44,48% 42,78% 41,24% 39,83% 38,54% 37,36% 36,27% 35,44% 34,66% 33,91% 33,21% 32,54% 31,90% 31,30% 30,73% 30,18% 29,67% 29,18% 28,71% 28,26% 27,84% 
efecto financiero 0,00% 205,07% 788,29% 701,01% 639,85% 592,61% 549,97% 511,25% 475,88% 443,41% 413,46% 385,71% 359,89% 336,21% 313,82% 292,61% 272,48% 253,34% 235,12% 217,71% 201,07% 185,11% 169,78% 155,03% 140,79% 127,02% 113,67% 
efecto fiscal 100,00% 100,00% 100,00% 80,12% 70,87% 70,83% 70,79% 70,76% 70,72% 70,69% 70,66% 70,63% 70,61% 70,58% 70,55% 70,53% 70,50% 70,48% 70,46% 70,44% 70,42% 70,41% 70,39% 70,37% 70,36% 70,35% 70,33% 
re 0,00% -24,49% 10,27% 10,35% 10,68% 11,04% 11,42% 11,83% 12,25% 12,71% 13,19% 13,71% 14,27% 14,94% 15,65% 16,43% 17,29% 18,22% 19,26% 20,41% 21,70% 23,16% 24,82% 26,74% 28,98% 31,63% 34,82% 
                            
RATIOS DE CIRCULANTE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
d2   0,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
d1+d2-d3   0,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
Stot=ATN/FA 0,00% 107,74% 108,99% 110,27% 111,55% 112,96% 114,53% 116,27% 118,22% 120,41% 122,88% 125,68% 128,89% 132,62% 136,98% 142,15% 148,37% 155,99% 165,52% 177,78% 194,15% 217,07% 251,45% 308,75% 423,33% 767,02% 0,00% 
Stecn.=AC/PC 0,00% 0,00% 234,47% 276,04% 310,14% 343,12% 371,66% 396,19% 417,07% 434,62% 449,10% 460,78% 469,85% 474,67% 477,41% 478,24% 477,31% 474,75% 470,69% 465,23% 458,47% 450,49% 441,37% 431,18% 419,99% 407,86% 394,83% 
Saccidtest=(Cl+Tes)/PC 0,00% 0,00% 234,47% 276,04% 310,14% 343,12% 371,66% 396,19% 417,07% 434,62% 449,10% 460,78% 469,85% 474,67% 477,41% 478,24% 477,31% 474,75% 470,69% 465,23% 458,47% 450,49% 441,37% 431,18% 419,99% 407,86% 394,83% 
Stes=Tes/PC 0,00% 0,00% 194,28% 238,75% 274,93% 309,10% 338,76% 364,34% 386,20% 404,67% 420,03% 432,53% 442,40% 448,03% 451,53% 453,08% 452,83% 450,93% 447,48% 442,61% 436,41% 428,96% 420,36% 410,67% 399,95% 388,27% 375,68% 
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ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
BAII/V 0,00% 0,00% 67,74% 68,10% 68,46% 68,81% 69,15% 69,49% 69,83% 70,15% 70,47% 70,79% 71,10% 71,48% 71,85% 72,22% 72,58% 72,93% 73,27% 73,61% 73,94% 74,27% 74,59% 74,90% 75,20% 75,50% 75,80% 
V/ATN(t-1)   0,00 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,28 0,29 0,31 0,33 0,36 0,39 0,42 0,46 
ATN(t-1)/FP(t-1)   1,00 13,92 12,12 10,74 9,66 8,71 7,88 7,14 6,49 5,90 5,37 4,89 4,46 4,07 3,70 3,37 3,07 2,79 2,53 2,29 2,06 1,85 1,66 1,48 1,31 1,15 
BAI/BAII 292,31% 205,07% 56,61% 57,82% 59,60% 61,36% 63,12% 64,87% 66,61% 68,34% 70,07% 71,81% 73,54% 75,37% 77,18% 78,99% 80,80% 82,59% 84,39% 86,18% 87,97% 89,77% 91,57% 93,37% 95,19% 97,01% 98,85% 
BN/BAI 100,00% 100,00% 100,00% 80,12% 70,87% 70,83% 70,79% 70,76% 70,72% 70,69% 70,66% 70,63% 70,61% 70,58% 70,55% 70,53% 70,50% 70,48% 70,46% 70,44% 70,42% 70,41% 70,39% 70,37% 70,36% 70,35% 70,33% 
re=(BAII/V)*(V/ATNt-1)   0,00% 10,27% 10,35% 10,68% 11,04% 11,42% 11,83% 12,25% 12,71% 13,19% 13,71% 14,27% 14,94% 15,65% 16,43% 17,29% 18,22% 19,26% 20,41% 21,70% 23,16% 24,82% 26,74% 28,98% 31,63% 34,82% 
rf=BN/FP(t-1)   -50,22% 80,94% 58,15% 48,45% 46,36% 44,48% 42,78% 41,24% 39,83% 38,54% 37,36% 36,27% 35,44% 34,66% 33,91% 33,21% 32,54% 31,90% 31,30% 30,73% 30,18% 29,67% 29,18% 28,71% 28,26% 27,84% 
                            
RATIOS ECONÓMICOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
re 0,00% 0,00% 10,27% 10,35% 10,68% 11,04% 11,42% 11,83% 12,25% 12,71% 13,19% 13,71% 14,27% 14,94% 15,65% 16,43% 17,29% 18,22% 19,26% 20,41% 21,70% 23,16% 24,82% 26,74% 28,98% 31,63% 34,82% 
 
ANEXO 3: PLAN FINANCIERO DEL ESCENARIO 2 REVISADO 
Tabla 23: Cuadro de Recursos Generados. (Fuente: Elaboración propia) 
 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
VENTAS 0 0 4.082.672 4.142.745 4.203.701 2.684.804 2.724.308 2.764.394 2.805.069 2.846.343 2.888.224 2.930.721 2.973.844 3.026.144 3.079.364 3.133.521 3.188.629 3.244.707 3.301.771 3.359.839 3.418.927 3.479.055 3.540.241 3.602.502 3.665.859 3.730.330 3.795.934 
GASTOS GENERALES -39.000 -951.714 -1.317.003 -1.321.369 -1.325.835 -1.298.788 -1.302.996 -1.307.304 -1.311.715 -1.316.232 -1.320.857 -1.325.593 -1.330.442 -1.335.579 -1.340.840 -1.346.229 -1.351.749 -1.357.403 -1.363.195 -1.369.128 -1.375.205 -1.381.431 -1.387.808 -1.394.341 -1.401.033 -1.407.888 -1.414.911 
Servicios exteriores 0 -6.600 -171.347 -174.881 -178.492 -150.569 -153.878 -157.264 -160.729 -164.275 -167.903 -171.617 -175.417 -179.478 -183.635 -187.891 -192.249 -196.711 -201.280 -205.958 -210.747 -215.651 -220.673 -225.815 -231.080 -236.471 -241.991 
Tributos -39.000 -931.110 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 -73.640 
Personal 0 -14.004 -32.016 -32.848 -33.702 -34.579 -35.478 -36.400 -37.347 -38.318 -39.314 -40.336 -41.385 -42.461 -43.565 -44.697 -45.860 -47.052 -48.275 -49.530 -50.818 -52.140 -53.495 -54.886 -56.313 -57.777 -59.279 
Amortizaciónes 0 0 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 
BAII -39.000 -951.714 2.765.669 2.821.376 2.877.866 1.386.016 1.421.312 1.457.090 1.493.354 1.530.111 1.567.367 1.605.128 1.643.402 1.690.566 1.738.525 1.787.292 1.836.880 1.887.304 1.938.576 1.990.711 2.043.722 2.097.625 2.152.433 2.208.162 2.264.826 2.322.442 2.381.023 
Gastos Financieros -75.000 -1.000.000 -1.200.000 -1.190.041 -1.162.721 -1.134.045 -1.103.944 -1.072.343 -1.039.165 -1.004.327 -967.743 -929.322 -888.968 -846.578 -802.047 -755.261 -706.101 -654.442 -600.152 -543.091 -483.111 -420.058 -353.767 -284.066 -210.771 -133.690 -52.620 
BAI -114.000 -1.951.714 1.565.669 1.631.334 1.715.145 251.971 317.368 384.746 454.189 525.783 599.623 675.806 754.434 843.988 936.478 1.032.031 1.130.779 1.232.862 1.338.424 1.447.620 1.560.611 1.677.566 1.798.666 1.924.096 2.054.055 2.188.751 2.328.403 
Impuesto de Sociedades 0 0 0 -324.387 -499.544 -62.993 -80.211 -100.424 -121.257 -142.735 -164.887 -187.742 -211.330 -238.196 -265.943 -294.609 -324.234 -354.858 -386.527 -419.286 -453.183 -488.270 -524.600 -562.229 -601.217 -641.625 -683.521 
BN -114.000 -1.951.714 1.565.669 1.306.948 1.215.602 188.978 237.158 284.322 332.932 383.048 434.736 488.064 543.104 605.791 670.535 737.422 806.546 878.003 951.897 1.028.334 1.107.428 1.189.297 1.274.066 1.361.867 1.452.839 1.547.126 1.644.882 
Dividendos 0 0 1.252.535 1.045.558 972.481 151.182 189.726 227.458 266.346 306.439 347.789 390.451 434.483 484.633 536.428 589.937 645.236 702.403 761.517 822.667 885.942 951.437 1.019.253 1.089.494 1.162.271 1.237.701 1.315.906 
Dotación a reservas -114.000 -1.951.714 313.134 261.390 243.120 37.796 47.432 56.864 66.586 76.610 86.947 97.613 108.621 121.158 134.107 147.484 161.309 175.601 190.379 205.667 221.486 237.859 254.813 272.373 290.568 309.425 328.976 
AUTOFINANCIACIÓN -114.000 -1.951.714 1.353.134 1.301.390 1.283.120 1.077.796 1.087.432 1.096.864 1.106.586 1.116.610 1.126.947 1.137.613 1.148.621 1.161.158 1.174.107 1.187.484 1.201.309 1.215.601 1.230.379 1.245.667 1.261.486 1.277.859 1.294.813 1.312.373 1.330.568 1.349.425 1.368.976 
                            
CASH FLOW DE EXPLOT. 
DESPUÉS DE IMPUESTOS 
-39.000 -951.714 3.805.669 3.536.989 3.418.323 2.363.023 2.381.102 2.396.666 2.412.097 2.427.376 2.442.480 2.457.387 2.472.072 2.492.369 2.512.581 2.532.682 2.552.647 2.572.445 2.592.049 2.611.425 2.630.539 2.649.355 2.667.833 2.685.933 2.703.610 2.720.816 2.737.502 
 
Tabla 24: Necesidades Netas de Capital Corriente. (Fuente: Elaboración propia) 
NNCC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
Clientes 0 0 503.343 510.749 518.265 331.003 335.874 340.816 345.830 350.919 356.082 361.322 366.638 373.086 379.648 386.324 393.119 400.032 407.068 414.227 421.512 428.925 436.468 444.144 451.955 459.904 467.992 
Variación clientes 0 0 503.343 7.406 7.515 -187.261 4.870 4.942 5.015 5.089 5.163 5.239 5.316 6.448 6.561 6.677 6.794 6.914 7.035 7.159 7.285 7.413 7.543 7.676 7.811 7.948 8.088 
Tesorería operativa 3.900 95.171 27.700 28.137 28.583 25.879 26.300 26.730 27.172 27.623 28.086 28.559 29.044 29.558 30.084 30.623 31.175 31.740 32.320 32.913 33.521 34.143 34.781 35.434 36.103 36.789 37.491 
Variación tesorería operativa 3.900 91.271 -67.471 437 447 -2.705 421 431 441 452 462 474 485 514 526 539 552 565 579 593 608 623 638 653 669 686 702 
VARIACIÓN ACTIVOS CORRIENTES 3.900 91.271 435.872 7.843 7.962 -189.966 5.291 5.373 5.456 5.540 5.626 5.713 5.801 6.962 7.088 7.216 7.346 7.479 7.614 7.752 7.893 8.036 8.181 8.329 8.480 8.634 8.791 
HP acreedora por ids 0 0 0 324.387 499.544 62.993 80.211 100.424 121.257 142.735 164.887 187.742 211.330 238.196 265.943 294.609 324.234 354.858 386.527 419.286 453.183 488.270 524.600 562.229 601.217 641.625 683.521 
Variación Hpapids 0 0 0 324.387 175.157 -436.551 17.218 20.213 20.833 21.478 22.152 22.855 23.588 26.866 27.747 28.666 29.624 30.625 31.669 32.759 33.897 35.087 36.330 37.629 38.988 40.409 41.896 
Dividendos ptes pagamento 0 0 1.252.535 1.045.558 972.481 151.182 189.726 227.458 266.346 306.439 347.789 390.451 434.483 484.633 536.428 589.937 645.236 702.403 761.517 822.667 885.942 951.437 1.019.253 1.089.494 1.162.271 1.237.701 1.315.906 
Variación dividendos ptes pagam. 0 0 1.252.535 -206.977 -73.077 -821.299 38.544 37.732 38.888 40.093 41.350 42.662 44.032 50.150 51.795 53.510 55.299 57.166 59.115 61.150 63.275 65.495 67.815 70.241 72.777 75.430 78.205 
VARIACIÓN PASIVOS CORRIENTES 0 0 1.252.535 117.410 102.080 -1.257.850 55.762 57.945 59.720 61.571 63.502 65.517 67.620 77.016 79.542 82.176 84.923 87.791 90.784 93.908 97.172 100.582 104.145 107.870 111.765 115.839 120.101 
NNCC 3.900 91.271 -816.663 -109.567 -94.118 1.067.884 -50.471 -52.572 -54.264 -56.031 -57.876 -59.804 -61.819 -70.054 -72.454 -74.960 -77.577 -80.312 -83.169 -86.156 -89.280 -92.546 -95.964 -99.541 -103.285 -107.205 -111.310 
NNCC ACUM. 3.900 95.171 -721.492 -831.059 -925.177 142.707 92.236 39.664 -14.600 -70.631 -128.508 -188.312 -250.131 -320.185 -392.639 -467.599 -545.177 -625.488 -708.657 -794.814 -884.093 -976.639 -1.072.604 -1.172.144 -1.275.429 -1.382.634 -1.493.944 
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Tabla 25: Presupuesto de Capital. (Fuente: Elaboración propia) 
PRESUPUESTO DE CAPITAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
Inversiones 600.000,00 26.003.150,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Accionistas  3.000.000                                                     
Amortización Financiera   0 0 574.058 601.378 630.054 660.155 691.756 724.934 759.772 796.356 834.777 875.131 917.521 962.052 1.008.838 1.057.998 1.109.657 1.163.947 1.221.008 1.280.988 1.344.041 1.410.332 1.480.033 1.553.328 1.630.409 1.711.479 
NNCC 3.900 91.271 0 0 0 1.067.884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL INVERSIONES 3.603.900 26.094.421 0 574.058 601.378 1.697.938 660.155 691.756 724.934 759.772 796.356 834.777 875.131 917.521 962.052 1.008.838 1.057.998 1.109.657 1.163.947 1.221.008 1.280.988 1.344.041 1.410.332 1.480.033 1.553.328 1.630.409 1.711.479 
Autofinanciación -114.000 -1.951.714 1.353.134 1.301.390 1.283.120 1.077.796 1.087.432 1.096.864 1.106.586 1.116.610 1.126.947 1.137.613 1.148.621 1.161.158 1.174.107 1.187.484 1.201.309 1.215.601 1.230.379 1.245.667 1.261.486 1.277.859 1.294.813 1.312.373 1.330.568 1.349.425 1.368.976 
Capital - Amliaciones de capital 4.000.000 0                                                   
Préstamos   25.000.000                                                   
Disminución Accionistas pendientes   3.000.000                                                   
Desinversiones en CC 0 0 816.663 109.567 94.118 0 50.471 52.572 54.264 56.031 57.876 59.804 61.819 70.054 72.454 74.960 77.577 80.312 83.169 86.156 89.280 92.546 95.964 99.541 103.285 107.205 111.310 
TOTAL FINANCIACIÓN 3.886.000 26.048.286 2.169.797 1.410.956 1.377.239 1.077.796 1.137.902 1.149.437 1.160.851 1.172.641 1.184.824 1.197.417 1.210.439 1.231.213 1.246.561 1.262.444 1.278.886 1.295.912 1.313.548 1.331.823 1.350.765 1.370.406 1.390.777 1.411.914 1.433.852 1.456.630 1.480.287 
DEFICIT/SUPERAVIT  282.100 -46.136 2.169.797 836.899 775.860 -620.142 477.747 457.681 435.917 412.869 388.468 362.640 335.308 313.692 284.509 253.606 220.888 186.255 149.601 110.815 69.777 26.365 -19.554 -68.119 -119.475 -173.779 -231.192 
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO 282.100 235.964 2.405.762 3.242.660 4.018.521 3.398.379 3.876.126 4.333.807 4.769.723 5.182.592 5.571.061 5.933.701 6.269.009 6.582.701 6.867.210 7.120.816 7.341.704 7.527.959 7.677.561 7.788.375 7.858.153 7.884.518 7.864.963 7.796.845 7.677.369 7.503.590 7.272.398 
 
Tabla 26: Presupuesto de Tesorería. (Fuente: Elaboración propia) 
PRESUPUESTO DE TESORERIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
Cobros por ventas 0 0 3.579.329 4.135.339 4.196.186 2.872.065 2.719.438 2.759.452 2.800.054 2.841.254 2.883.061 2.925.482 2.968.527 3.019.696 3.072.803 3.126.844 3.181.835 3.237.793 3.294.736 3.352.680 3.411.643 3.471.642 3.532.697 3.594.826 3.658.048 3.722.381 3.787.846 
                                                        
Servicios exteriores 0 6.600 171.347 174.881 178.492 150.569 153.878 157.264 160.729 164.275 167.903 171.617 175.417 179.478 183.635 187.891 192.249 196.711 201.280 205.958 210.747 215.651 220.673 225.815 231.080 236.471 241.991 
Tributos  39.000 931.110 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 73.640 
Personal 0 14.004 32.016 32.848 33.702 34.579 35.478 36.400 37.347 38.318 39.314 40.336 41.385 42.461 43.565 44.697 45.860 47.052 48.275 49.530 50.818 52.140 53.495 54.886 56.313 57.777 59.279 
TESORERÍA DE EXPLOTACIÓN -39.000 -951.714 3.302.326 3.853.970 3.910.351 2.613.277 2.456.442 2.492.148 2.528.339 2.565.022 2.602.203 2.639.889 2.678.085 2.724.118 2.771.963 2.820.615 2.870.086 2.920.390 2.971.541 3.023.552 3.076.437 3.130.212 3.184.890 3.240.486 3.297.015 3.354.493 3.412.935 
Cobros por ampliación de capital 1.000.000 3.000.000                                                   
Cobros por préstamos a largo plazo   25.000.000                                                   
Amortización financeira 0 0 0 574.058 601.378 630.054 660.155 691.756 724.934 759.772 796.356 834.777 875.131 917.521 962.052 1.008.838 1.057.998 1.109.657 1.163.947 1.221.008 1.280.988 1.344.041 1.410.332 1.480.033 1.553.328 1.630.409 1.711.479 
Inversiones 600.000 26.003.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TESORERÍA POR OPERACIONES 
DE CAPITAL 
400.000 1.996.850 0 -574.058 -601.378 -630.054 -660.155 -691.756 -724.934 -759.772 -796.356 -834.777 -875.131 -917.521 -962.052 -1.008.838 -1.057.998 -1.109.657 -1.163.947 -1.221.008 -1.280.988 -1.344.041 -1.410.332 -1.480.033 -1.553.328 -1.630.409 -1.711.479 
Impuesto de sociedades   0 0 0 -324.387 -499.544 -62.993 -80.211 -100.424 -121.257 -142.735 -164.887 -187.742 -211.330 -238.196 -265.943 -294.609 -324.234 -354.858 -386.527 -419.286 -453.183 -488.270 -524.600 -562.229 -601.217 -641.625 
TESORERÍA POR OPERACIONES 
DE CIRCULANTE 
0 0 0 0 -324.387 -499.544 -62.993 -80.211 -100.424 -121.257 -142.735 -164.887 -187.742 -211.330 -238.196 -265.943 -294.609 -324.234 -354.858 -386.527 -419.286 -453.183 -488.270 -524.600 -562.229 -601.217 -641.625 
Intereses 75.000 1.000.000 1.200.000 1.190.041 1.162.721 1.134.045 1.103.944 1.072.343 1.039.165 1.004.327 967.743 929.322 888.968 846.578 802.047 755.261 706.101 654.442 600.152 543.091 483.111 420.058 353.767 284.066 210.771 133.690 52.620 
Dividendos   0 0 1.252.535 1.045.558 972.481 151.182 189.726 227.458 266.346 306.439 347.789 390.451 434.483 484.633 536.428 589.937 645.236 702.403 761.517 822.667 885.942 951.437 1.019.253 1.089.494 1.162.271 1.237.701 
TESORERÍA POR RETRIBUCIONES 
DE RECURSOS FINANC. A L/P 
-75.000 -1.000.000 -1.200.000 -2.442.577 -2.208.279 -2.106.527 -1.255.126 -1.262.070 -1.266.623 -1.270.673 -1.274.182 -1.277.111 -1.279.419 -1.281.061 -1.286.680 -1.291.688 -1.296.038 -1.299.679 -1.302.555 -1.304.608 -1.305.779 -1.306.000 -1.305.205 -1.303.319 -1.300.265 -1.295.961 -1.290.321 
FLUJO DE TESORERÍA NETA 286.000 45.136 2.102.326 837.335 776.307 -622.847 478.168 458.112 436.358 413.321 388.931 363.114 335.793 314.205 285.035 254.145 221.440 186.821 150.181 111.408 70.385 26.987 -18.917 -67.466 -118.806 -173.093 -230.490 
TESORERÍA ACUMULADA 286.000 331.136 2.433.462 3.270.797 4.047.104 3.424.257 3.902.425 4.360.537 4.796.895 5.210.216 5.599.146 5.962.260 6.298.053 6.612.259 6.897.293 7.151.438 7.372.879 7.559.700 7.709.880 7.821.288 7.891.673 7.918.661 7.899.744 7.832.279 7.713.472 7.540.379 7.309.889 
                            
                            
SALDO DE TESORERÍA 
OPERATIVA 
3.900 95.171 27.700 28.137 28.583 25.879 26.300 26.730 27.172 27.623 28.086 28.559 29.044 29.558 30.084 30.623 31.175 31.740 32.320 32.913 33.521 34.143 34.781 35.434 36.103 36.789 37.491 
SALDO DE TESORERÍA NO 
OPERATIVA (SUPER./DEFIC. 
ACUM. PC) 
282.100 235.964 2.405.762 3.242.660 4.018.521 3.398.379 3.876.126 4.333.807 4.769.723 5.182.592 5.571.061 5.933.701 6.269.009 6.582.701 6.867.210 7.120.816 7.341.704 7.527.959 7.677.561 7.788.375 7.858.153 7.884.518 7.864.963 7.796.845 7.677.369 7.503.590 7.272.398 
SALDO DE TESORERÍA TOTAL 286.000 331.136 2.433.462 3.270.797 4.047.104 3.424.257 3.902.425 4.360.537 4.796.895 5.210.216 5.599.146 5.962.260 6.298.053 6.612.259 6.897.293 7.151.438 7.372.879 7.559.700 7.709.880 7.821.288 7.891.673 7.918.661 7.899.744 7.832.279 7.713.472 7.540.379 7.309.889 
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VARIACIÓN TESORERÍA 
OPERATIVA 
3.900 91.271 -67.471 437 447 -2.705 421 431 441 452 462 474 485 514 526 539 552 565 579 593 608 623 638 653 669 686 702 
VARIACIÓN TESORERÍA NO 
OPERATIVA (SUPER./DEFIC. PC) 
282.100 -46.136 2.169.797 836.899 775.860 -620.142 477.747 457.681 435.917 412.869 388.468 362.640 335.308 313.692 284.509 253.606 220.888 186.255 149.601 110.815 69.777 26.365 -19.554 -68.119 -119.475 -173.779 -231.192 
VARIACIÓN TESORERÍA 
TOTAL=FLUJO TESORERÍA NETA 
286.000 45.136 2.102.326 837.335 776.307 -622.847 478.168 458.112 436.358 413.321 388.931 363.114 335.793 314.205 285.035 254.145 221.440 186.821 150.181 111.408 70.385 26.987 -18.917 -67.466 -118.806 -173.093 -230.490 
 
Tabla 27: Balances. (Fuente: Elaboración propia) 
BALANCE PREVISIONAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
ACTIVO FIJO (No Corriente) 3.600.000 26.603.150 25.563.150 24.523.150 23.483.150 22.443.150 21.403.150 20.363.150 19.323.150 18.283.150 17.243.150 16.203.150 15.163.150 14.123.150 13.083.150 12.043.150 11.003.150 9.963.150 8.923.150 7.883.150 6.843.150 5.803.150 4.763.150 3.723.150 2.683.150 1.643.150 603.150 
Inmobilizado material 600.000 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 26.603.150 
AAIM 0 0 -1.040.000 -2.080.000 -3.120.000 -4.160.000 -5.200.000 -6.240.000 -7.280.000 -8.320.000 -9.360.000 -10.400.000 -11.440.000 -12.480.000 -13.520.000 -14.560.000 -15.600.000 -16.640.000 -17.680.000 -18.720.000 -19.760.000 -20.800.000 -21.840.000 -22.880.000 -23.920.000 -24.960.000 -26.000.000 
Inversiones de socios 3.000.000                                                     
ACTIVO CIRCULANTE (Corriente) 286.000 331.136 2.936.805 3.781.546 4.565.369 3.755.261 4.238.299 4.701.353 5.142.725 5.561.135 5.955.229 6.323.582 6.664.691 6.985.345 7.276.941 7.537.763 7.765.997 7.959.732 8.116.948 8.235.515 8.313.185 8.347.585 8.336.212 8.276.423 8.165.428 8.000.283 7.777.881 
Clientes 0 0 503.343 510.749 518.265 331.003 335.874 340.816 345.830 350.919 356.082 361.322 366.638 373.086 379.648 386.324 393.119 400.032 407.068 414.227 421.512 428.925 436.468 444.144 451.955 459.904 467.992 
Tesorería 286.000 331.136 2.433.462 3.270.797 4.047.104 3.424.257 3.902.425 4.360.537 4.796.895 5.210.216 5.599.146 5.962.260 6.298.053 6.612.259 6.897.293 7.151.438 7.372.879 7.559.700 7.709.880 7.821.288 7.891.673 7.918.661 7.899.744 7.832.279 7.713.472 7.540.379 7.309.889 
Tesorería operativa 3.900 95.171 27.700 28.137 28.583 25.879 26.300 26.730 27.172 27.623 28.086 28.559 29.044 29.558 30.084 30.623 31.175 31.740 32.320 32.913 33.521 34.143 34.781 35.434 36.103 36.789 37.491 
Tesorería no operativa 282.100 235.964 2.405.762 3.242.660 4.018.521 3.398.379 3.876.126 4.333.807 4.769.723 5.182.592 5.571.061 5.933.701 6.269.009 6.582.701 6.867.210 7.120.816 7.341.704 7.527.959 7.677.561 7.788.375 7.858.153 7.884.518 7.864.963 7.796.845 7.677.369 7.503.590 7.272.398 
TOTAL ACTIVO 3.886.000 26.934.286 28.499.955 28.304.696 28.048.519 26.198.411 25.641.449 25.064.503 24.465.875 23.844.285 23.198.379 22.526.732 21.827.841 21.108.495 20.360.091 19.580.913 18.769.147 17.922.882 17.040.098 16.118.665 15.156.335 14.150.735 13.099.362 11.999.573 10.848.578 9.643.433 8.381.031 
  
                           
BALANCE PREVISIONAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
FONDOS PROPIOS 3.886.000 1.934.286 2.247.420 2.508.809 2.751.929 2.789.725 2.837.157 2.894.021 2.960.608 3.037.217 3.124.164 3.221.777 3.330.398 3.451.556 3.585.663 3.733.148 3.894.457 4.070.057 4.260.437 4.466.103 4.687.589 4.925.448 5.180.261 5.452.635 5.743.203 6.052.628 6.381.604 
Capital social 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 
Reservas -114.000 -2.065.714 -1.752.580 -1.491.191 -1.248.071 -1.210.275 -1.162.843 -1.105.979 -1.039.392 -962.783 -875.836 -778.223 -669.602 -548.444 -414.337 -266.852 -105.543 70.057 260.437 466.103 687.589 925.448 1.180.261 1.452.635 1.743.203 2.052.628 2.381.604 
PASIVO ESIJIBLE L/P (No corriente) 0 25.000.000 25.000.000 24.425.942 23.824.564 23.194.510 22.534.355 21.842.600 21.117.666 20.357.894 19.561.538 18.726.761 17.851.630 16.934.109 15.972.057 14.963.218 13.905.220 12.795.564 11.631.617 10.410.608 9.129.621 7.785.580 6.375.248 4.895.215 3.341.888 1.711.479 0 
Prestamos a LP 0 25.000.000 25.000.000 24.425.942 23.824.564 23.194.510 22.534.355 21.842.600 21.117.666 20.357.894 19.561.538 18.726.761 17.851.630 16.934.109 15.972.057 14.963.218 13.905.220 12.795.564 11.631.617 10.410.608 9.129.621 7.785.580 6.375.248 4.895.215 3.341.888 1.711.479 0 
PASIVO ESIJIBLE C/P (Corriente) 0 0 1.252.535 1.369.945 1.472.025 214.175 269.937 327.882 387.602 449.174 512.676 578.193 645.813 722.829 802.371 884.547 969.470 1.057.261 1.148.045 1.241.953 1.339.125 1.439.707 1.543.852 1.651.722 1.763.487 1.879.326 1.999.427 
Dividendos pdtes pagamento 0 0 1.252.535 1.045.558 972.481 151.182 189.726 227.458 266.346 306.439 347.789 390.451 434.483 484.633 536.428 589.937 645.236 702.403 761.517 822.667 885.942 951.437 1.019.253 1.089.494 1.162.271 1.237.701 1.315.906 
HP Acreedora 0 0 0 324.387 499.544 62.993 80.211 100.424 121.257 142.735 164.887 187.742 211.330 238.196 265.943 294.609 324.234 354.858 386.527 419.286 453.183 488.270 524.600 562.229 601.217 641.625 683.521 
TOTAL PASIVO 3.886.000 26.934.286 28.499.955 28.304.696 28.048.519 26.198.411 25.641.449 25.064.503 24.465.875 23.844.285 23.198.379 22.526.732 21.827.841 21.108.495 20.360.091 19.580.913 18.769.147 17.922.882 17.040.098 16.118.665 15.156.335 14.150.735 13.099.362 11.999.573 10.848.578 9.643.433 8.381.031 
                            
BALANCE FINANCIEIRO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
Activo No Corriente 3.600.000 26.603.150 25.563.150 24.523.150 23.483.150 22.443.150 21.403.150 20.363.150 19.323.150 18.283.150 17.243.150 16.203.150 15.163.150 14.123.150 13.083.150 12.043.150 11.003.150 9.963.150 8.923.150 7.883.150 6.843.150 5.803.150 4.763.150 3.723.150 2.683.150 1.643.150 603.150 
Capital Corriente/Fondo de rotación 286.000 331.136 1.684.270 2.411.601 3.093.344 3.541.086 3.968.362 4.373.471 4.755.123 5.111.961 5.442.553 5.745.389 6.018.878 6.262.516 6.474.570 6.653.216 6.796.527 6.902.471 6.968.903 6.993.562 6.974.060 6.907.878 6.792.360 6.624.700 6.401.940 6.120.957 5.778.454 
TOTAL ACTIVO 3.886.000 26.934.286 27.247.420 26.934.751 26.576.494 25.984.236 25.371.512 24.736.621 24.078.273 23.395.111 22.685.703 21.948.539 21.182.028 20.385.666 19.557.720 18.696.366 17.799.677 16.865.621 15.892.053 14.876.712 13.817.210 12.711.028 11.555.510 10.347.850 9.085.090 7.764.107 6.381.604 
  
                           
Fondos Propios 3.886.000 1.934.286 2.247.420 2.508.809 2.751.929 2.789.725 2.837.157 2.894.021 2.960.608 3.037.217 3.124.164 3.221.777 3.330.398 3.451.556 3.585.663 3.733.148 3.894.457 4.070.057 4.260.437 4.466.103 4.687.589 4.925.448 5.180.261 5.452.635 5.743.203 6.052.628 6.381.604 
Pasivo no corriente 0 25.000.000 25.000.000 24.425.942 23.824.564 23.194.510 22.534.355 21.842.600 21.117.666 20.357.894 19.561.538 18.726.761 17.851.630 16.934.109 15.972.057 14.963.218 13.905.220 12.795.564 11.631.617 10.410.608 9.129.621 7.785.580 6.375.248 4.895.215 3.341.888 1.711.479 0 
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Tabla 28: Control. (Fuente: Elaboración propia) 
RATIOS DE CASH-FLOW 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
D/Qdi 0,00% 0,00% 32,91% 29,56% 28,45% 6,40% 7,97% 9,49% 11,04% 12,62% 14,24% 15,89% 17,58% 19,44% 21,35% 23,29% 25,28% 27,30% 29,38% 31,50% 33,68% 35,91% 38,21% 40,56% 42,99% 45,49% 48,07% 
Intereses/Qdi -192,31% -105,07% 31,53% 33,65% 34,01% 47,99% 46,36% 44,74% 43,08% 41,38% 39,62% 37,82% 35,96% 33,97% 31,92% 29,82% 27,66% 25,44% 23,15% 20,80% 18,37% 15,86% 13,26% 10,58% 7,80% 4,91% 1,92% 
CAT/Qdi 0,00% 0,00% 27,33% 29,40% 30,42% 44,01% 43,68% 43,39% 43,12% 42,84% 42,58% 42,32% 42,07% 41,73% 41,39% 41,06% 40,74% 40,43% 40,12% 39,83% 39,54% 39,25% 38,98% 38,72% 38,47% 38,22% 37,99% 
R/Qdi 292,31% 205,07% 8,23% 7,39% 7,11% 1,60% 1,99% 2,37% 2,76% 3,16% 3,56% 3,97% 4,39% 4,86% 5,34% 5,82% 6,32% 6,83% 7,34% 7,88% 8,42% 8,98% 9,55% 10,14% 10,75% 11,37% 12,02% 
                            
                            
APALANCAMIENTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
Costes fijos/Ventas 0,00% 0,00% 32,26% 31,90% 31,54% 48,38% 47,83% 47,29% 46,76% 46,24% 45,73% 45,23% 44,74% 44,13% 43,54% 42,96% 42,39% 41,83% 41,29% 40,75% 40,22% 39,71% 39,20% 38,70% 38,22% 37,74% 37,27% 
Costes fijos/ BAII -100,00% -100,00% 47,62% 46,83% 46,07% 93,71% 91,68% 89,72% 87,84% 86,02% 84,27% 82,58% 80,96% 79,00% 77,13% 75,32% 73,59% 71,92% 70,32% 68,78% 67,29% 65,86% 64,48% 63,14% 61,86% 60,62% 59,42% 
GAO 0,00% 0,00% 147,62% 146,83% 146,07% 193,71% 191,68% 189,72% 187,84% 186,02% 184,27% 182,58% 180,96% 179,00% 177,13% 175,32% 173,59% 171,92% 170,32% 168,78% 167,29% 165,86% 164,48% 163,14% 161,86% 160,62% 159,42% 
GF/BAII -192,31% -105,07% 43,39% 42,18% 40,40% 81,82% 77,67% 73,59% 69,59% 65,64% 61,74% 57,90% 54,09% 50,08% 46,13% 42,26% 38,44% 34,68% 30,96% 27,28% 23,64% 20,03% 16,44% 12,86% 9,31% 5,76% 2,21% 
GF/BN -65,79% -51,24% 76,64% 91,06% 95,65% 600,09% 465,49% 377,16% 312,13% 262,19% 222,60% 190,41% 163,68% 139,75% 119,61% 102,42% 87,55% 74,54% 63,05% 52,81% 43,62% 35,32% 27,77% 20,86% 14,51% 8,64% 3,20% 
GAF 0,3421 0,4876 1,7664 1,7295 1,6779 5,5007 4,4784 3,7871 3,2880 2,9102 2,6139 2,3751 2,1783 2,0031 1,8565 1,7318 1,6244 1,5308 1,4484 1,3752 1,3096 1,2504 1,1967 1,1476 1,1026 1,0611 1,0226 
GAT 0,00% 0,00% 260,76% 253,95% 245,09% 1065,52% 858,41% 718,50% 617,60% 541,35% 481,67% 433,66% 394,18% 358,55% 328,82% 303,63% 281,99% 263,19% 246,69% 232,09% 219,08% 207,39% 196,83% 187,23% 178,47% 170,43% 163,03% 
       
0 
                    
RATIOS ECONÓMICOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
re   -24,49% 10,27% 10,35% 10,68% 5,22% 5,47% 5,74% 6,04% 6,35% 6,70% 7,08% 7,49% 7,98% 8,53% 9,14% 9,82% 10,60% 11,49% 12,53% 13,74% 15,18% 16,93% 19,11% 21,89% 25,56% 30,67% 
                            
RATIOS DE ESTRUCTURA FINANCIERA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
e=FA/FP 0,00% 1292,47% 1112,39% 973,61% 865,74% 831,43% 794,26% 754,75% 713,29% 670,28% 626,14% 581,26% 536,02% 490,62% 445,44% 400,82% 357,05% 314,38% 273,01% 233,10% 194,76% 158,07% 123,07% 89,78% 58,19% 28,28% 0,00% 
L=FA/FT 0,00% 92,82% 91,75% 90,69% 89,65% 89,26% 88,82% 88,30% 87,70% 87,02% 86,23% 85,32% 84,28% 83,07% 81,67% 80,03% 78,12% 75,87% 73,19% 69,98% 66,07% 61,25% 55,17% 47,31% 36,78% 22,04% 0,00% 
Ga=FP/FT 100,00% 7,18% 8,25% 9,31% 10,35% 10,74% 11,18% 11,70% 12,30% 12,98% 13,77% 14,68% 15,72% 16,93% 18,33% 19,97% 21,88% 24,13% 26,81% 30,02% 33,93% 38,75% 44,83% 52,69% 63,22% 77,96% 100,00% 
Gd=FA/FT 0,00% 92,82% 91,75% 90,69% 89,65% 89,26% 88,82% 88,30% 87,70% 87,02% 86,23% 85,32% 84,28% 83,07% 81,67% 80,03% 78,12% 75,87% 73,19% 69,98% 66,07% 61,25% 55,17% 47,31% 36,78% 22,04% 0,00% 
cfp=d/VCFP(t-1)   0,00% 64,75% 46,52% 38,76% 5,49% 6,80% 8,02% 9,20% 10,35% 11,45% 12,50% 13,49% 14,55% 15,54% 16,45% 17,28% 18,04% 18,71% 19,31% 19,84% 20,30% 20,69% 21,03% 21,32% 21,55% 21,74% 
cfa=CF/VCFA(t-1)   0,00% 4,80% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,75% 4,75% 4,75% 4,74% 4,74% 4,73% 4,72% 4,71% 4,69% 4,67% 4,64% 4,60% 4,54% 4,46% 4,31% 4,00% 3,07% 
cft=(d+CF)/VCFT(t-1)   25,73% 9,11% 8,20% 7,93% 4,84% 4,98% 5,12% 5,28% 5,44% 5,62% 5,82% 6,03% 6,28% 6,57% 6,88% 7,23% 7,62% 8,07% 8,59% 9,20% 9,93% 10,80% 11,89% 13,27% 15,09% 17,63% 
rn=re-cft   -50,22% 1,16% 2,15% 2,76% 0,38% 0,49% 0,62% 0,76% 0,91% 1,08% 1,26% 1,46% 1,70% 1,96% 2,26% 2,60% 2,98% 3,42% 3,93% 4,54% 5,26% 6,13% 7,22% 8,62% 10,47% 13,04% 
Rf   -50,22% 80,94% 58,15% 48,45% 6,87% 8,50% 10,02% 11,50% 12,94% 14,31% 15,62% 16,86% 18,19% 19,43% 20,57% 21,60% 22,54% 23,39% 24,14% 24,80% 25,37% 25,87% 26,29% 26,64% 26,94% 27,18% 
re-cfa   -24,49% 5,47% 5,59% 5,92% 0,46% 0,71% 0,98% 1,28% 1,60% 1,95% 2,32% 2,74% 3,24% 3,79% 4,41% 5,11% 5,90% 6,80% 7,86% 9,10% 10,58% 12,39% 14,65% 17,58% 21,56% 27,59% 
Rf   -50,22% 80,94% 58,15% 48,45% 6,87% 8,50% 10,02% 11,50% 12,94% 14,31% 15,62% 16,86% 18,19% 19,43% 20,57% 21,60% 22,54% 23,39% 24,14% 24,80% 25,37% 25,87% 26,29% 26,64% 26,94% 27,18% 
re 0,00% -24,49% 10,27% 10,35% 10,68% 5,22% 5,47% 5,74% 6,04% 6,35% 6,70% 7,08% 7,49% 7,98% 8,53% 9,14% 9,82% 10,60% 11,49% 12,53% 13,74% 15,18% 16,93% 19,11% 21,89% 25,56% 30,67% 
i   0,00% 4,80% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,75% 4,75% 4,75% 4,74% 4,74% 4,73% 4,72% 4,71% 4,69% 4,67% 4,64% 4,60% 4,54% 4,46% 4,31% 4,00% 3,07% 
re-i 0,00% -24,49% 5,47% 5,59% 5,92% 0,46% 0,71% 0,98% 1,28% 1,60% 1,95% 2,32% 2,74% 3,24% 3,79% 4,41% 5,11% 5,90% 6,80% 7,86% 9,10% 10,58% 12,39% 14,65% 17,58% 21,56% 27,59% 
(FA/FP)t-1 0,00% 1292,47% 1112,39% 973,61% 865,74% 831,43% 794,26% 754,75% 713,29% 670,28% 626,14% 581,26% 536,02% 490,62% 445,44% 400,82% 357,05% 314,38% 273,01% 233,10% 194,76% 158,07% 123,07% 89,78% 58,19% 28,28% 0,00% 
Rf 0,00% -50,22% 80,94% 58,15% 48,45% 6,87% 8,50% 10,02% 11,50% 12,94% 14,31% 15,62% 16,86% 18,19% 19,43% 20,57% 21,60% 22,54% 23,39% 24,14% 24,80% 25,37% 25,87% 26,29% 26,64% 26,94% 27,18% 
efecto financiero 0,00% 205,07% 788,29% 701,01% 639,85% 175,57% 207,98% 236,13% 259,96% 279,47% 294,68% 305,72% 312,74% 317,52% 318,15% 314,95% 308,30% 298,56% 286,10% 271,25% 254,36% 235,73% 215,65% 194,37% 172,12% 149,08% 125,44% 
efecto fiscal 100,00% 100,00% 100,00% 80,12% 70,87% 75,00% 74,73% 73,90% 73,30% 72,85% 72,50% 72,22% 71,99% 71,78% 71,60% 71,45% 71,33% 71,22% 71,12% 71,04% 70,96% 70,89% 70,83% 70,78% 70,73% 70,69% 70,64% 
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RATIOS DE CIRCULANTE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
d2   0,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
d1+d2-d3   0,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
Stot=ATN/FA 0,00% 107,74% 108,99% 110,27% 111,55% 112,03% 112,59% 113,25% 114,02% 114,92% 115,97% 117,20% 118,66% 120,38% 122,45% 124,95% 128,01% 131,81% 136,63% 142,90% 151,34% 163,26% 181,26% 211,39% 271,86% 453,65% 0,00% 
Stecn.=AC/PC 0,00% 0,00% 234,47% 276,04% 310,14% 1753,36% 1570,11% 1433,86% 1326,80% 1238,08% 1161,60% 1093,68% 1031,98% 966,39% 906,93% 852,16% 801,06% 752,86% 707,02% 663,11% 620,79% 579,81% 539,96% 501,08% 463,03% 425,70% 389,01% 
Saccidtest=(Cl+Tes)/PC 0,00% 0,00% 234,47% 276,04% 310,14% 1753,36% 1570,11% 1433,86% 1326,80% 1238,08% 1161,60% 1093,68% 1031,98% 966,39% 906,93% 852,16% 801,06% 752,86% 707,02% 663,11% 620,79% 579,81% 539,96% 501,08% 463,03% 425,70% 389,01% 
Stes=Tes/PC 0,00% 0,00% 194,28% 238,75% 274,93% 1598,81% 1445,68% 1329,91% 1237,58% 1159,96% 1092,14% 1031,19% 975,21% 914,77% 859,61% 808,49% 760,51% 715,03% 671,57% 629,76% 589,32% 550,02% 511,69% 474,19% 437,40% 401,23% 365,60% 
Rcc=CC/AC 100,00% 100,00% 57,35% 63,77% 67,76% 94,30% 93,63% 93,03% 92,46% 91,92% 91,39% 90,86% 90,31% 89,65% 88,97% 88,27% 87,52% 86,72% 85,86% 84,92% 83,89% 82,75% 81,48% 80,04% 78,40% 76,51% 74,29% 
                            
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
BAII/V 0,00% 0,00% 67,74% 68,10% 68,46% 51,62% 52,17% 52,71% 53,24% 53,76% 54,27% 54,77% 55,26% 55,87% 56,46% 57,04% 57,61% 58,17% 58,71% 59,25% 59,78% 60,29% 60,80% 61,30% 61,78% 62,26% 62,73% 
V/ATN(t-1)   0,00 0,15 0,15 0,16 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,20 0,21 0,23 0,25 0,28 0,31 0,35 0,41 0,49 
ATN(t-1)/FP(t-1)   1,00 13,92 12,12 10,74 9,66 9,31 8,94 8,55 8,13 7,70 7,26 6,81 6,36 5,91 5,45 5,01 4,57 4,14 3,73 3,33 2,95 2,58 2,23 1,90 1,58 1,28 
BAI/BAII 292,31% 205,07% 56,61% 57,82% 59,60% 18,18% 22,33% 26,41% 30,41% 34,36% 38,26% 42,10% 45,91% 49,92% 53,87% 57,74% 61,56% 65,32% 69,04% 72,72% 76,36% 79,97% 83,56% 87,14% 90,69% 94,24% 97,79% 
BN/BAI 100,00% 100,00% 100,00% 80,12% 70,87% 75,00% 74,73% 73,90% 73,30% 72,85% 72,50% 72,22% 71,99% 71,78% 71,60% 71,45% 71,33% 71,22% 71,12% 71,04% 70,96% 70,89% 70,83% 70,78% 70,73% 70,69% 70,64% 
re=(BAII/V)*(V/ATNt-1)   0,00% 10,27% 10,35% 10,68% 5,22% 5,47% 5,74% 6,04% 6,35% 6,70% 7,08% 7,49% 7,98% 8,53% 9,14% 9,82% 10,60% 11,49% 12,53% 13,74% 15,18% 16,93% 19,11% 21,89% 25,56% 30,67% 
rf=BN/FP(t-1)   -50,22% 80,94% 58,15% 48,45% 6,87% 8,50% 10,02% 11,50% 12,94% 14,31% 15,62% 16,86% 18,19% 19,43% 20,57% 21,60% 22,54% 23,39% 24,14% 24,80% 25,37% 25,87% 26,29% 26,64% 26,94% 27,18% 
                            
RATIOS ECONÓMICOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
re 0,00% 0,00% 10,27% 10,35% 10,68% 5,22% 5,47% 5,74% 6,04% 6,35% 6,70% 7,08% 7,49% 7,98% 8,53% 9,14% 9,82% 10,60% 11,49% 12,53% 13,74% 15,18% 16,93% 19,11% 21,89% 25,56% 30,67% 
 
ANEXO 4: COMPARACIÓN FINAL DE LOS DOS ESCENARIOS 
Tabla 29: VAN y TIR del escenario 1 y 2. (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
Escenario 1 Escenario 2 
VAN(CCMP=5%) 20.599.108 6.682.585 
VAN(CCMP=7,5%) 10.122.992 155.845 
VAN(CCMP=10%) 3.363.340 -3.983.417 
    
 TIR (Proyecto) 11,79% 7,58% 
TIR (Accionista) 47,44% 29,39% 
 
